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uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,občanský zákoník"), zejména podle § 2586 a nás|edujÍcÍch (dále jen ,,smlouva").

l. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
zastoupeno:
IČO:
DIČ,
Telefon:
Fax:

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Václavem Kočím, starostou
00259047
CZ00259047

Osoba oprávněná zastupovat objednatele v technických záležitostech: Šárka Kozlerová
Osoba oprávněná zastupovat objednatele v ve věcech ochrany dřevin a vegetačních ploch a
výsadby dřevin při realizaci díle : Ing. Vladimíra Hupáková, Ing. Lucie Stehlíková

a

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.
S'dlo: Terezin, České Kopisty 208,41201
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem soudem, oddíl C, vložka 17100
zastoupen: Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel
IČO: 25419455
DIČ: CZ25419455
Bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo ú. 167509036/0300
Telefon:
Fax:

společně také dále jen ,,smluvní strany"

I. Preambule
Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky s názvem ,,Revitalizace Husových sadů a Kalvárie
v Rokycanech - l. etapa" zadávané v otevřeném nadlimitnIm řIzení uveřejněným ve
věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem: Z2022-011719 a to na základě
předložené nabídky ze dne 28. 4. 2022.

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je revitalizace Husových sadů a Kalvárie o rozloze cca 23 ha s cílem
přizpůsobit jej současným potřebám obyvatel.

Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:
- SO 01 Komunikace a zpevněné plochy,
- SO 03 Velká lávka,
- SO 04 Malá lávka



- SO 05 Lávka pod vyhlídkou
- SO 06 Drobná architektura
- SO 10 Mobiliář, informační systém
- SO 11 Vegetační prvky

Realizace díla bude provedena ve smyslu vydaného stavebního povoleni., č.j:
MeRo/7434/OD/20 Ant ze dne 19.5.2020 na základě projektové dokumentace
zpracované projekční kanceláří Zahrada Olomouc, s.r.o., lČ: 48395013 ze dne 10/20 která
tvoří přílohu č. 1této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Husovy sady a Kalvárie jsou součásti zvláště chráněného
území Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů - přírodní památky ,,Rokycanská stráň". Posláním této přírodnÍ památky je
zabezpečeni nalezišť zkamenělin klabavského a šáreckého souvrství českého ordoviku a
jejich ochrana před neodborně prováděným sběrem. Kód ZCHÚ: 674. Na Kalvárii se
nachází kulturní památka ,,Kaple se souborem zastaveni křížové cesty", r.č. ÚSKP
12588/4-4903. Součásti této památky je také tzv. Boží hrob (umělá jeskyně).

2.2 Místem plněni je sídlo objednatele, místem realizace díla je Rokycany, k.ú. Rokycany
[740691] v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.

2.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedeni
zhotoviteli dohodnutou cenu dle ČI. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řizenI objednateli. Předávací řízeni bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s ČI. XII. této
smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.
Doba plněni a způsob předáni staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu
s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3.2 Termín zahájeni stavby:
Termin ukončeni stavby:

srpen 2022
do 18 měsíců od předáni staveniště

3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 7
kalendářních dnů předem. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli
projekt pro realizaci stavby (v tištěné podobě) v počtu 2 ks a potřebné stavební povoleni
do 7 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
Zhotovitel je povinen zahájit plněni nejpozději do dvou týdnů od předáni staveniště.

3.j Splnění terminů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud
nedojde k zásahu do Činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých
klimatických podmínek - nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.), v takovém
případě dojde k prodlouženi termínu realizace o dobu o kterou nebylo možné dílo
z objektivních důvodů realizovat.



Článek IV.
podmjnkY prováděni díla

l

l

4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce
příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a
správců inženýrských síti na své náklady.

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

4.3. Objednatel bude vykonávat na stavbě dozor a urči stavebně technický dozor nad
plněním podmínek této smlouvy. V průběhu plněni bude sledovat, zda práce zhotovitele
jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek,
technických norem, arboristických standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto
účelem má kdykoli přistup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstraněnivznik|ých vad.

4.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovováni předmětu díla provádět v souladu a
dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem
výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), dále podle vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami
platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodrženi kvality všech dodávek a prací
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinnosti zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje
k vedeni stavebních a montážních deníků, prováděni kontrolnIch měřeni a zkoušek dle
technologických pravidel.

4.5. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce
zaručujÍcÍ vlastnosti podle zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedeni
díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.

4.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických,
hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z
neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných
zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

4.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu prací a
dodržováni předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a
dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až
do doby předáni díla objednateli. Opatřeni z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, jakož i protipožární opatřeni vyp|ývajÍcÍ z povahy vlastních prací, zajišťuje na
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svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a
technologické provedeni díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám
dle EN a ČSN.

4.8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku,
minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které
mají být zakryty. jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět
přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

4.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximálni hospodárností a účelnosti. Zhotovitel
je povinen oznámit včas připadnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

4.10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě
podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly
předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen
akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude
rozhodujÍcÍ stanovisko objednatele.

4.11. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je
povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně
zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolni dny budou pořádány lx za týden.

4.12. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně
uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele (podzhotovitele):

4.13. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému
souhlasu ze strany objednatele. V případě, že bude pododavatelem prokazována část
kvalifikace, je dodavatel oprávněn změnit tuto osobu jen za stejně kvalifikovaného
poddodavatele.

4.14. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přistup ke všem nemovitostem a průjezd pro
dopravní obsluhu.

4.15. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce (dále jen ,,BOZP") na
staveništi v případě, že to je zvláštními právními předpisy vyžadováno.

4.16. Zhotovitel se zavazuje realizovat činnosti spočÍvajicí v osobě hlavního stavbyvedoucího
nás|edujÍcÍ osobou:
Jméno: Ing. Vladimir Gabriel
Email:
Telefon
Tato osoba musí splňovat požadavky uvedené v bodě 4.4. zadávací dokumentace a její
změna je možné pouze za osobu minimálně stejně kvalifikovanou.

4.17. Zhotovitel není oprávněn umisťovat zařízeni staveniště na plochách zeleně bez
předchozího písemného souhlasu osob oprávněných k zastupováni objednatele ve
věcech ochrany dřevin a vegetačních ploch při realizaci díla.
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4.18. Zhotovitel je povinen, vzhledem k charakteru této smlouvy a místu jeho realizace, při
zhotoveni díla dle podmínek této smlouvy zajistit ochranu stávajÍcÍch stromů, a to nejen
jejich korun, ale především jejich kořenového systému. Zhotovitel je povinen při
zhotovováni díla dodržet zejména tyto podmínky:

a) zajištěni ochrany dřevin dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině -
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a arboristické
standardy SPPK A01002:2017 ,,Ochrana dřevin při stavební činnosti dle projektové
dokumentace pro provedeni předmětné stavby,

b) stavební práce v kořenovém prostoru stromu provádět maximálně šetrně. Za
kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny)
rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m (dále jen ,,kořenová zóna") -
viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Při výkopech v kořenové zóně stromu nejprve
opatrně obnažit kořeny supersonickým vzduchovým rýčem (tzv. air spade). Úseky
s obnažením kořenů supersonickým rýčem jsou vyznačeny v projektové dokumentaci
pro provedeni stavby.

c) stávajíci porosty, skupiny stromů a soliterni stromy chránit oplocením v rozsahu dle
projektové dokumentace pro provedeni předmětné stavby,

d) vybrané stromy v blízkosti staveb chránit individuálni ochranou kmene (bedněním)
v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedeni předmětné stavby.

Článek V.
Cena za plněni a platební podmínky

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanoveni
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací
dokumentaci, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 15 638 708,77 KČ bez DPH
(slovy: patnáctmi|ionůšestsettřicetosmtisicsedmsetosmce|ýchsedmdesátsedmkorun
českých), 18 922 837,61 KČ včetně DPH (slovy:
osm náctmi|ionůdevětsetdvacetdvatisÍcosmsettřicetsedmce|ýchšedesátjed na koru na
českých. Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu
materiálů, který je Přilohou č. 2 této smlouvy.

5.2. Objednatel uhradí část celkové ceny díla do maximálni výše 14 000 000,- KČ včetně DPH
(slovy: čtrnáct milionů korun českých) v souladu s ČI. 5.3. a násl. této smlouvy na základě
faktur vystavených v průběhu roku 2022. zbývajíci část z celkové ceny díla, která
přesahuje 14 000 000 KČ (slovy: čtrnáct milionů korun českých), uhradí objednatel
v souladu s ČI. 5.3. a násl. této smlouvy na základě faktur vystavených v průběhu roku
2023.

5.3. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a
veškerých dalších nákladů spojených s realizaci díla. Celková cena díla obsahuje veškeré
náklady zajÍšt'ujÍcÍ řádné plněni předmětu díla, včetně nákladů na zařizeni staveniště,
jeho provoz a uvedeni do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu
výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střeženi staveniště, náklady na
svislou přepravu, kontrolní měřeni kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a



dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních
inženýrských síti, opravy, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření
skutečného stavu na podkladu katastrálni mapy 6x tisk + lx digi apod. dále veškeré
poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařizenhni požadovány pro splnění
smluvních závazků včetně plněni, která nejsou výslovně uvedena v projektové
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým
odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a
vývoj cen alespoň do konce stavby.

5.4. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů
týkajIcich se DPH nebo jestliže:

· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
· při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
· při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídajÍcÍ geologické údaje, apod.).

5.5. Nárok na zaplaceni ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj.
v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasněni okolnosti, které
řádnému provedeni Činnosti bránily.

5.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručenIobjednateli.

5.7. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky
daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:

· označeni faktury a její číslo,
· název a sídlo zhotovitele,
· bankovní spojeni zhotovitele,
· předmět smlouvy,
· jmenováni dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy

nebo jejího dodatku,
" vyjmenování období, za které je fakturováno,
· účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
· rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
· přílohu faktury bude odsouhlasený soupis prací

5.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne
jejího opětovného doručení objednateli.

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně
stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních
prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit
veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle
(zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankci, bez účtováni ušlého
zisku zhotovitele.



5.10. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.11. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do
třetího kalendářního dne nás|edujÍcÍho měsíce za Činnosti prováděné v minulém měsíci.
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po
předloženi. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a
jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl
zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový
rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány
teprve po kvalitním provedeni prací nebo zabudováni materiálů v rozsahu, který je
stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za
provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzeni
měsičnIho soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým
dozorem objednatele.

5.12. Provedené práce v rámci plněni předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny
měsíČně v české měně na základě daňového dokladu - faktury podle objemu skutečně
provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících
10 % smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení
o odstraněni všech vad a nedodělků, které nebráni užÍvánj stavby. výše fakturovaných
částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a
potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

5.13. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a
dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o
předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které
nebrání řádnému uživánĹ bude konečná faktura konstatovat pozastaveni zaplaceni
zádržného ve výši 10 % celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstraněni. Zádržné
bude uvolněno do 21 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu
potvrzujicim odstraněni těchto vad a nedodělků.

5.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou
na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným
právním úkonem.

5.15. Případné změny ceny díla - vícepráce budou oceňovány takto:
a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu

a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje),

tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti Urs Praha a.s.
v aktuálni cenové úrovni,

C) pokud ceníky Urs Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem
navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době prováděni díla,

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předáni
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasI
oceněni do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se
zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo
nepožádá o prodlouženi lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.



e) Případné neprovedené práce - méněpráce budou odčteny z ceny díla.

Zhotovitel bere na vědomi, že veškeré změny ceny díla musí být v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.16. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu
přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečněnÍzdanite|ného plnění.

5.17. Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů
od uskutečnění zdanitelného plněni, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem
zkrácené lhůty je nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem
stanovené povinnosti při režimu přenesení daně.

Článek VI.
Smluvní sankce

6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplaceni
ceny za dílo).

6.2. Při nedodržení terminu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku
V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuta za nedodržení terminu doby realizace díla dle článku |||. činí 0,2 %
z celkové ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená
smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.

6.4. Při chybném účtování prací Činí smluvní pokuta 0,05 % hodnoty neoprávněně
účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované
prostředky.

6.5. V případě nesplnění povinnosti (závazků) vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, vzniká straně
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) Za nenastoupeni zhotovitele na odstraňováni každé vady dle ČI. VIl. odst. 7.2 smlouvy ve
výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

b) Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle ČI. VIl. odst. 7.2
smlouvy ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

c) Za neodstraněni vad dle ČI. VIl. odst. 7.2 smlouvy v terminech vzájemně dohodnutých
ve výši 1000,- KČ za každou vadu a den.

d) Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle ČI. lX. odst. 9.8 smlouvy ve výši
1 000,- kč za každý započatý den prodlení.

e) Za neodstraněni vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby,
v termínech vzájemně dohodnutých dle ČI. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 1 000,- KČ za
každý započatý den prodlení.



l

l') Za nepředložení bankovní záruky dle ČI. VI, bodu 6.14 smlouvy ve výši 1 000,- KČ za
každý započatý den prodlení.

g) za porušeni povinností stanovených touto smlouvou v ČI. lV., odst. 4.17. ve výši 10 000,-
KČ za každé jednotlivé 1porušeni,

h) za porušení povinností stanovených touto smlouvou v ČI. lV., odst. 4.18. písm. a) ve výši
1 000,- KČ za 1 porušení povinnosti, neuvedené v ČI. IV, odst. 4.18. písm. b), C) a d),

i) za porušeni povinností stanovených touto smlouvou v ČI. lV., odst. 4.18. písm. b) ve výši:
a. 1000,- Kč/kořenovou zónu 1stromu o obvodu kmene 10 - 80 cm
b. 3 000,- KČ/kořenovou zónu 1 stromu o obvodu kmene větším než 80 cm a menším

než 160 cm
c. 5 000,- Kč/kořenovou zónu 1stromu o obvodu kmene větším než 160 cm a menším

než 200 cm
d. 10 000,- Kč/kořenovou zónu 1 stromu o obvodu kmene větším než 200 cm,

j) za porušeni povinnosti stanovených touto smlouvou v ČI. lV., odst. 4.18. písm. C) ve výši
1000,- KČ za 1strom, který má být chráněn oplocením dle projektové dokumentace pro
provedeni stavby

k) za porušeni povinností stanovených touto smlouvou v ČI. lV., odst. 4.18. písm. d) ve výši
3 000,- KČ za 1strom, který má být chráněn oplocením dle projektové dokumentace pro
provedeni stavby

l) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za vizuálně zjistitelné
poškození dřevin ve výši
a. 300,- KČ/1 poškozeni stromu o obvodu kmene 10 - 80 cm
b. 1000,- KČ/1 poškození stromu o obvodu kmene větším než 80 cm a menším než

160 cm
c. 3 000,- KČ/1 poškozeni stromu o obvodu kmene větším než 160 cm a menším než

200 cm,
d. 5 000,- KČ/1 poškození stromu o obvodu kmene větším než 160 cm.

Za poškození dřevin je považováno u stromu:

- přerušeni kořenu o průměru nad 5 cm

- poškozeni větve o průměru nad 5 cm zlomením či nalomením

- poškození kmene včetně báze.

m) Pro účely uplatněni smluvních pokut se obvodem kmene rozumí obvod kmene měřený
ve výšce 130 cm nad zemi.

n) Uplatněni smluvních pokut se nevztahuje na dřeviny, které podle projektové
dokumentace (která tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy) mají být v rámci realizace předmětu
díla pokáceny.

O) Jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě
nápravu, je-li náprava možná a byl k ni vyzván, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu i opakovaně do doby splněni uložené povinnosti zhotovitelem.

6.6. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21dnů po obdrženifaktury
bud'tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.



6.7. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této
smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle
smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahujÍcÍ uhrazenou smluvní pokutu.

6.8. výše smluvní pokuty není omezená.

6.9. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájeni prací do 14 dnů
od předáni a převzetí staveniště ve výši 5 000 kč za každý započatý den prodlení.

6.10. Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušeni
prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši
5 000 kč za každý započatý den prodlení.

6.11. Zhotovitel se zavazuje k předloženi garance na odstraňování případných vad ve formě
bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 300 000,- KČ.
Bankovní záruka bude předložena v termínu do 30 dni po předánia převzetí díla.

Článek VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem protoko|árního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a
nedodělků.

7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňováni závad reklamovaných objednatelem
v záručnílhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu
dle dané závady tak, aby odstraněni závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od
reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
k odstranění vady. V případě nedodrženi těchto prováděcích termínů je objednatel dále
oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez
předchozího upozorněni na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje
nastoupit na odstraněni vady do 24 hodin od přijeti oprávněné reklamace objednatele.
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou
strany nový termín odstraněni vady. l přes odstraněni vady jiným zhotovitelem není
dotčena sjednaná záruka za jakost.

7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přistup k odstraněni
reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní
strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstraněni. V případě opakovaného
neumožněni přístupu zhotovitele k odstraněni vad z viny objednatele, povinnost
zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle ČI. 2.1. této
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace,



standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a
technických zařIzenI platným v ČR v době jeho realizace.

7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárnIho předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků a je platná za předpokladu dodrženi všech stanovených pravidel pro údržbu a
obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví
během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za
jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňováni vad zhotovitelem.

7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předáni
objednateli. jejich odstraněni provede zhotovitel na své náklady, v terminech vzájemně
dohodnutých v zápise z předáni a převzetí díla.

7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujíci se
k provedeni díla, popřípadě pokud neumožni užíváni, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla,
jeho poškozeni živelnou události.

7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7.10. jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištěni.

7.11. Pro řádné a včasné odstraněni případných vad je objednatel povinen umožnit
pracovníkům zhotovitele přistup k předanému dílu. pověřený zástupce objednatele po
ukončeni prací písemně potvrdí odstraněni vad.

ČI. VIII
Vlastnická práva a nositelstvi nebezpečí vzniku škod

8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jim
zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotoveni (zpracováni).
Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předáni díla ponese
zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věci, strojů a mechanismů, které vnesl na
staveniště, po celou dobu zhotovováni díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich
zapracováni nebo zabudováni do díla.

8.2. Smluvní strany berou na vědomi, že postup a důsledky při uplatňováni náhrady škody,
dodatečné nemožnosti plněni a zmařeni účelu smlouvy upravuji § 2909 a násl., § 2006 a
násl., občanského zákoníku.

8.3. Za případné Škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy,
zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.

BA. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činnosti
včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Česká pojišťovna, pojistná smlouva č.



2095834014 na částku: 35 mil (minimálni výše pojištěni je stanovena na částku min.
10.000.0000,- KČ bez DPH). Před podpisem smlouvy je Zhotovitel povinen předložit kopii
platné pojistné smlouvy objednateli.

8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činnosti na stávajících
objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

l ČI. lX.
Staveniště

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízeni staveniště určený zápisem o
předáni a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízeni staveniště tak,
aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozováni.

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v
souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou
součástí této smlouvy.

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
· předáni staveniště zhotovitele ve stavu umožňujicím zahájeni prací na díle,
· vytýčení hranice staveniště,
· určeni technického dozoru stavebníka

9.4 Zařízeni a odstraněni staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištěni a umístěni
měřeni odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sitě a jejich náklady,
jsou součásti ceny dle ČI. V. Část zařízeni staveniště bude oploceno.

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozHstěním a trasou
případných podzemních vedeni na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit,
nebo chránit tak, aby v průběhu prováděni prací na předmětu díla nedošlo k jejich
poškození.

9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že
převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyp|ývajÍcÍch za zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se
zákonem čís. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný,
zajisti řádný svoz, skladováni a zneškodňováni odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu
zajištěni předmětu dodávky.

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobni zařízeni,
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně
provozovat.



9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončeni díla a předá je protokolárně
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje,
zařizeni, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstraněni je zhotovitel povinen
staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv
překážek, s uvedením do původního stavu.

ČI. X.
Stavební deník

Ý
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu

s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník
musí mít náležitosti a způsob vedeni v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky Č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovni doby musí být deník na stavbě
trvale přístupný.

10.2 Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné
pro posouzeni prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.

10.3 Denni záznamy se do deníku zapisuji čitelně a podepisuji zodpovědným stavbyvedoucím
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou předmětem zápisu.

10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru,
popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni
zástupci objednatele a subdodavatelů.

10.5 jestliže stavbyvedoucí zhotovitele
nebo jim prověřeným zástupcem,
projektantem stavby, je povinen
stanovisko, jinak se má za to, že
stavby, souhlasí.

nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele
popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným
připojit k záznamu, do tři pracovních dnů, své

s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta

ČI. XI.
Dozor nad plněním podmínek smlouvy

11.1 pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějÍcÍ technický dozor je oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděni stavby, život nebo
zdraví pracujÍcÍch na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné
zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské
činnosti zhotovitele.



11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele
minimálně tři pracovni dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se
zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v
pracích pokračovat. jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při
dodatečné kontrole objednatel zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na
odkryti těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkryti rovněž v
případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořidI smluvní strany
písemný záznam do stavebního deníku.

11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah
provedeni kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých
pracovníků a Činit neprodleně opatřeni k odstraněni případných zjištěných závad a
odchylek od projektu.

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohroženi doby plněni a o
všech skutečnostech, které mohou předmět plněni znemožnit

ČI. XII
Předáni a převzetí předmětu díla

12.1 Zhotoveni stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na
protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace
skutečného provedeni stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo
převzít a zaplatit.

12.2 Dokončené dílo podle ČI. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo
protokolárně písemným záznamem převezme.

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovni harmonogram
tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předáni a převzetí a možnost přizváni
příslušných organizací.

12.4 Provedením díla se rozumí úplné dokončeni díla, tj. provedením všech stavebních a
jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím
rozumí vyklizeni staveniště a podepsáni posledního zápisu o předáni a převzetí díla,
předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstraněni všech případných vad
a nedodělků bránicích užívánÍ díla a předáni projektové dokumentace o skutečném
provedeni díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předáni
a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným
odstraněním.
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12.5 Podmínkou předáni a převzetí díla je úspěšné provedeni všech zkoušek předepsaných
zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentaci. Doklady o
těchto zkouškách podmiňuji převzetí díla.

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejimaci řizeni veškeré své doklady tak, aby jejich
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízeni.

12.7 k přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
veškerou dokumentaci souvisejici s prováděním díla, veškeré obslužné

návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškoleni obsluhy. Vše
výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto
jinak;

dokumentace skutečného provedeni díla - 2 parě. U výkresů, kde nedošlo ke
změně, bude vyznačeno ,,beze změn". Všechny výkresy budou označeny jménem a
přÍjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;

osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
stavební deník(y);
zápis o předáni a převzetí inženýrských síti, které byly stavbou dotčeny;
technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého

materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění- prohlášeni o shodě);

proveden' zkoušek a reviz' dle platných předp"sů a ČSN, které jsou potřebné
k řádnému provedenia užÍvánidÍ|a,

a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedeni stavby, které si
objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a
parametrů.

Geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby na podkladu katastrálni
mapy 6 x tisk + lx digi + protokol o vytýčení stavby

12.8 O předáni a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceni
jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebráni užíváni
stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstraněni případných vad a nedodělků,
popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po
podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považuji se veškerá
opatřeni a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s
určitými jeho body nesouhlasí. jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo
uvedeny, jak se projevuji, pIati, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdáni díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu
sjednané záruky za jakost.

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstraněni nedostatků, pro které
objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejimacÍ řIzeni v nezbytně nutném rozsahu. Z
opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předáni a převzetí díla, v
němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele
přejímá. Zápis o předáni a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku
zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



12.10Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízeni na oprávněnosti či
neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájeni opětovného předávacího
řízeni, vzniklý spor bude předán k rozhodnuti příslušnému soudu. Pravomocné
rozhodnuti soudu je pro obě smluvní strany závazné.

12.11Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu ČI. 2.1. této
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto
smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

'l
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ČI. XIII.
Změna smlouvy, odstoupeni od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním
ujednáním ,,Dodatkem" podepsaným oprávněnými zástupci stran.

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni smlouvy, je povinna
to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanoveni § 2001
občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně
důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňuji, s uvedením terminu, k
němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitosti je odstoupeni neplatné.

13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupeni
od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušeni smluvních povinností pokládají
zejména:

- nedodržení konečného terminu dokončení dle ČI. Ill této smlouvy,
prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinnosti ve věci placeni
ceny díla;

- prodlení objednatele s předáním staveniště, předáni dokladů, poskytnuti
nutné součinnosti;

- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
- při přerušeni prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
- nezahájeni prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předáni

staveniště;

- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně
zhotovitele

- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl
nesplnit smluvní závazky.

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanoveni občanského
zákoníku.



ČI. XIV.
Závěrečná ujednání

14.1 Smlouva se řIdí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízeni je
vyloučeno.

14.2 Nedílnou součásti smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

V

· Příloha č. 1- projektová dokumentace;
· Příloha č. 2 - Rozpočet
· Příloha č. 3 - časový harmonogram prováděni prací

14.3 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými pod pisy.

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních
stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

14.5 Osoby podepisujicI tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svých jednatelských
oprávněni.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízeni včetně dokumentace k veřejné
zakázce.

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řidl příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době
realizace předmětu díla.

14.9 Zhotovitel bere na vědomi v případě naplněni podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že dle citovaného zákona
bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.

V dne .........n. 08, 2022

Za objednatele:

v českých Kopistech dne dle el. podpisu

Za zhotovit '

S"
412 01 LiľomCř,|

t:gabriel ,,.,,,,,,@,,, ,,,.Ĺ .-
¢0· 25419455 nic



Doložka

Město Rokycany ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany

Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího

schváleni zastupitelstvem města - usneseni č. 5123 ze dne 27. 6. 2022, které jsou

obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech, dne 22, 08. 2022

· . 0

Václav Koči
starosta


