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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  10282/2022/OIMH 
 

uzavřené podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 (dále jen „občanský zákoník“) 

 
  
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx    
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství  
 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství 
 Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství 
  
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
JVAgro Morava s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:    26826411 
DIČ:    CZ26826411 
Peněžní ústav:   xxxxx  
Číslo účtu:   xxxxx  
VS: 
Zapsán:    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  xxxxx  
ve věcech technických:  xxxxx  
 
 (dále také jako zhotovitel) 
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
Dne 05. 04. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10282/2022/OIMH na realizaci 
zakázky „MŠO, Repinova 19 – výměna ZTI“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 
11.3 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění. 
 
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.  
 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací  

a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně: 
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 3 627 725,52 Kč 
Méněpráce bez DPH - 473 296,07 Kč 
Vícepráce – ceny dle SOD bez DPH 469 433,58 Kč 
Vícepráce – ceny dle ÚRS bez DPH 1 087 184,76 Kč 
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 4 711 047,79 Kč 
DPH 989 320,04 Kč 
Celková cena díla po zvýšení včetně DPH 5 700 367,83 Kč 

   
   Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
3.4 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se mění v čl. IV, odst. 4.1 smlouvy, 

který nově zní: 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno 
v následujícím termínu: 
71 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, s podmínkou, že od 31.08.2022 budou veškeré 
práce probíhat pouze v pavilonu „J“ (značení  dle projektové dokumentace). 

 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
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4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

                                       
4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 

č. 4527/RMOb1822/76/22 ze dne 22.08.2022. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku 
zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  

 
 

Příloha:  Položkový rozpočet méněprací a víceprací   
   
 

 

Za objednatele Za zhotovitele    
 
V Ostravě, dne 23.08.2022 V Ostravě, dne 22.08.2022 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ing. David Witosz xxxxx  
místostarosta xxxxx  
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Příloha - Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 

 

 

REKAPITULACE

Bez DPH S DPH

Méněpráce -473 296,07 -572 688,24

Vícepráce - SOD 469 433,58 568 014,63

Vícepráce - ÚRS 1 087 184,76 1 315 493,56

1 083 322,27 1 310 819,95  
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -572 688,24

-473 296,07 -99 392,1721,00%

0,00 0,0015,00%

P1604

MŠO Repinova - výměna ZTI

-473 296,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P1604

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-572 688,24-473 296,07SO 01-II MP Stavební část MP

-473 296,07 -572 688,24

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-572 688,24-473 296,07P1604 MŠO Repinova - výměna ZTI

MŠO Repinova - výměna ZTI

6. 12. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -473 296,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -473 296,07 21,00% -99 392,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -572 688,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II MP - Stavební část MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -473 296,07

HSV - Práce a dodávky HSV -42 964,32

    34 - Stěny a příčky -19 840,00

    61 - Úprava povrchů vnitřních -1 008,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -12 018,72

    96 - Bourání konstrukcí -300,72

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -7 943,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí -1 853,88

PSV - Práce a dodávky PSV -430 331,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -178,62

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod -208 458,95

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -86 470,70

    767 - Konstrukce zámečnické -142,00

    771 - Podlahy z dlaždic -5 600,00

    781 - Dokončovací práce - obklady -129 481,48

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II MP - Stavební část MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -473 296,07

D HSV Práce a dodávky HSV -42 964,32

D 34 Stěny a příčky -19 840,00

1 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 

do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm
m2 -31,000 640,00 -19 840,00

VV ;instalační šachty dětských umýváren a WC

VV -1*(0,25*2*(8+10+11*2*2)) -31,000

VV Součet -31,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních -1 008,00

3 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 -2,880 350,00 -1 008,00

VV ;na nových dozdívkách

VV ;J w c zaměstnanci 1NP, 2NP

VV -1*(1,2*1,2*2) -2,880

VV Součet -2,880

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -12 018,72

4 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 -0,092 4 760,00 -437,92

VV ;H vybourané příčky, rýha kanalizace konvektomat a prádelna

VV -1*(0,2*(0,75+1,35)*0,1+2,2*0,1*0,2+0,3*0,1*0,2) -0,092

VV Součet -0,092

5 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 -0,024 4 650,00 -111,60

VV ;H prádelna rýha

VV -1*(0,6*0,2*0,2) -0,024

VV Součet -0,024

6 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 -0,032 3 600,00 -115,20

VV ;H dobetonávka prádelna

VV -1*(0,4*0,4*0,2) -0,032

VV Součet -0,032

7 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

přes 30 do 40 mm
m2 -2,000 349,00 -698,00

VV ;H kuchyň - po zrušených vpustích

VV -1*(1*1*2) -2,000

VV Součet -2,000

8 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 

maltou tl 10 mm
m2 -11,840 900,00 -10 656,00

VV
;H, betonové sokly a prahy - prádelna, kuchyň, přípravna 

zeleniny

VV 2,5+0,15*(1,4+0,4+1,7) 3,025

VV 1,5+0,15*(0,8+1,6+0,8) 1,980

VV 2,8+0,15*(0,9*2+2,9*2) 3,940

VV 1,2+0,15*(0,9+1) 1,485

VV 0,6+0,15*(0,3+0,2+0,4+0,7) 0,840

VV 0,3+0,1*(1,6+1,1) 0,570

VV Součet 11,840

VV -11,84 -11,840

D 96 Bourání konstrukcí -300,72

9 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

m3 -0,056 3 900,00 -218,40

VV ;H rýhy pro kanalizaci

VV ;prádelna

VV 2*(0,6*0,1*0,15)+0,3*0,1*0,15 0,023

VV ;kuchyň

VV 2,2*0,1*0,15 0,033

VV Součet 0,056

VV -0,056 -0,056

11 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 -0,056 1 470,00 -82,32

VV ;H rýhy pro kanalizaci

VV ;prádelna

VV 2*(0,6*0,1*0,15)+0,3*0,1*0,15 0,023

VV ;kuchyň

VV 2,2*0,1*0,15 0,033

VV Součet 0,056

VV -0,056 -0,056

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -7 943,00

SO 01-II MP - Stavební část MP

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI
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12 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 100 mm
m2 -31,000 215,00 -6 665,00

VV ;instalační šachty dětských umýváren a WC

VV 0,25*2*(8+10+11*2*2) 31,000

VV Součet 31,000

VV -31 -31,000

13 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 100 mm
m -5,000 150,00 -750,00

VV ;H

VV ;prádelna

VV 0,3*2 0,600

VV ;kuchyň

VV 2,2*2 4,400

VV Součet 5,000

VV -5 -5,000

14 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m -1,200 240,00 -288,00

VV ;H prádelna

VV -1*(0,6*2) -1,200

VV Součet -1,200

15 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy do 1 m2
m2 -2,000 120,00 -240,00

VV ;J - 1NP, 2NP

VV ;šatna - lokální oprava obkladu po demontáži umyvadla

VV 1*2 2,000

VV Součet 2,000

VV -2 -2,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí -1 853,88

16 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t -6,621 280,00 -1 853,88

D PSV Práce a dodávky PSV -430 331,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -178,62

17 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 -0,620 113,00 -70,06

VV ;H

VV ;rýha kanalizace konvektomat

VV 2,2*0,2 0,440

VV ;rýha kanalizace prádelna

VV 0,6*0,2 0,120

VV 0,3*0,2 0,060

VV Součet 0,620

VV -0,62 -0,620

18 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 -0,744 140,00 -104,16

VV -0,62*1,2 -0,744

19 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 6 do 12 m
t -0,004 1 100,00 -4,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -208 458,95

20 K 722173112
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou plastovou D 16x2,2 mm
m -100,000 293,70 -29 370,00

VV ;studená

VV ;teplá

VV ;cirkulace

VV Součet 0,000

21 K 722173113
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou plastovou D 20x2,8 mm
m -29,000 358,72 -10 402,88

VV ;studená

VV ;teplá

VV ;cirkulace

VV Součet 0,000

22 K 722173114
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou plastovou D 25x3,5 mm
m -43,000 423,74 -18 220,82

VV ;studená

VV ;teplá

VV Součet 0,000

23 K 722173115
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou plastovou D 32x4,4 mm
m -63,500 732,01 -46 482,64

VV ;studená

VV ;teplá

VV Součet 0,000

24 K 722173116
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou 

objímkou plastovou D 40x5,5 mm
m -53,000 952,85 -50 501,05

VV ;studená, teplá

VV Součet 0,000

25 K 722181213

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 

mm

m -96,500 56,05 -5 408,83

VV ;studená

VV Součet 0,000

26 K 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 

DN přes 22 do 45 mm

m -192,000 112,10 -21 523,20

VV ;teplá a cirkulace

VV Součet 0,000

27 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 

do 50
m -288,500 28,03 -8 086,66

28 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m -288,500 22,42 -6 468,17
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29 K r-pol.6 Vodoměr, studená voda, DN 40 dodávka + montáž kpl -1,000 6 838,10 -6 838,10

30 K r-pol.7 Vodoměr, teplá voda, DN 32 dodávka + montáž kpl -1,000 5 156,60 -5 156,60

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -86 470,70

31 K 725017c Umývátko keramické rohové 35 cm soubor -2,000 1 535,77 -3 071,54

32 K 725112182
Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý nebo 

vodorovný, bílý, funkce total clean vč.sedátka
soubor -2,000 5 829,20 -11 658,40

33 K 725226115.1
Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v 

do 1400 mm a š 800 mm vč. montáže
soubor -12,000 5 492,90 -65 914,80

VV -6*2 -12,000

VV Součet -12,000

34 K 725226115.2
Zástěna vanová skleněná tl 6 mm jednodílná pevná v 

do 1400 mm a š 800 mm vč. montáže
soubor -1,000 5 492,90 -5 492,90

35 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -0,378 881,11 -333,06

D 767 Konstrukce zámečnické -142,00

36 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg -1,000 142,00 -142,00

VV ;vodoměry pavilon J

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D 771 Podlahy z dlaždic -5 600,00

37 K 771151016
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 

12 do 15 mm
m2 -10,000 560,00 -5 600,00

VV ;H kuchyň - v místě zrušených vpustí

VV 1*1+2*2 5,000

VV tl. až 30mm-násobek výměry 2x

VV 5 5,000

VV Součet 10,000

VV -10 -10,000

D 781 Dokončovací práce - obklady -129 481,48

38 K 58581981 Malta vyrovnávací kg -791,760 2,80 -2 216,93

VV ;předpokládáná tl. 5 mm

VV -98,97*5*1,6 -791,760

VV Součet -791,760

39 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 -446,500 156,00 -69 654,00

VV Součet -446,500

VV -98,97 -446,500

40 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 

každý další 1 mm přes tl 3 mm
m2 -1 786,000 32,00 -57 152,00

VV další 4mm do celkového vyrovnání do tl. 7mm:

VV -446,5x4 -1 786,000

41 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t -1,019 450,00 -458,55
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 568 014,63

469 433,58 98 581,0521,00%

0,00 0,0015,00%

P1604

MŠO Repinova - výměna ZTI

469 433,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P1604

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

568 014,63469 433,58
SO 01-II VP 

01
Stavební část VP (položky z nabídkového rozpočtu)

469 433,58 568 014,63

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

568 014,63469 433,58P1604 MŠO Repinova - výměna ZTI

MŠO Repinova - výměna ZTI

6. 12. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 469 433,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 469 433,58 21,00% 98 581,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 014,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II VP 01 - Stavební část VP (položky z nabídkového rozpočtu)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 469 433,58

HSV - Práce a dodávky HSV 180 040,78

    61 - Úprava povrchů vnitřních 15 813,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 3 032,11

    96 - Bourání konstrukcí 58 683,72

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 448,00

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 535,64

    997 - Přesun sutě 89 528,31

PSV - Práce a dodávky PSV 278 268,34

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 343,53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 128 096,37

    776 - Podlahy povlakové 11 584,68

    781 - Dokončovací práce - obklady 108 033,76

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 210,00

M - Práce a dodávky M 11 124,46

    21-M - Elektromontáže 11 124,46

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II VP 01 - Stavební část VP (položky z nabídkového rozpočtu)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 469 433,58

D HSV Práce a dodávky HSV 180 040,78

D 61 Úprava povrchů vnitřních 15 813,00

1 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 45,180 350,00 15 813,00

VV nová omítka po odstraněných obkladech:

VV A +AZ 1.NP a 2.NP šatny:

VV (3,75+0,45+0,82)*1,5*4 30,120

VV J 1 a 2.NP:

VV (3,75+0,45+0,82)*1,5*2 15,060

VV Součet 45,180

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 032,11

2 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 0,115 4 650,00 534,75

VV oprava podlahy po opravě ležaté kanalizace:

VV 1,2*1,2*0,08 0,115

3 K 631311133
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
m3 0,288 3 600,00 1 036,80

VV 1,2*1,2*0,2 0,288

4 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,020 47 900,00 958,00

5 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 

přes 30 do 40 mm
m2 1,440 349,00 502,56

VV 1,2*1,2 1,440

D 96 Bourání konstrukcí 58 683,72

6 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 215,760 109,00 23 517,84

VV viz. nově vyzděné příčky:

VV 215,76 215,760

7 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

m3 7,462 3 900,00 29 101,80

VV kuchyň:

VV 71,74*0,1 7,174

VV oprava ležaté kanalizace:

VV 1,2*1,2*0,2 0,288

VV Součet 7,462

8 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 0,288 1 470,00 423,36

VV ležatá kanalizace:

VV 1,2*1,2*0,2 0,288

VV Součet 0,288

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 71,740 73,40 5 265,72

10 K 969011111 Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 100 m 3,000 125,00 375,00

VV oprava ležaté kanalizace:

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 12 448,00

11 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 4,800 240,00 1 152,00

VV oprava ležaté kanalizace:

VV 1,2*4 4,800

VV Součet 4,800

12 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 112,960 100,00 11 296,00

VV A +AZ 1.NP a 2.NP šatny:

VV (3,75+0,45+0,82)*1,6*4 32,128

VV A + AZ 1. NP a 2.NP w c děti:

VV (2,62+1,6)*1,6*4 27,008

VV přípravna A+ AZ 1 NP a 2.NP:

VV 2,4*1,6*4 15,360

VV J 1 a 2.NP:

VV (1,8+1,6+0,6+0,6)*1,6*2 14,720

VV (3,75+0,45+0,82)*1,6*2 16,064

VV 2,4*1,6*2 7,680

VV Součet 112,960

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 535,64

13 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,913 280,00 535,64

SO 01-II VP 01 - Stavební část VP (položky z nabídkového rozpočtu)

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI
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D 997 Přesun sutě 89 528,31

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 60,533 180,00 10 895,94

VV suť z rozpočtu VP nabídková cena:

VV 54,917+0,42 55,337

VV suť z rozpočtu nových položek -10%:

VV 5,196 5,196

VV Součet 60,533

15 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 544,797 11,00 5 992,77

VV 60,533*9 'Přepočtené koeficientem množství 544,797

16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 60,533 100,00 6 053,30

17 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace
t 60,533 650,00 39 346,45

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 60,533 450,00 27 239,85

D PSV Práce a dodávky PSV 278 268,34

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 343,53

19 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 4,000 579,56 2 318,24

VV oprava ležaté kanalizace:

VV 4 4,000

20 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v přes 6 do 12 m
t 0,030 842,99 25,29

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 128 096,37

21 K 55167410 Sedátko klozetové junior bílé kus 7,000 1 771,18 12 398,26

VV J:

VV nab.cena 1771,18

VV 7 7,000

22 K 642
Klozet závěsný dětský bílý hluboké splachování, funkce 

total clean
kus 7,000 5 941,30 41 589,10

VV J:

VV nab.cena 5941,30

VV 7 7,000

23 K 725
Dělící stěna keramická závěsná 700x400 mm vč. 

montážní sady
soubor 8,000 2 354,10 18 832,80

VV J:

VV nab.cena 2354,10

VV 8 8,000

24 K 725017a Umyvadlo keramické, š. 60 cm, bílé soubor 4,000 1 681,50 6 726,00

VV J:

VV nab.cena 1681,50

VV 4 4,000

25 K 725017b Umyvadlo keramické dětské, š. 50 cm, bílé soubor 4,000 1 849,65 7 398,60

VV J:

VV nab.cena 1849,65

VV 4 4,000

26 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 

plastovou mřížkou 500 mm
soubor 2,000 5 436,85 10 873,70

VV J:

VV nab.cena 5436,85

VV 2 2,000

27 K 726111031
Instalační předstěna - dodávka a montáž modulu pro 

závěsné wc do masivní zděné kce vč. tlačítka
soubor 5,000 5 044,50 25 222,50

VV J:

VV nab.cena 5044,50

VV 5 5,000

28 K 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu závěsného soubor 5,000 997,69 4 988,45

VV J:

VV nab. cena 997,69

VV 5 5,000

29 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,076 881,11 66,96

D 776 Podlahy povlakové 11 584,68

30 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 185,880 48,00 8 922,24

VV A a AZ, J 1 a 2.NP:

VV šatna:

VV 19,69*6 118,140

VV přípravna:

VV 7,53*6 45,180

VV chodba u w c zaměstnanci:

VV (2,35*1,6)*6 22,560

VV Součet 185,880

31 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 242,040 11,00 2 662,44

VV šatny:

VV (7,5+3)*2*6 126,000

VV chodby u w c zaměstnanci:

VV (2,25+1,5)*2*6 45,000

VV přípravny:

VV (3,52+2,4)*2*6 71,040

VV Součet 242,040

D 781 Dokončovací práce - obklady 108 033,76
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32 K 58582154 Malta lepicí flexibilní kg 356,753 8,80 3 139,43

VV 108,107*3*1,1 356,753

33 M 59761408
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 

do 50ks/m2
m2 118,918 350,00 41 621,30

VV 108,107*1,1 118,918

34 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 108,107 35,00 3 783,75

VV bourané obklady nahrazeny novým obkladem:

VV A + AZ 1. NP a 2.NP w c děti:

VV (2,62+1,6)*1,6*4 27,008

VV přípravna A+ AZ 1 NP a 2.NP:

VV 2,4*1,6*4 15,360

VV J 1 a 2.NP:

VV (1,8+1,6+0,6+0,6)*1,6*2 14,720

VV (3,75+0,45+0,82)*1,6*2 16,064

VV 2,4*1,6*2 7,680

VV nové obklady místo v.1,5 je výška 1,6m:

VV H

VV předsíňka:

VV 3,1*0,1 0,310

VV předs.zam:

VV 3*0,1 0,300

VV venkovní w c:

VV 6,5*0,1 0,650

VV umývárna 1.NP:

VV 0,1*(4,5+7,1) 1,160

VV 0,8*(0,8+1+0,8)*0,6*0,1 0,125

VV umyvárna 2.NP:

VV 0,1*3,5 0,350

VV 0,8*(1+0,8+1+0,5)+0,1*1 2,740

VV w c děti:

VV 4*3,5*0,1 1,400

VV umývárna:

VV 4*(0,1*7+1,1*(0,8+1+0,8)+1,5*1) 20,240

VV Součet 108,107

35 K 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 

do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 108,107 530,00 57 296,71

36 K r-pol.12 Příplatek za provedení vzoru obkladu m2 108,107 10,00 1 081,07

37 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 2,470 450,00 1 111,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 210,00

38 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 455,000 12,00 5 460,00

39 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 455,000 50,00 22 750,00

D M Práce a dodávky M 11 124,46

D 21-M Elektromontáže 11 124,46

40 K 210810045b Montáž CYKY J 3x1,5mm2 (PU) m 27,000 15,00 405,00

41 K 210810046 Montáž CYKY J 3x2,5mm2 (PU) m 96,000 18,00 1 728,00

42 K 210810056 Montáž CYKY J 5x2,5mm2 (PU) m 61,000 22,00 1 342,00

43 K 261rpol Značení tras pro sekání vedení m 345,000 5,00 1 725,00

VV Kabely:

VV 5x10:

VV 35 35,000

VV F5G10:

VV 27 27,000

VV 5x2,5:

VV 61 61,000

VV 3x2,5:

VV 96 96,000

VV 3x1,5:

VV 27 27,000

VV ZŽ 16:

VV 54 54,000

VV ZŽ 8:

VV 45 45,000

VV Součet 345,000

44 M PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 m 27,000 16,84 454,68

45 M PKB.711021 CYKY-J 3x2,5 m 96,000 28,04 2 691,84

46 M PKB.711032 CYKY-J 5x2,5 m 61,000 45,54 2 777,94

 



Statutární město Ostrava  Dodatek ke smlouvě 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  10282/2022/OIMH 

 

19/26 Smlouva o dílo – „MŠO, Repinova 19 – výměna ZTI“ 

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 315 493,56

1 087 184,76 228 308,8021,00%

0,00 0,0015,00%

P1604

MŠO Repinova - výměna ZTI

1 087 184,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P1604

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 315 493,561 087 184,76
SO 01-II VP 

02
Stavební část VP (položky nové -10%)

1 087 184,76 1 315 493,56

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 315 493,561 087 184,76P1604 MŠO Repinova - výměna ZTI

MŠO Repinova - výměna ZTI

6. 12. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 087 184,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 087 184,76 21,00% 228 308,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 315 493,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II VP 02 - Stavební část VP (položky nové -10%)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 087 184,76

HSV - Práce a dodávky HSV 732 559,70

    1 - Zemní práce 3 867,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 162 663,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 463 280,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 748,37

PSV - Práce a dodávky PSV 423 498,81

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 829,30

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 057,47

    766 - Konstrukce truhlářské 3 919,50

    776 - Podlahy povlakové 280 453,77

    781 - Dokončovací práce - obklady 71 143,65

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 095,12

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI

SO 01-II VP 02 - Stavební část VP (položky nové -10%)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 087 184,76

D HSV Práce a dodávky HSV 732 559,70

D 1 Zemní práce 3 867,26

1 K 133212821
Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 1,440 2 475,00 3 564,00 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena dle urs 2750,- - 10%

VV nová cena 2475,-

VV
odkrytí ležaté kanalizace po vybourání podlahy pro jeho 

opravu:

VV 1,2*1,2*1 1,440

2 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 1,440 210,60 303,26 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena dle urs 234,- - 10%

VV nová cena 210,60

VV 1,44 1,440

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 162 663,96

3 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 131,600 117,90 15 515,64 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 131,- -10%

VV nová cena: 117,90,-

VV kotvení nových příček instal.šachet:

VV A,AZ 1.NPa2.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*4 30,400

VV 1,2*4 4,800

VV 0,6*4 2,400

VV (1,5+0,5)*4 8,000

VV 3,1*4*4 49,600

VV J 1.NP a 2.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*2 15,200

VV (2+1,2+1,2)*2 8,800

VV 3,1*2*2 12,400

VV Součet 131,600

4 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 215,760 682,00 147 148,32 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena urs 758,- - 10%

VV nová cena 682,-

VV instalační jádro nově vyzděno:

VV A 1.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*3,1 23,560

VV 1,2*3,1 3,720

VV 0,6*3,1 1,860

VV (1,5+0,5)*3,1 6,200

VV Mezisoučet 35,340

VV A 2.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*3,1 23,560

VV 3,72 3,720

VV 1,86 1,860

VV 6,2 6,200

VV Mezisoučet 35,340

VV AZ 1.NP:

VV 35,34 35,340

VV Mezisoučet 35,340

VV AZ 2.NP:

VV 35,34 35,340

VV Mezisoučet 35,340

VV J 1.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*3,1 23,560

VV (2+1,2+1,2)*3,1 13,640

VV Mezisoučet 37,200

VV J 2.NP:

VV 37,2 37,200

VV Mezisoučet 37,200

VV Součet 215,760

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 463 280,11

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 215,760 224,10 48 351,82 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena urs 249,- - 10%

VV nová cena 224,10,-

VV instalační jádro nově vyzděno, omítka nad obkladem:

VV 215,760 215,760

6 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 128,400 144,00 18 489,60 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena urs 160,- - 10%

VV nová cena 144,-

VV instalační jádro nově vyzděno, omítka nad obkladem:

SO 01-II VP 02 - Stavební část VP (položky nové -10%)

MŠO Repinova - výměna ZTI

P1604 - MŠO Repinova - výměna ZTI
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VV A 1.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*1,5 11,400

VV 1,2*1,5*2 3,600

VV 0,6*1,5*2 1,800

VV (1,5+0,5)*1,5 3,000

VV Mezisoučet 19,800

VV A 2.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*1,5 11,400

VV 3,6 3,600

VV 1,8 1,800

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 19,800

VV AZ 1.NP:

VV 19,8 19,800

VV Mezisoučet 19,800

VV AZ 2.NP:

VV 19,8 19,800

VV Mezisoučet 19,800

VV J 1.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*1,5 11,400

VV (2+1,2+1,2)*1,5*2 13,200

VV Mezisoučet 24,600

VV J 2.NP:

VV 24,6 24,600

VV Mezisoučet 24,600

VV Součet 128,400

7 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10mm
m2 559,460 198,00 110 773,08 CS ÚRS 2022 01

VV viz. výměra otlučení starých omítek pod obkladem viz. pol. 12

VV cena dle urs 220- 10%

VV nová cena 198,-

VV 559,46 112,960

8 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 2 237,840 66,78 149 442,96 CS ÚRS 2022 01

VV odsekané staré omítky - nová omítka

VV cena dle urs 74,20 - 10%

VV nová cena 66,78,-

VV výměra x 4 (příplatek za 20mm omítky k 10mm)

VV 559,46*4 451,840

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 458,240 181,80 83 308,03 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 202,- - 10%

VV nová cena 181,80,-

VV ukončení obkladů lištou nebo omítkou:

VV A,AZ 1 a 2.NP:

VV lišty:

VV 8*1,6*4 51,200

VV J:

VV 11*1,6*2 35,200

VV H:

VV 12*1,6 19,200

VV začištění omítkou:

VV A,AZ, J 1. a 2.NP:

VV (3,5+0,6+3,5)*6 45,600

VV 1,2*4*6 28,800

VV (2,7+1,5)*6 25,200

VV (3,6+2,4)*2*6 72,000

VV (1,5+1)*2*6 30,000

VV (1+1,1)*2*6 25,200

VV (0,75+1)*2*6 21,000

VV H:

VV kuchyň:

VV (6,6+12,5)*2 38,200

VV 9 9,000

VV venkovní w c:

VV (2,3+1,42)*2 7,440

VV přípravna zeleniny a chodba:

VV 4,2+2,7 6,900

VV 4,35*2 8,700

VV prádelna:

VV (2,9+2,9)*2 11,600

VV sprcha zaměstnanci,předsíňka a w c:

VV (0,82*6+1,5*4+1,7*2) 14,320

VV předsíňka,w c:

VV 1,35*4 5,400

VV 0,82*4 3,280

VV Součet 458,240

10 K 632451234.TBM
Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl 

přes 45 do 50 mm
m2 71,740 375,95 26 970,65

VV původní cena dle urs 417,72 - 10%

VV nová cena 375,95

VV 71,74 71,740

11 K 632451292.TBM
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 717,400 32,62 23 401,59

VV pův. cena dle urs 36,24 - 10%

VV nová cena 32,62

VV dalších 50mm koef. plocha x 10

VV 71,74*10 717,400

12 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 71,740 15,21 1 091,17 CS ÚRS 2022 01

VV pův.cena urs 16,90  10%

VV nová cena 15,21

VV 71,74 71,740
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13 K 634112114
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm
m 59,500 24,39 1 451,21 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena dle urs 27,10 -10%

VV nová cena 24,39

VV (6,75+13)*2 39,500

VV 5*2 10,000

VV detaily:

VV 10 10,000

VV Součet 59,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 748,37

14 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 315,900 151,20 47 764,08 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 168,- - 10%

VV nová cena 151,20

VV podlahy ve všech sociálních zařízeních:

VV A,AZ,J 1 a 2.NP:

VV 52,65*6 130,020

15 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 

každý další 1 mm úběru
m2 650,100 68,94 44 817,89 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 76,60 - 10%

VV nová cena 68,94

VV příplatek za dalších 5mm tl. podlahy:

VV 130,02*5 650,100

16 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 112,960 90,00 10 166,40 CS ÚRS 2022 01

VV viz odsekání obkladů:

VV cena dle urs 100,- -10%

VV nová cena urs 90,-

VV 112,96 112,960

D PSV Práce a dodávky PSV 423 498,81

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 23 829,30

17 M 55231209 dřez nerezový kus 1,000 6 291,00 6 291,00 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena dle urs 6990,-

VV nová cena 6291,-

VV 1 1,000

18 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 888,30 888,30 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena dle urs 987,- -10%

VV nová cena 888,30

VV 1 1,000

18a K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 

vysokopoložený
soubor 10,000 1 665,00 16 650,00 CS ÚRS 2022 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 057,47

19 K 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 

mm2 pod omítku (např. CY)
m 161,000 29,52 4 752,72 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena urs 32,80 - 10%

VV nová cena 29,52:

VV 5x10:

VV 35 35,000

VV F 5G10:

VV 27 27,000

VV ZŽ 16:

VV 54 54,000

VV ZŽ 8:

VV 45 45,000

VV Součet 161,000

20 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x10mm2
m 35,000 173,70 6 079,50 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 18mm

VV cena dle urs 193,- - 10%

VV nová cena 173,70

VV 35 35,000

21 M 34141029
vodič propojovací flexib ilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
m 54,000 52,20 2 818,80 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce:

H07V-K CYA, průměr vodiče 8,1mm

VV cena dle urs 58,- -10%

VV nová cena 52,20

VV 54 54,000

22 M 34141028
vodič propojovací flexib ilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 450/750V (H07V-K) 1x8mm2
m 45,000 33,39 1 502,55 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce:

H07V-K CYA, průměr vodiče 6,8mm

VV cena dle urs 37,10 - 10%

VV nová cena 33,39

VV 45 45,000

23 M 34113281

kabel Instalační flexib ilní jádro Cu lanované izolace 

pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 

5x10mm2

m 27,000 198,00 5 346,00 CS ÚRS 2022 01

P
Poznámka k položce:

H07RN-F, průměr kabelu 27mm

VV cena dle urs 220,- - 10%

VV nová cena 198,-

VV 27 27,000

24 K 741231013 Montáž jističů do rozvaděčů kus 12,000 210,60 2 527,20 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 234,- - 10%

VV nová cena 210,60

VV 12 12,000

25 K VV D + M Vačkový strojní vypínač S40 kpl 3,000 1 039,00 3 117,00
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VV položka není v ceníku urs, kalkulace:

VV dodávka vypínače nákupní cena 

VV 589 kč

VV montáž 1h elektřikář:

VV 450 Kč

VV celkem cena za 1 kpl. 1039 Kč

VV celkem kompletů:

VV 3 3,000

26 M 35822178 jistič 3-pólový 40 A kus 4,000 767,70 3 070,80 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 853,- - 10%

VV nová cena 767,70

VV 4 4,000

27 M 35822404 jistič 3-pólový 32 A kus 3,000 613,80 1 841,40 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 682,- - 10%

VV nová cena 613,80

VV 3 3,000

28 M 35822170 jistič 3-pólový 20 A kus 5,000 600,30 3 001,50 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 667,- -10%

VV nová cena 600,30

VV 5 5,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 919,50

29 K 766663915 Oprava dveřních křídel seříznutí křídla ks 50,000 78,39 3 919,50 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové 280 453,77

30 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 185,880 13,50 2 509,38 CS ÚRS 2022 01

VV pův cena dle urs 15 - 10%

VV nová cena: 13,50:

VV 185,88 185,880

31 K 776121411 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah m2 185,880 161,10 29 945,27 CS ÚRS 2022 01

VV pův cena dle urs 179 - 10%:

VV nová cena 161,10

VV 185,88 185,880

32 K 776141113
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm
m2 185,880 326,70 60 727,00 CS ÚRS 2022 01

VV vyrovnání pod pvc

VV cena dle urs 363,- -10%

VV nová cena 326,70 

VV 185,88 185,880

33 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 185,880 146,70 27 268,60 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena dle urs 163 -10%:

VV nová cena 146,70

VV 185,88 185,880

34 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 223,056 470,00 104 836,32 CS ÚRS 2022 01

VV nová cena 470,- Kč

VV 185,88*1,2 223,056

35 K 776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním m 20,000 68,76 1 375,20 CS ÚRS 2022 01

VV pův. cena dle urs 76,40 - 10%:

VV nová cena 68,76:

VV 20 20,000

36 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 242,040 136,80 33 111,07 CS ÚRS 2022 01

VV pův.cena dle urs 152,- - 10%

VV nová cena 136,80

VV viz odstranění soklíků:

VV 242,04 242,040

37 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 266,244 22,95 6 110,30 CS ÚRS 2022 01

VV pův.cena dle urs 25,50 - 10%

VV nová cena 22,95

VV 242,04*1,1 266,244

37a K 7764 D+M přechodová lišta ks 55,000 260,00 14 300,00 CS ÚRS 2022 01

38 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,561 482,40 270,63 CS ÚRS 2022 01

VV pův.cena dle urs 536 -10%

VV nová cena  482,40

VV 0,561 0,561

D 781 Dokončovací práce - obklady 71 143,65

39 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů a dlažeb silikonem m 878,000 42,30 37 139,40 CS ÚRS 2022 01

VV cena dle urs 47 - 10%

VV nová cena 42,30

VV silikonování kolem obkladů a zařizovacích předmětů:

VV asi 2bm za nařizovací předmět:

VV A,AZ 1 a 2.NP:

VV Součet 878,000

39a K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 215,900 157,50 34 004,25 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 095,12

40 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 2 003,000 5,04 10 095,12 CS ÚRS 2022 01

VV původní cena dle urs 5,60 - 10%

VV nová cena 5,04

VV původní výměra maleb:

VV 1548 1 548,000

VV nová výměra malby - chodby:

VV 65*(2,5+2,5+2) 455,000

VV Součet 2 003,000

 


