
DODATEK č. 3v
ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni“

ze dne 6. 9. 2021

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líseň
se sídlem Dominikánské náměstí ě.l, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Bmo-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno - město, ě. ú.:
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Bmo-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční
technik Úřadu městské části Bmo-Líšeň, tel.:

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: ISS stavtrade s.r.o.
se sídlem: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
zastoupený: David Zezula
bankovní spojení: KB, a.s., ě. účtu:
IČO: 29303192
DIČ: CZ29303192
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: David Zezula
registrace OR:u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662 (dále jen
zhotovitel/Zhotovitel)

I.
Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení díla.

II.
1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:
2 ČI. II. Čas a místo plnění odst. 2. 2 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
Termín ukončení stavebních prací do 12. 8. 2022.

Důvodem změny termínu ukončení stavebních prací jsou realizace dodatečných prací.

III.
1 Ostatní ujednání smlouvy ve znění dříve uzavřených dodatků zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.



3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou městské části Bmo-Líšeň na
.......schůzi konané dne.......dfí../...
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