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SEZNAM ZKRATEK

BIM Informační model budovy
Bu//ď/ng ín/brm3ř/on Moďe//ng/M3n3gemenř

CDE Společné datové prostředí

Č G S Česká geologická služba

Č IA Český institut pro akreditaci

Č R Česká republika

Č S N Česká technická norma

DB Deutsche Bahn

D ÚR Dokumentace pro územní řízení

E IA Posuzování vlivů na životní prostředí 
řnw'ronmenf3/ ím p3cř Assessm enř

EU Evropská unie

EVL Evropsky významná lokalita

C H O P A V Chráněná oblast přirozené akumulace vod

G Ř  S Ž Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace

NRTM Nová rakouská tunelovací metoda

N Ž S Nové železniční spojení

O P V Z Ochranné pásmo vodních zdrojů

PHO Pásmo hygienické ochrany

PO Ptačí oblast

Q A  / QC Qu3//ř/ assurance /  Qu3//ř/ conřro/ 
Z3j'/šřěn/ Av3//%/ Konřro/3 Av3//fy

RM R Geomechanická klasifikace 
Roc^ m ass r3f/ng

RQD Klasifikace hornin pomocí indexu RQD 
Roc^ qu3//ř/ ďes/gn3ř/on

R S Rychlé spojení

S F D I Státní fond dopravní infrastruktury

SO D Smlouva o dílo

S P Studie proveditelnosti

SR N Spolková republika Německo

S P Studie proveditelnosti

S Ž Správa železnic, státní organizace

TBM Mechanizované tunelování 
7une/ Ďor/ng m3cň/ne

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

VRT Vysokorychlostní trať

ZP Záměr projektu

ZTP Zvláštní technické podmínky

ŽST Železniční stanice



1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět pinění veřejné zakázky (Díio)

1.1.1 Předmětem Díla „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN"; Činnosti 
geologické služby je:

a) Projekt, sled, řízení a vyhodnocení geologických prací pro vysokorychlostní trať RS 4 
v úseku od portálu Krušnohorského tunelu po státní hranici ČR/SRN. Příprava a realizace 
Krušnohorského tunelu („RS 4 Přeshraniční úsek") je koordinována s německým 
partnerem Deutsche Bahn Netz AG.

b) Projekt geologických prací navrhne zejména technické práce (vrtné práce, terénní a 
laboratorní zkoušky, povrchová geofyzika, karotáž, hydrogeologické zkoušky, apod.), a 
to včetně zpracování výkazu výměr

c) Projekt, sled, řízení a vyhodnocení podrobného hydrogeologického průzkumu
potenciálního ovlivnění vodních zdrojů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
v dotčeném území a případný průzkum pro zajištění náhradních zdrojů pitné vody.

d) Poskytnutí součinnosti při územním řízení na české straně resp. odpovídajících procesech 
na německé straně.

1.1.2 Fyzická realizace a provedení terénních, laboratorních a dalších technických prací dle 
projektu není součástí tohoto zadání a bude provedena třetí stranou, vyjma provedení 
prací povrchové geofyziky v oblasti portálu tunelu, Krušnohorského zlomu a OPVZ 
Gottleuba, které provede Zhotovitel.

2. OBECNÝ POPIS A UPŘESNĚNÍ ROZSAHU STAVBY

2.1 Novostavba trati nového spojení RS 4 Praha - Drážďany

2.1.1 Úsek portál Krušnohorského tunelu - státní hranice ČR/SRN je dílčí částí tratě „RS 4 + 
RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden", „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní 
hranice CZ/SRN".

2.1.2 Nová trasa, vedoucí z terminálu v Ústí nad Labem centrum, se od stávající konvenční 
tratě č. 130 Ústí nad Labem - Teplice v Čechách odpojuje severně od obce Chabařovice, 
kde se před silnicí I/13 navazuje na portál Krušnohorského tunelu. Zároveň trať před 
tunelem odbočuje do ŽST Chabařovice, kde se napojí na stávající trať č. 130 Ústí nad 
Labem - Chomutov.

2.1.3 Stavba Krušnohorský tunel obsahuje dva jednokolejné tunely v rozdílných niveletách, 
prováděné převážně mechanizovanou ražbou, v oblasti portálu přibližně ve staničení cca 
91,615 km. Viz příloha č. 1 těchto ZTP.

Z celkové délky Krušnohorského tunelu cca 26 km, která bude upřesněna na základě 
zvolené varianty vedení trasy na německém území, leží na české straně cca 11,7 km, 
z níž cca 0,24 km bude hloubeno z povrchu.

Maximální návrhová rychlost v Krušnohorském tunelu je 230 km/h.

Průjezdný profil tunelu bude vycházet z převládající uvažované technologie 
mechanizovaného tunelování a bude navržen v rámci společného plánování s německým 
partnerem.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

3.1 Závazné podkiady pro zpracování

3.1.1 Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha - Drážďany (dále jen „Studie 
proveditelnosti"), Správa železnic, státní organizace, 12/2020. Studie proveditelnosti je 
k dispozici na webových stránkách organizace:
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https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a.

3.1.2 „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN", Přehledná situace, Správa železnic, 
státní organizace, 07/2021, Příloha č. 1 těchto ZTP.

3.1.3 „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN", Podélný profil, Správa železnic, 
státní organizace, 07/2021, Příloha č. 2 těchto ZTP.

3.2 Ostatní podklady pro zpracování

3.2.1 Strukturně-geologický 3D model pro krušnohorský železniční tunel v nativním formátu 
SW MOVE; ve správě ČGS. Model bude předán Zhotoviteli od ČGS na žádost.

3.2.2 Inženýrsko-geologický průzkum stávající trati Ústí nad Labem (mimo) - Chabařovice 
(včetně), Moravia Consult Olomouc a.s, 2021.

3.2.3 Geotechnické charakteristiky Krušných hor, 3G Consulting Engineers s.r.o., 2022.

4. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

4.1.1 Rekonstrukce ŽST Chabařovice, probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
do 03/2022, zpracovatel „Společnost pro UL-CHA" (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 
SUDOP PRAHA a.s., SUDOP EU a.s.), předpokládaná realizace 08/2025 - 07/2027

4.1.2 Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ, probíhá výběrové řízení na zpracování
dokumentace pro stavební povolení, předpokládaná realizace 10/2023 - 04/2024

4.1.3 RS 4 Společný přeshraniční úsek, probíhá zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí do 07/2024, zpracovatel Sdružení „ILF/BUNG /iC/Valbek" (ILF Consulting 
Engineers Austria GmbH, Bung Ingenieure AG, iC Consulenten Ziviltechniker GesmbH, 
VALBEK&PRODEX, s.r.o.), předpokládané zahájení realizace v roce 2032. Je nutná 
součinnost Zpracovatele s německým zpracovatelem dokumentace.

4.1.4 RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden, Ústí nad Labem západ - portál 
Krušnohorského tunelu; Zpracování dokumentace pro územní řízení, zadavatel Správa 
železnic, předpoklad zpracování 2022 - 2024.

5. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

5.1 Všeobecně

5.1.1 Pro potřeby zpracování díla je pro Zhotovitele závazná trasa ze Studie proveditelnosti 
Nového železničního spojení Praha - Drážďany. Jednotlivá geologická posouzení budou 
provedena v rozsahu potřebném pro umístění stavby do vyznačeného území podél 
závazné trasy.

5.1.2 Při projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací bude respektována 
platná česká legislativa, zejména zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a 
o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 62/1988 
Sb."),

5.1.3 ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum (dále jen „ČSN P 73 1005") a 
další relevantní zákonné a podzákonné normy v oblasti geologie, hornictví a zkušebnictví,

5.2 Specifické cíie

5.2.1 Rešerše a vyhodnocení archivních geologických prací:

5.2.1.1 Rešerše geologických prací bude vycházet z dostupných zdrojů geologických 
informací v předmětném území, zejména regionálních geologických studií, 
geologických map a dalších relevantních informačních zdrojů (především 
archívy ČGS, popř. dalších institucí).

5.2.1.2 Základem pro rešerši geologických prací bude také „Analýza a vyhodnocení 
geologických aspektů VRT a společné posouzení stávajících geologických zón 
s tektonickými poruchami za účelem zjištění přesnějších znalostí geologických

https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/ygfxDim1siuv78a


Struktur území" (v rámci Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy 
Sasko - ČR) včetně „Strukturně-geologického 3D modelu pro krušnohorský 
železniční tunel", který je výsledkem programu InterReg VA.

5.2.1.3 Rešerše a vyhodnocení archivních geologických dat budou zahrnovat:

* výsledky a zhodnocení geofyzikálních prací v zájmovém území (povrchová
geofyzika, karotáž), zejména gravimetrické, geomagnetické,
geolelektrické a seismické práce;

* geologii krystalinika, terciérní sedimentologii a kvarterní geologii 
zájmového území;

* popis a distribuci litostratigrafických jednotek;

* geologickou mapu s využitím sjednocené digitální geologické mapy 
v oblasti strukturně-geologického 3D modelu (za užití sjednocené česko
saské geologické legendy);

* předpokládanou zlomovou síť v zájmovém území (Krušnohorský zlom, 
méně významné zlomové struktury);

* vrtná data v zájmovém území;

* předpokládaný podélný geologický profil v celé trase (s vyznačením 
použitých geologických vrtů);

* hydrogeologické poměry zájmového území a hydrogeologická 
prozkoumanost;

* CHOPAV Krušné hory, přirozená akumulace podzemních vod a jejich 
vodárenské využití;

* inženýrskogeologickou prozkoumanost zájmového území, inženýrsko- 
geologické poměry a geomechanické vlastnosti hornin (zemin), 
inženýrsko-geologická rajonizace;

* analýzu (rekapitulaci) potenciálních rizikových oblastí v místě plánované 
trasy - tektonicky ovlivněných oblastí, nestabilních oblastí v horninovém 
podloží, sesuvů, bývalých hornických oblastí, vodou nasycených vrstev 
(s využitím strukturně-geologického 3D modelu);

* oblasti s předpokládaným geotechnickým rizikem pro výstavbu tunelu;

* stanovení hlavních hazardů v trase a nejistot, které bude potřeba sledem 
dalších vhodně navržených prací postupně snižovat.

5.2.2 Rešerše hydrogeologických poměrů v oblasti portálu a podél trasy Krušnohorského
tunelu:

5.2.2.1 Hydrogeologické posouzení proveditelnosti Krušnohorského tunelu v navržené 
stopě je samostatným dílčím plněním, jehož význam spočívá v potenciální 
vysoké citlivosti území na zamýšlené projekční práce.

5.2.2.2 Hydrogeologické posouzení proveditelnosti Krušnohorského tunelu bude 
provedeno z hlediska přítomnosti vodních zdrojů pro hromadné zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou zejména v prostoru portálu, v prostoru Stradova 
u Chabařovic, v prostoru Chlumce u Chabařovic a Vinného vrchu a podél stopy 
Krušnohorského tunelu (např. vodní zdroje Jelení vrch a PHO nádrže 
Gottleuba) na základě existujících dat.

5.2.2.3 Shromáždění a vyhodnocení archivních hydrogeologických dat předmětné 
oblasti.

5.2.2.4 Shromáždění a vyhodnocení archivních dat o využití předmětných vodních 
zdrojů a jejich výhledové využití.

5.2.2.5 Poskytnutí součinnosti a projednání s dotčeným vodohospodářským orgánem, 
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, ČGS, Českým báňským 
úřadem, vodoprávním úřadem, dotčenými obcemi a uživateli vodních zdrojů a 
dalšími dotčenými stranami.
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5.2.2.6 Orientační hydrogeologické posouzení potenciálního ovlivnění dotčených 
vodních zdrojů výstavbou a provozem tunelu a doporučení dalšího postupu.

5.2.2.7 Zpracování zprávy s dokladovou přílohou a její předání Objednateli.

5.2.3 Projekt geologických prací:

5.2.3.1 Geologické práce budou projektovány, prováděny a vyhodnocovány podle a 
ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. a vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 
geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 369/2004 Sb.").

5.2.3.2 Na základě rešerše a vyhodnocení archivních geologických prací zpracuje 
Zhotovitel ucelený projekt geologických prací, který bude předložen ke 
konzultaci a závěrečnému připomínkování ČGS a Objednateli a po jeho 
schválení bude uložen v archivu ČGS.

5.2.3.3 Účelem průzkumu pro Krušnohorský tunel je dodat dostatečné podklady pro 
rozhodnutí o způsobu ražby tunelu (mechanizované nebo konvenční metody) 
a pro návrh dalšího průzkumu včetně případné průzkumné štoly.

5.2.3.4 Rozsah geologických průzkumných prací bude odpovídat rozsahu vstupních 
informací pro DÚR ve smyslu ČSN P 73 1005 pro předběžný inženýrsko- 
geologický průzkum.

5.2.3.5 Dílčí projekt terénních, laboratorních a dalších technických prací bude přílohou 
projektu. Projekt geologických prací bude obsahovat náležitosti podle § 5 
vyhlášky č. 369/2004 Sb., a přílohy č. 1 vyhlášky Českého báňského úřadu 
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 
pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem

5.2.3.6 Projekt geotechnického průzkumu bude vypracován tak, aby minimalizoval 
rizika do dalších fází projektu.

5.2.3.7 Projekt geologických prací bude mimo jiné obsahovat:

* zařízení staveniště;

* přípravu, zřízení a vyklizení staveniště, mobilizace a demobilizace;

* zajištění povolení k terénním pracím, vstupy na pozemky, vyjádření 
orgánů ochrany přírody (zejména Natura 2000) a zajištění souhlasného 
stanoviska*, archeologické lokality, nevybuchlá munice, atd.;

* vyjádření správců inženýrských sítí;

* terénní práce:

o vrtné práce - jádrové vrtání,

o měření v průběhu vrtných prací, geodetické zaměření, 

o vystrojení vrtů, 

o likvidace vrtů,

o manipulace se vzorkovnicemi, transport vzorkovnic, dočasný sklad 
vrtných jader,

o odběr vzorků z vrtu,

o doprava vzorků k laboratorním zkouškám,

o náklady na odstávku vrtného zařízení za odstávky na pokyn 
odpovědného geologa (řešitele).

* terénní zkoušky:



o geomechanické a geotechnické zkoušky (terénní)* 1,

o hydrogeologické zkoušky, odběry vody a analýzy vody,

o geofyzikální měření - povrchová geofyzika2, součástí projektu je 
návrh, provedení a vyhodnocení metod povrchové geofyziky s cílem 
stanovení optimálního rozmístění a hloubky vrtů v oblasti portálu 
Krušnohorského tunelu ve staničení cca 91,615 km a úsek tunelu, 
který bude hlouben z povrchu, v přibližné délce cca 300 m.

o geofyzikální měření - povrchová geofyzika2, součástí projektu je 
návrh, provedení a vyhodnocení metod povrchové geofyziky s cílem 
hlubšího poznání lokality mezi portálem Krušnohorského tunelu a 
Krušnohorským zlomem, tj. lokality, která je tímto zlomem ovlivněna 
(sesuvná území atd.) a ochranné pásmo vodního zdroje Gottleuba.

o geofyzikální měření ve vrtech - karotáž.

* projekt realizace a vystrojení průzkumných, hydrogeologických a 
monitorovacích vrtů;

* projekt realizace a vystrojení inklinometrických vrtů;

* laboratorní zkoušky:

o geomechanické zkoušky zemin, 

o geotechnické zkoušky hornin, 

o petrografie a mineralogie, 

o hydrochemické zkoušky,

o zkoušky využití kameniva (např. pro stavební účely).

* projekt geotechnického (inženýrsko-geologického) monitoringu;

* projekt zajištění a kontroly kvality laboratorních prací (QA / QC);

* projekt zajištění a kontroly kvality prací (QA / QC) geologické služby;

* projekt kalového a odpadového hospodářství;

* rozpočet technických (terénních prací, laboratorních prací) dle projektu;

* personální vybavení a náklady;

* drobný investiční majetek;

* harmonogram terénních a vyhodnocovacích prací;

* uskladnění vybraných vrtných jader a vzorků ve skladu hmotné 
dokumentace, které bude provedeno na místě k tomu určeném po 
následné dohodě mezi ČGS a Objednatelem.

5.2.3.8 S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů.

5.2.3.9 Na základě současných znalostí se předpokládá realizace 5 hlubokých 
průzkumných vrtů (vertikální, šikmé) v masívu Krušných hor do hloubky až 
500 m s výnosem jádra, které budou realizovány v ose tunelu nebo v její 
blízkosti (v závislosti na technické proveditelnosti). Zároveň budou realizovány 
mělčí vrty v oblasti portálu Krušnohorského tunelu a podél povrchové trasy 
úseku. Zhotovitel ve své nabídce navrhne typový projekt vrtných prací, který 
by umožnil maximální využití karotážních metod s vědomím, že skutečnost

* Za_/'/šfěn/ soud/asnedo sfanov/sda orgánu ochrany př/rody předpod/ádá před/ožen/ pro/edfu geo/og/cdýcd prac/
fom ufo orgánu d vy/ádřen/. y  př/padě negaf/vn/do sfanov/sda dude vyžadováno zpšfovac/ ř/zen/ d/e zákona  
č. 100/2001 S d ., o posuzován/ v//vů na ž/vofn/ prosfřed/.

1 Pro rozdodován/ o způsodu raždy fm ecdan/zované m efod y, donvenčn/ m efody) dude fředa za//sf/f spec/ňcdá geofecdn/cdá 
d afa, např. pro donvenčn/ fune/ován/ dafa o rozpukán/ dorn/n a oddadovanýcd př/foc/cd vody, a d y dy/o m ožno mas/v 
zařad/f d/e fune/ářsdýcd d/as/ňdac/ a oddadnouf fř/dy MP7M, f/ousídy sfř/danedo defonu a d/menzac/ pr/márn/do osfěn/. Pro 
návrd m ecdan/zovane raždy /sou p odsfafn e pevnosf/ dorn/n v prosfem  f/adu, napěf/ v mas/vu, de/ormačn/ odezva a 
adraz/v/fa, a d y dy/o m ožno oddadnouf opofředen/ řeznýcd násfro/ů a fřen/ na p/ášf/ sřro/e. D/7afomefr/'e, zá fěžove zdoušdy.
2 ^  m/sfecd, dde ne/sou d d/spoz/c/ žádne geo/yz/dá/n/ proň/y, a/e /e fředa d//že spec/ň/dovaf /nd/dace z/omů. Předpod/ádá se  
proveden/ se/sm/'cdýcd, grav/mefr/cdýcd, m agnef/cdýcd a geoe/edfr/cdýcd měřen/.
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5.2.3.10

5.2.3.11

5.2.3.12

5.2.3.13

5.2.3.14

bude nutné přizpůsobit zastiženým geologickým poměrům. Z hlediska 
kompatibility s průzkumnými geologickými pracemi na německé straně byl 
stanoven vrtný průměr 146 mm s průměrem jádra 100 mm.

Cena Díla, uvedená ve čl. 3.11 SOD a v příloze č. 4 SOD, je ujednána pevnou 
částkou bez ohledu na to, kolik vrtů bude projektem navrženo.

Příkladem pro zpracování dokumentace vrtu je přiložená dokumentace 
jednoho z vrtů z BK1 na saské straně, která tvoří Přílohu č. 8.1.3 těchto ZTP. 
Dokumentace vrtů na české straně bude provedena analogicky. Způsob popisu 
vrtných jader a geologických podmínek, tj. legenda, bude identický na české 
i saské straně. Legenda jednotného popisu horninových vrstev tvoří Přílohu 
č. 8.1.4 těchto ZTP.

Z průzkumných vrtů bude proveden maximální odběr vzorků jádra v oblasti 
hloubky tunelu a jeho přímého nadloží pro geotechnické zkoušky. Na základě 
výsledků zkoušek se rozhodne o rozhraní ražby tunelu mechanizované a 
konvenční metodou ražby.

Budou provedeny geotechnické zkoušky hornin/zemin pro zjištění jejich 
vlastností k využití v rámci stavby.

V oblasti tunelu lze doporučit následující zkoušky:

* vrtání tvrdokovem v zeminách, v tvrdých horninách diamantem;

* vyhodnocení RQD, pevnost hornin v prostém tlaku, zvětrání, zvodnění;

* karotáž stěn vrtu navrženým souborem geofyzikálních metod;

* soubor hydrogeologických zkoušek.

Pro návrh konceptu mechanizovaného tunelování ve skalním prostředí je 
nutné stanovit zejména následující parametry:

* modul přetvárnosti Edef;

* jednoosá pevnost v tlaku (pevnost v prostém tlaku);

* triaxiální pevnost v tlaku;

* pevnost v příčném tahu (např. Brazilská zkouška);

* kvalita skalního podloží (pukliny, praskliny, zlomy, porušení, stupeň 
zvětrání, třecí plochy);

* mineralogické zkoušky, mikroskopie, RTG difrakce;

* určení abrazivity (obrusnosti) hornin CAI-index (zkouška Cerchar) nebo 
LAC-index (zkouška LCPC) a BWI-index (opotřebení vrtacích nástrojů);

* RMR;

* RQD index;

* DRI - index vrtatelnosti.

Pro návrh konceptu tunelování v prostředí zemin je nutné stanovit zejména 
následující parametry:

* křivka zrnitosti, včetně částic menších než 0,002 mm a určení maximální 
velikosti částic (návrh separační jednotky);

* mez tekutosti w (l), mez plasticity w (p), mez smrštění w(s) (Atterbergovy 
meze);

* přirozená vlhkost zeminy;

* objemová hmotnost zeminy; specifická hmotnost pevných částic;

* úhel vnitřního tření zeminy a koheze;

* propustnost, pórovitost, nasákavost;

* stav podzemní vody;



5.2.3.15

5.2.3.16

5.2.3.17

5.2.3.18

5.2.3.19

5.2.3.20

* agresivita hornin/zemin a podzemních/povrchových vod na betonové 
konstrukce;

* obsah jílových minerálů;

* obsah křemene;

* modul pružnosti E c;

* přetvárné charakteristiky (Eoed, cc,cs)

* součinitel bočního tlaku zeminy Ko;

* OCR (geostatická napjatost).

Lze očekávat vysoké zvodnění masivu. Je potřeba, aby průzkumné práce 
v rámci hydrogeologické části průzkumu reflektovaly tuto skutečnost zejména 
v oblasti Krušnohorského zlomu a další porušené oblasti krystalinika v blízkosti 
portálu a do vzdálenosti, která je porušena mladou tektonikou a kde hrozí 
vertikální gravitační pohyby a výrazné přítoky podzemní vody. Na základě 
terénních prací bude prověřeno umístění průzkumné štoly, která by v době 
ražeb hlavního tunelu (jakoukoliv technologií) zároveň sloužila jako 
odvodňovací dílo.

Pro přístup na zařízení staveniště vrtných prací je vhodné využít stávajících 
cest s ohledem na vyjádření vlastníků a povolení orgánů ochrany přírody 
(existence soustavy Natura 2000) - doporučuje se umístit průzkumné vrty 
v těsné blízkosti zpevněných komunikací, polních a lesních cest, situace 
inženýrských sítí, kácení porostů, zřízení staveniště, dovoz technologické 
vody, příjezd karotážních vozů, likvidaci výplachu, apod. V úvahu je nezbytné 
vzít také existenci ochranných pásem vodních zdrojů v území, zejména 
v prostoru Chlumce a ochranné pásmo vodní nádrže Talsperre Gottleuba 
(Spolková republika Německo) v prostoru Krušnohorského tunelu.

Předpokládaný rozsah použití karotážních metod bude specifikován po rešerši 
v projektu geologických prací. K ověření vlastností horninového masívu se 
předpokládá použití jaderné karotáže a elektrické karotáže (odporová 
karotáž), inklinometrie, optický skener, atp.

V oblasti portálu tunelu a hloubené části budou navrženy průzkumné vrty 
běžné délky. Jejich rozmístění a projektovaná hloubka budou stanoveny po 
provedení prací povrchové geofyziky, které jsou pro tento účel součástí 
projektu geologických prací. Na základě těchto sond a geofyzikálního 
průzkumu bude rozhodnuto o postupu výstavby portálu tunelu a hloubené 
části v nepříznivých geologických a hydrogeologických podmínkách.

V oblasti portálu tunelu lze doporučit:

* Smykové zkoušky na vrcholovou i reziduální smykovou pevnost;

* Přetvárné charakteristiky - přetvárnost, pružnost (cc,cs, Eoed), případně 
charakteristiky pro creep

* Pozorování naražené a ustálené hladiny podzemní vody, případné tlakové 
zvodně. Sledování změn hladiny podzemní vody (v delším časovém 
období) - hydrogeologický monitoring; čerpací zkoušky;

* Piezometrická měření;

* Osazení inklinometrů, extenzometrů apod. pro sledování svahových 
pohybů (koncept návrhu projektu geomonitoringu);

* Geofyzikální profily.

Vzhledem k nestabilitě pánevních sedimentů lze doporučit průzkumné vrty 
v oblasti portálu ihned vystrojit jako inklinometrické, aby se zajistila 
dostatečně dlouhá časová kontinuita měření před zahájením vlastních 
stavebních prací na portále. Je třeba upozornit, že v prostoru Stradova 
západně od trasy VRT se nachází EVL Stradovský rybník.
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5.2.3.21 Zhotovitel navrhne časový harmonogram vrtných prací a dalších terénních 
prací s vědomím, že se ve značné části průzkumného území bude pohybovat 
na území EVL Východní Krušnohoří a PO Východní Krušné hory, kde 
předmětem ochrany je tetřívek obecný a jeho biotop. K průzkumným terénním 
pracím bude nezbytné zajistit souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
V této souvislosti je nutné časový harmonogram terénních prací konzultovat 
s regionálním pracovištěm AOPK a Českou ornitologickou společností. 
Z hlediska proveditelnosti vrtných prací na území masívu Krušných hor je 
třeba počítat s nepříznivými meteorologickými podmínkami v zimním období.

5.2.3.22 Oznámení geologických prací příslušnému úřadu bude odpovídat § 6 odst. 3 
zákona č. 62/1988 Sb.

5.2.4 Projekt hydrogeologického průzkumu:

Na základě potenciálního střetu zájmů trasování Krušnohorského tunelu
s provozovanými vodními zdroji pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které jsou ve
správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., bude zpracován samostatný projekt
podrobného hydrogeologického průzkumu.

5.2.4.1 Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru (Krušnohorský 
tunel) a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení 
povrchových vod, podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti vodních zdrojů, 
kvality vod, apod.) a dále také, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti 
pro vodárenské účely.

5.2.4.2 Projekt hydrogeologického průzkumu bude vycházet z rešerše a vyhodnocení 
hydrogeologických poměrů v oblasti a musí být projednán s provozovatelem 
vodních zdrojů a vodohospodářské infrastruktury v oblasti a s dotčeným 
vodoprávním úřadem.

5.2.4.3 Podrobný hydrogeologický průzkum bude proveden ve smyslu § 3 odst. 3 
písm. b) vyhlášky č. 369/2004 Sb., který zahrnuje zjišťování 
hydrogeologických poměrů v území v podrobnostech potřebných pro územní 
rozhodování a pro povolení staveb nebo činností podle zvláštních právních 
předpisů. Hodnocení musejí být spojena s analýzou rizik vlivu na zdroj 
podzemní vody.

5.2.4.4 Projekt samostatného hydrogeologického průzkumu bude koordinován 
s projektem geologických prací pro Krušnohorský tunel.

5.2.4.5 Hodnocení vlivu záměru realizace a provozu Krušnohorského tunelu na zdroje 
podzemní vody bude nutné založit na dlouhodobém monitoringu jakosti a 
množství zdrojů vody, jímané pro vodárenské účely v dotčených jímacích 
územích.

5.2.4.6 Vzhledem k tomu, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody 
(ztráta vody, změna vydatnosti, apod.), které jsou využívány SČVK a.s. nebo 
individuálními vlastníky, bude vyžadována odpovídající náhrada, projekt bude 
obsahovat návrh hydrogeologického průzkumu k zajištění náhradních zdrojů 
pitné vody.

Poznámka k odst. 5.2.3 a 5.2.4 těchto ZTP
Z důvodu urychlení programu inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, poskytne
Zhotovitel Objednateli každý projekt geologických prací ve dvou verzích (výjimky mohou být
dohodnuty s Objednatelem):

- předběžná verze projektu, která umožní Objednateli zahájit soutěž na zhotovení 
geologického průzkumu (neměnné nebo téměř neměnné množství a délka vrtů,
množství laboratorních a terénních testů tak, aby nebyla finální verzí projektu výrazně
ovlivněna cena zhotovení);



- finální verze projektu s upřesněním pozice vrtů na základě výsledků předchozích 
průzkumů (například povrchového geofyzikálního průzkumu, nebo předchozí etapy 

geologického průzkumu).

Zhotovitel projektu poskytne odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím řízení na dodavatele 
technických prací.

5.2.5 Sled a řízení geologických prací:

Fyzická realizace a provedení terénních prací (např. realizace a vystrojení vrtů, karotáž, 
odběry vzorků a terénní měření, apod.), laboratorních (geomechanických, 
geotechnických, chemických zkoušek) a dalších technických prací dle projektu 
geologických prací a projektu hydrogeologických prací není součástí tohoto zadání a bude 
provedena třetí stranou, vyjma provedení prací povrchové geofyziky, které provede 
Zhotovitel.

5.2.5.1 Předmětem zakázky je činnost geologické služby. Ve fázi realizace 
projektovaných prací se jedná o sled a řízení všech geologických prací včetně 
specifických geologických průzkumů a laboratorních činností podle projektu.

5.2.5.2 Činnost geologické služby bude zahrnovat geologický průzkum pro 
Krušnohorský tunel a samostatný hydrogeologický průzkum zdrojů 
podzemních vod.

5.2.5.3 Geologické práce budou provedeny podle jejich schváleného projektu. 
Provádění geologických prací bude odpovídat požadavkům § 7 - § 9 a § 14 
vyhlášky č. 369/2004 Sb. Geologické práce budou průběžně dokumentovány 
v rozsahu dle vyhlášky č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „368/2004 Sb.").

5.2.5.4 Bude zajištěn kompletní průzkum vč. technických prací v úseku portál 
Krušnohorského tunelu - státní hranice ČR/SRN, obsahující:

* realizační projekt geologických prací, vč. smluvního zajištění vstupů na 
pozemky, zajištění vyjádření správců sítí a orgánů ochrany přírody, 
Národního památkového ústavu (potenciální naleziště), apod.;

* sled a řízení projektovaných prací povrchové geofyziky;

* sled a řízení vrtných prací dle projektu;

* nepřetržitý geologický dozor při vrtných pracích, řízení vrtných, 
karotážních a hydrogeologických prací;

* dokumentace vrtného jádra;

* sled a řízení karotážních prací dle projektu;

* sled a řízení hydrogeologických zkoušek dle projektu;

* řízení odběru vzorků hornin a zemin pro geomechanické / geotechnické 
zkoušky, zkoušky in situ;

* sled a řízení transportu vzorků geomechanických vzorků do laboratoře, 
provedení laboratorních analýz v certifikované laboratoři;

* sled a řízení odběru vzorků podzemních a povrchových vod, zkoušky vod 
při odběrech (pH, Eh, rozpuštěný kyslík, vodivost);

* sled a řízení transportu vzorků hydrochemických vzorků do laboratoře, 
provedení laboratorních analýz, provedení laboratorních analýz 
v laboratoři certifikované ČIA;

* sled a řízení likvidace vrtů;

* zajištění QA / QC.

5.2.5.5 Zajištění vstupů na cizí nemovitosti a jejich využívání bude odpovídat 
požadavkům § 14 zákona č. 62/1988 Sb.

5.2.5.6 V případě, že bude nutné provést práce spojené se zásahem do pozemku, 
budou přímo osloveni vlastníci dotčených pozemků a realizace vrtných prací 
bude smluvně zajištěna. Zároveň bude zajištěno vyjádření správců
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inženýrských sítí a orgánů ochrany přírody. Všechny tiskopisy oznámení prací 
budou předem odsouhlaseny zadavatelem.

5.2.6 Vyhodnocení geologických prací:

5.2.6.1 Vyhodnocení geologických prací bude zahrnovat všechny geologické práce a 
laboratorní práce provedené v části vedení trasy VRT v úseku portál 
Krušnohorského tunelu - státní hranice ČR/SRN.

5.2.6.2 Prvotními výsledky řešení jsou údaje, měření, pozorování, poznatky a 
odebrané vzorky a další geologická dokumentace (primární dokumentace) 
o všech skutečnostech zjištěných při řešení geologického úkolu.

5.2.6.3 Při vyhodnocování výsledků geologických prací bude zpracována souhrnná 
geologická dokumentace. Závěrečná zpráva bude dokumentovat průběh a 
výsledky provedených geologických prací a jejich interpretaci ve vztahu 
k realizaci Krušnohorského tunelu. Závěrečná zpráva bude obsahovat 
aktualizaci strukturně-geologického 3D modelu zájmového území. Součástí 
závěrečné zprávy bude také vyhodnocení účelnosti provedení průzkumné 
štoly.

5.2.6.4 Náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací stanoví 
vyhláška č. 368/2004 Sb. Osnova závěrečné zprávy o řešení geologického 
úkolu je součástí přílohy č. 3 vyhlášky č. 369/2004 Sb.

5.2.6.5 Vyhodnocení geologických prací bude obsahovat zejména:

* Textovou část:

o geologický úkol a údaje o území; 

o provedené geologické práce; 

o výsledky provedených prací; 

o závěry a doporučení;

o místo a způsob uložení hmotné geologické dokumentace; 

o seznam použité literatury, mapových podkladů a ostatních pramenů; 

o rozpočtované a skutečně vynaložené náklady.

* Přílohy závěrečné zprávy (grafické přílohy):

o situační mapa zkoumaného území, v měřítku umožňujícím 
místopisnou orientaci, se zakreslením území provedených 
geologických prací a uvedením kontur chráněných území, majících 
vztah k výsledkům řešení úkolu;

o mapy a řezy s vyznačením míst odběrů vzorků, míst provedených 
měření a pozorování, dokumentačních bodů, sond, rýh, vrtů, důlních 
a jiných děl nebo měrných objektů použitých k řešení geologického 
úkolu;

o účelové a speciální mapy a řezy s odborným obsahem (např. 
geologické, geofyzikální, geochemické, technologické, 
hydrogeologické, inženýrskogeologické mapy a řezy);

o kreslená geologická dokumentace výchozů, odkryvů, zářezů, sond, 
rýh, vrtů a důlních děl;

o fotografická dokumentace;

o aktualizace strukturně-geologického 3D modelu zkoumaného území 
v masívu Krušných hor.

* Přílohy závěrečné zprávy (textové přílohy):



o souřadnice všech provedených technických prací, měření a 
pozorování;

o geologická dokumentace, analýz, rozborů a hydrogeologických 
zkoušek a jiné údaje dokumentující výsledky provedených prací;

o speciální zprávy (např. mineralogické, petrologické, geofyzikální, 
hydrogeologické, geotechnické, inženýrskogeologické nebo 
chemickotechnologické zprávy) dokumentující výsledky řešení dílčích 
speciálních prací včetně vhodnosti rubaniny jako stavebního 
materiálu;

o doklady o výsledcích projednání střetů zájmů chráněných zvláštními 
právními předpisy;

o stejnopisy protokolů o likvidaci technických prací s podpisem 
vlastníka, popřípadě nájemce pozemku;

o realizační projekt a jeho změny.

5.2.6.6 Závěrečnou zprávu bude připomínkovat ČGS a bude schvalovat objednavatel 
geologických prací. Schválená závěrečná zpráva bude předána ČGS 
k archivaci.

5.2.6.7 Vyhodnocení samostatného hydrogeologického úkolu, tzn. hydrogeologického 
průzkumu zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
v zájmové oblasti, bude provedeno ve smyslu § 15 odst. 6 vyhlášky 
č. 369/2004 Sb.

5.2.6.8 Součástí závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu bude návrh 
hydrogeologického monitoringu v zájmovém území dotčeném stavbou a 
provozem Krušnohorského tunelu včetně odhadu finanční náročnosti.

5.2.6.9 Závěrečnou zprávu o hydrogeologickém průzkumu bude připomínkovat ČGS a 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Závěrečnou zprávu bude schvalovat 
objednavatel geologických prací. Schválená závěrečná zpráva bude předána 
k archivaci ČGS.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1 Požadavky na zpracování Dí)a

6.1.1 Průběžné schvalovací procesy a nahrávání dokumentace budou řešeny přes společné 
datové prostředí EPLASS, ke kterému bude mít přístup i projektový a technický tým DB 
Netz AG, včetně externích spolupracovníků. Zhotovitel si přístup do společného datového 
prostředí (CDE) zajistí na vlastní náklady. Je požadována součinnost s projektanty 
souvisejících staveb, jak na straně DB, tak Správy železnic.

6.1.2 Společné datové prostředí (CDE) bude zajištěno po dobu trvání projektu a dále 5 let po 
jeho dokončení jako online archiv na náklady Zhotovitele geologických průzkumů 
a poskytnutím odpovídajícího počtu přístupů Objednateli.

6.1.3 Zpracovatel geologického průzkumu poskytne relevantní vstupní data a součinnost 
s projektantem společného plánovacího prostoru. Podklady budou připraveny 
v odsouhlaseném formátu použitelném pro BIM (např. gis, shapefile, dgn).

6.2 Obecné

6.2.1 Součástí Díla je také inženýrskogeologický průzkum v rozsahu nezbytném pro projektové 
práce ve stupni DÚR, který bude respektovat požadavky ČSN P 73 1005 a další relevantní 
zákonné a podzákonné normy v oblasti geologie a hornictví a zkušebnictví.

6.2.2 Součástí Díla jsou rešerše a vyhodnocení archivních geologických prací, projekt, sled 
a řízení geologických prací (činnost geologické služby), vyhodnocení geologických prací 
a vypracování závěrečné zprávy s dokladovou přílohou - podrobněji níže:
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I. Geologický průzkum pro Krušnohorský tune!

6.2.2.1 Rešerše a vyhodnocení archivních geologických prací (ze zdrojů ČGS, 
geologických map a dalších relevantních informačních zdrojů) vč. 
přeshraničního prostoru.

6.2.2.2 Projekt geologických prací ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. a vyhlášky 
č. 369/2004 Sb.

6.2.2.3 Činnost geologické služby - sled a řízení geologických (terénních, technických 
a laboratorních) prací podle projektu. Fyzická realizace a provedení těchto 
prací není součástí tohoto zadání a bude provedena třetí stranou podle pokynů 
geologické služby, vyjma provedení prací povrchové geofyziky, které provede 
Zhotovitel..

6.2.2.4 Dílčí a celkové vyhodnocení geologických prací a zpracování závěrečné zprávy 
s dokladovou přílohou.

II. Hydrogeologický průzkum vodních zdrojů

6.2.2.5 Shromáždění a vyhodnocení archivních hydrogeologických dat a využití 
vodních zdrojů předmětné oblasti.

6.2.2.6 Projekt hydrogeologického průzkumu ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. 
a vyhlášky č. 369/2004 Sb.

6.2.2.7 Projekt samostatného hydrogeologického průzkumu bude koordinován 
s projektem geologických prací pro Krušnohorský tunel.

6.2.2.8 Činnost geologické služby - sled a řízení geologických (terénních, technických 
a laboratorních) prací. Fyzická realizace a provedení těchto prací není součástí 
tohoto zadání a bude provedena třetí stranou podle pokynů geologické služby.

6.2.2.9 Vyhodnocení samostatného hydrogeologického úkolu, tzn. hydrogeologického 
průzkumu zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
v zájmové oblasti, bude provedeno ve smyslu § 15 odst. 6 vyhlášky 
č. 369/2004 Sb.

6.2.2.10 Dílčí a celkové vyhodnocení geologických prací a zpracování závěrečné zprávy 
s dokladovou přílohou.

6.2.3 Projekt bude také obsahovat soupis prací dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Bude 
vypracován „slepý" výkaz výměr bez položkových cen a zároveň oceněný výkaz výměr.

6.2.4 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovitele vrtných prací 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace geologických prací

Do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy bude vypracován a odsouhlasen podrobný 
harmonogram (dále jen „HMG"), který zobrazí plán pořizování dílčích průzkumů, jejich 
zpracování a předání Objednateli. Min 1x měsíčně bude tento HMG aktualizován 
s vyznačením plnění jednotlivých kroků a odůvodněním případných změn termínů. Tyto 
změny nesmí mít vliv na Harmonogram plnění Díla, Přílohu č. 5 SOD.

6.2.5 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací pravidelně provádět interní koordinační 
jednání mezi jednotlivými garanty profesí, na která bude přizván i zástupce Objednatele. 
Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň bude aktualizován 
harmonogram. Tato koordinační jednání musí být schopen doložit např. záznamy 
z jednání.

6.2.6 Dílo bude vypracováno v českém a německém jazyce a to následujícím způsobem. Dílčí 
části Díla týkající se Krušnohorského tunelu a závěrečné vyhodnocení a závěrečná zpráva 
budou vypracovány v obou jazycích. Dílčí části Díla týkající se úseku hydrogeologického 
průzkumu vodních zdrojů budou vypracovány pouze v českém jazyce.



6.3 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 
dí!a

6.3.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání částí Díla jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími 
dotčenými osobami a orgány vždy v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech 
technických, dle příslušné SoD. Části Díla musí být projednány s níže uvedenými zástupci 
a profesními specialisty Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit další osoby 
a orgány k projednání.

6.3.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvané k projednání:

- úsek modernizace dráhy, odbor přípravy VRT (O21).

6.4 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení částí Díla

6.4.1 Části Díla budou řádně projednány, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 
stránce legislativní a budou posuzovány a schvalovány v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele.

6.4.2 Projednání Díla bude probíhat formou porad.

6.4.3 Poradu na projednání může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí být pozvány 
oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 6.2 těchto ZTP, 
pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel. Pozvánka na 
poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, minimálně 7 dnů před 
konáním porady na příslušné zástupce Objednatele. Svolání porady musí být provedeno 
vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. Seznam emailových adres 
bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele po podpisu SoD.

6.4.4 Průběh a výsledky projednání se zaznamenávají v listinné podobě formou záznamu nebo 
zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis projednávané 
problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 
musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento 
doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické 
podobě, listinná podoba je součástí odevzdání Díla. Návrh záznamu z projednání musí 
být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 
14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě 
nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí.

6.4.5 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 
Díla v souladu se SoD.

6.4.6 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek může být konferenční a svolává jej Objednatel nebo 
Zhotovitel.

6.4.7 Žádná z dílčích etap dle Přílohy č. 5 SOD (Harmonogram plnění) nemůže být ukončena 
bez připomínkového řízení (viz čl. 6.3 těchto ZTP). Lhůty pro připomínkové řízení budou 
zahrnuty do aktualizovaného harmonogramu dle odstavce 6.1.4 těchto ZTP.

6.5 Pokyny pro odevzdávání Díla

6.5.1 Dle požadavku SoD bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích 
termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla.

6.5.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě 
projednaného technického řešení, a to v elektronické podobě publikací do společného 
datového prostředí (CDE) a 1x externí disk. Odevzdání v elektronické podobě bude
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provedeno v uzavřené formě v plném rozsahu a v otevřené formě v rozsahu pro potřeby 
ověření dílčích výstupů.

6.5.3 Definitivní odevzdání dí!a, bude provedeno jak v elektronické podobě publikací do 
společného datového prostředí (CDE) a 1x externí disk, tak v listinné podobě v počtu pěti 
souprav (číslování 1-5), se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků 
a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých 
z projednání připomínek.

6.5.4 Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SoD, bude v elektronické podobě provedeno 
dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně:

6.5.4.1 V elektronické podobě budou složky a soubory důsledně popsány, přičemž 
odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální 
odevzdání bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených 
názvů složek a souborů.

6.5.4.2 Odevzdání musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím předání 
dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením 
požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SOD.

6.5.4.3 Čistopis definitivního odevzdání bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednatele, minimálně však ve dvou soupravách.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum teiematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

kontaktní osoba: ...........................
................................ ..................................
e-mail: typdok@tudc.cz

www: https://typdok.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
DredDisv-spravv-zeleznic/dokumentv-a-DredDisv

8. PŘÍLOHY

1. „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN", Přehledná situace, Správa železnic, 
státní organizace, 04/2022

2. „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZČR/SRN", Podélný profil, Správa železnic, 
státní organizace, 04/2022

3. „RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN", Rozsah geologického průzkumu, 
Správa železnic, státní organizace, 04/2022

4. Vzorová geologická dokumentace vrtu z BK1 na saské straně

5. Legenda jednotného popisu horninových vrstev 

Zpracovat:
odbor přípravy VRT (O21)
Správa železnic, státní organizace

mailto:typdok@tudc.cz
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https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2953814

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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