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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo č. 0508/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 19. 7. 2022 na akci: 
„Vybudování zastávek BUS v ulici Politických vězňů, Slaný“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   PFProjekt s.r.o 
Sídlo:     Soukenická 64/22, 274 01 Slaný 
IČO:     070 71 353 
DIČ:     CZ07071353 
(dále jen zhotovitel)    
 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  

 
S ohledem na lhůtu projednávání rozpracované projektové dokumentace, v rámci které byl 
s Policií ČR řešen způsob zastavení vozidel BUS v zastávce, dochází k prodloužení dalších 
dílčích termínů plnění. 
 
V souladu s ustanovením odst. 10 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění 
následujícím způsobem. 

 

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2. a 6.1.3. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu 
nahrazuje následujícím zněním: 

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci 
v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 a 5.3, a to bez vyjádření dotčených orgánů a 
organizací nejpozději do 30. 11. 2021.    

6.1.3. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou 
dokumentaci a pravomocné povolení stavby a prezentaci této akce dle čl. 5.5 nejpozději do 
6. 5. 2022. 

 

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 
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Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o 
zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 09. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM. 

 

Ve Slaném dne ………………….         Ve Slaném dne ……………….. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:    úseku výstavby a údržby  




