


Dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 17. 6. 2022
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
sídlo: 	Husova tř. 1846/9, České Budějovice 370 01
IČO:	00510874
DIČ:	CZ00510874
číslo účtu:	xxxxxxxx
jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Martin Adam
sídlo:	Josefy Kolářové 993/12, České Budějovice 370 11
IČO:	87617447
zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrát města České Budějovice 
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: 	Martina Adam
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
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Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo, která nabyla účinnosti 17. 6. 2022 a jejíž náplní je zhotovení díla: „Oprava části střechy objektu Nemanická 436/7, Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9“ (dále jen „zakázka“).
Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace oprav části střechy objektu Nemanická 436/7 Střední školy obchodní, Husova 9, České Budějovice do 31. 8. 2022.
Předmětem opravy byla mimo jiné i oprava odtrženého okapového plechu.
Na kontrolním dnu 20. 7 2022 bylo dodatečně zjištěno, že odtržený okapový plech vč. okapových háků není pevně ukotven k budově, ale v místě kotvení je polystyren (zateplení), do kterého okapový plech ukotvit nelze.
Z kontrolního dne vzešlo rozhodnutí o potřebě nechat vyrobit dodatečnou ocelovou konstrukci pro zajištění stability okapového plechu a prodloužit z tohoto důvodu termín dokončení oprav části střechy do 31. 8. 2022 (viz též vyjádření TDI Ing. Josefa Pindrocha, které je přílohou tohoto Dodatku č.1)




Tímto dodatkem se na základě výše popsaných skutečností mění následující ustanovení Smlouvy o dílo:
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Doba provádění díla
Původní znění
[bookmark: _Ref374531199]Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby: do 30 dní od zahájení stavby (předání staveniště)


Nové znění
0. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Termín pro dokončení stavby: do 31. 8. 2022


Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené tímto Dodatkem č. 1 se budou řídit právním řádem České republiky.
Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 


XX.
PŘÍLOHY SMLOUVY
Původní znění

	Příloha č. 1
	Soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů




Nové znění
	Příloha č. 1
	Soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 2
	Seznam poddodavatelů

	Příloha č. 3
	Vyjádření TDI Ing. Josefa Pindrocha ze dne 20.7.2022






V Českých Budějovicích, dne 26. 7. 2022                                V Českých Budějovicích, dne 26. 7. 2022      



Objednatel:						       Zhotovitel:






……………………………………………………………………		     …………………………………………………………………………
Mgr. Jarmila Benýšková				          Martin Adam
              Ředitelka					          OSVČ
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