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Objednatel - příkazce č. 1: 

Adresa: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

IČ: 

Zastoupen: 

Kjednání o technických věcech pověřen: 

Tel.: 

E-mail: 

Město Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo náměstí 137, 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

00287113 
Mgr. Zdeněk Pánek, starosta 

Zhotovitel - příkazník: 

Adresa: 

Zápis v obchodním rejstříku: 

IČ: 

Zastoupen: 

K jednání o technických věcech pověřen: 

Tel.: 

E-mail: 
Bankovní spojení: 

Viadesigne s.r.o. 

Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797 

27696880 

Ing. Pavel Balcar, jednatel společnosti Ing. 

Pavel Balcar, jednatel společnosti xxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Dodatek Č. 080/01/16-1 

 

ke Smlouvě o dílo č.080/01/16 

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTŘICE P/H. , 

P - I  '  /  -  

Příkazni smlouvě 

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTŘICE P/H., OK“ 
v 

Článek I. 

Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 

K Majáku 5001,761 23 Zlín 

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

70934860 

Ing. Bronislav Malý, ředitel 

xxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

xxxxxxxxxxxxx 

rszk@rszk.cz 

Objednatel - příkazce č. 2: 

Adresa: 

IČ: 

Zastoupen: 

K jednání o technických 

věcech pověřen: Tel.: 

E-mail:

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 
r 

Ucel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody všech tří smluvních stran z důvodu stavbou vyvolaných 

přeložek inženýrských sítí. Tyto přeložky řešil objednatel - příkazce č. 2 samostatnou projektovou 

dokumentací popř. u vybraných inženýrských sítí prostřednictvím smluv o přeložce zařízení. Žádost o 

povolení stavby pro stavební akci SILNICE 11/437, III/43730, MK: BYSTŘICE P/H., OK mohla být 

podána až po pravomocném územním souhlasu všech přeložek inženýrských sítí. Z tohoto důvodu se 

mění termín plnění. 

Článek III. 
Změny ve smlouvě 

v v o 

Článek IV. ,,Cas a místo plnění závazku
44

 

bod 1. „Termín dílčího plnění SoD
44

 písm. b) a bod 2. „Termín dílčího plnění příkazní smlouvy
 

písm. a) 

se ruší a nahrazuje: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 
5 paré DSP/PDPS vě. oceněného výkazu výměr (obj.č.l a obj. č.2): 30. 6. 2017 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 
nabytí právní moci (obj.č.l a obj. č.2): 30. 6. 2017 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek ě. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti 

dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v zákoně ě. 340/2015 Sb. 

ŘSZK zajistí zveřejnění smluv v registru. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této 

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem ě. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují 

smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

V Bystřici pod Hostýnem, dne

 

 

Ing. Bronislav Malý, ředitel  

Ing. Pavel Balcar, jednatel 

 

 

 

 
Mgr. Zdeněk Pánek starosta 
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