OBJEDNAVKA 0903/0011/22

— Objednatel: - Dodavatel:

- ICO: 47813059 ICO: 03589277 DIC: CZ03589277
DICZ CZ47813059 BeePartner a.s.
Slezska univerzita v Opavé _
Na Rybnicku 626/1 nam. Svobody 527
Opava Tfinec
746 01 Opava 1 739 61 Tiinec

Koneény pfijemce: Datum vystaveni:  21.06.2022

Slezska univerzita v Opavé

Obchodné podnikatelska fakulta v Karvii
Univerzitni nam. 1934/3 Forma dopravy:
733 40 Karvina - Frystat

Datum dodani: 30.09.2022

Objednévame u Vas vypracovani studie proveditelnosti novostavby budovy Centra profesnich a
mezinarodnich studii Obchodné podnikatelské fakulty v Karviné dle pozZadavkl a podminek vyzvy do
Opera&niho programu Spravedliva transformace a vydanymi metodickymi pokyny, vypracovéani
stavebné-technického feSeni a zpracovani pfipominek relevantnich subjektd (nap¥. Statni fond
zivotniho prostfedi, Moravskoslezsky kraj, apod.) dle Vasi cenové nabidky ze dne 17. 2. 2022.

MnoZstviMJ Nazev poloZky Cena DPH Castka Castka
bez DPH (%) DPH celkem

1 ks Studie proveditelnosti novostavby CEPIS 100 000,00 21,0 21 000,00 121 000,00
Celkovad cena s DPH: 121 000,00 K&

Splatnost faktury bude min. 30 dnt ode dne jejiho doruleni objednateli.
Na fakturu prosim uvedte ¢islo na3i objednavky.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato objedndvka ke své U¢innosti vyZaduje uverejnéni v Registru
smluv podle z&kona ¢. 340/2015 Sb., a s timto uvefejnénim souhlasi.

7adame pisemnou akceptaci této objednavky, a to pfimo na stejnopisu objednévky (viz niZe), nebo na
samostatném dokumentu o akceptaci.

Uvedenou objednavku v plném rozsahu a vysi akceptujeme.
Datum:

Razitko a podpis dodavatele:

»Vzhledem k posunu terminu dokonc¢eni architektonické studie budovy CEPIS, které& je nutnéd pro
dokonéeni studie proveditelnosti (rozpoCet investicnich nédklad®, rozpocet provoznich nédkladua,
monitorovaci indikétory apod.), se posunuje termin dokonéeni studie proveditelnosti do 30. 9. 2022%
Uvedenou aktualizaci akceptujeme.

Datum:

Razitko a podpis dodavatele:






