
5 6 7

0,018 0,029 0,011

0,037 0,257 0,220

9,435 15,135 5,700

11,400 14,800 3,400

11,400 14,800 3,400

0,379 0,606 0,227

104,560 156,960 52,400

52,280 78,480 26,200

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022 Datum: 25.8.2022

2 728,75 910,97 50,11

Celkem 72 285,10 118 770,97 46 485,84 64,31

116 711412002. Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem 

asfaltovým

M2 34,77 1 817,78

59,89

115 71141100R. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné a svislé za 

horka nátěrem asfaltovým

M2 43,09 4 505,49 6 763,41 2 257,92 50,11

895,05 29,82

95 421361412. Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2 T 42 219,57 16 001,22 25 585,06 9 583,84

13 691,63 3 145,37 29,82

94 421351212. Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - 

odstranění

M2 263,25 3 001,05 3 896,10

93 421351112. Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení M2 925,11 10 546,25

594,59

92 421321107. Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze ŽB C 25/30 M3 3 706,63 34 972,05 56 099,85 21 127,79 60,41

0,54 61,11

206 11163152R. lak asfaltový ALN bal. 160kg T 38 928,93 1 440,37 10 004,74 8 564,36

10 11 12

117 11163151R. lak asfaltový ALP bal 160kg KG 49,30 0,89 1,43

1 2 3 4 8 9
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Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487 Změna soupisu množství č. 4.03

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky


