
5 6 7

395,455 449,455 54,000

289,310 302,810 13,500

262,313 275,813 13,500

0,000 6,018 6,018

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022 Datum: 25.8.2022

0,00 18 831,65 18 831,65 100,00

Celkem 265 772,96 309 615,92 43 842,97 16,50

Nové položky

616 961044111. Bourání základů z betonu prostého M3 3 129,22

4,67

604 997221861. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T 198,68 52 116,35 54 798,53 2 682,18 5,15

18 775,26 13,66

602 997013501. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

T 263,25 76 160,86 79 714,73 3 553,88

10 11 12

552 451315114. Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 

mm

M2 347,69 137 495,75 156 271,01

1 2 3 4 8 9
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Kč
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v
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v

%
kód položky název položky m.j.

poř. č. 
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množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně
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m.j. v
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ve smlouvě v 

Kč

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo Změna soupisu množství č. 4.04

Aspe Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky


