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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022 Datum: 25.8.2022

23 839,20 100,00

Celkem 52 116,35 79 372,84 27 256,50 52,30

3 417,30 6,56

Nové položky

618 113358. Odstranění podkladu zpevněných ploch z betonu, odvoz do 

20 km

M3 3 465,00 0,00 23 839,20

10 11 12

604 997221861. Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

T 198,68 52 116,35 55 533,64
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Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo Změna soupisu množství č. 4.06

Aspe Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky


