[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo II/403 Brtnice průtah ze dne 29.6. 2022
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-36-2022
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	48035599

	DIČ:
	CZ48035599



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek II.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnovém soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o nerealizované stavební práce (dále méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	241 820,00 Kč

	Méněpráce
	- 67 999,78 Kč

	

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	173 820,22 Kč

	21% DPH
	36 502,25Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	210 322,47 Kč



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek III.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změnový soupis prací (položkový rozpis)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V PelhřimověV Jihlavě
Zdeněk Havel, vedoucí odštěpného závodu

II/403 Brtnice průtah
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-36-2022
Číslo smlouvy zhotovitele:

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Stránka # z 3

Tišteno dne:
SOUPIS PRACÍ
(položkový rozpis)
Stavba:
BRTNICE, UL. POD KAPLOU



Stránka 1 z 1

Investor:
001 Komunikace
	Položka Text
	Množství původní
	Množství
	Rozdíl m.j.
	Cena
	Celkem původní
	Celkem změna
	Celkem rozdíl

	3 113151214R0F0rézování živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm - včetně odvozu
	500,00
	359,40
	140,60 m2
	102,75
	51 375,00
	36 928,35
	-14 446,65

	10 573211111R0P0ostřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2
	500,00
	359,40
	140,60 m2
	15,29
	7 645,00
	5 495,23
	-2 149,77

	11 577113114R0B0eton asf. ACO 11 S, .obrus., š. do 3m, tl. 5cm
	500,00
	359,40
	140,60 m2
	365,60
	182 800,00
	131 396,64
	-51 403,36

	Celkem
	
	Odbytová cena bez DPH:
	173 820,22
	241 820,00
	173 820,22
	-67 999,78





STAVBA CELKEM
Sazba DPH
21,00
DPH celkem
36 502,25
Odbytová cena bez DPH:
Odbytová cena s DPH:
173 820,22
210 322,47


