	Číslo SOD zhotovitele:  2704/041
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001242/2019/Zub

	A Název akce:    Neředín - Topolany, cyklostezka
	Org:   25626



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
	Číslo SOD zhotovitele:  2704/060
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001132/2022/Zub

	A Název akce:    Neředín - Topolany, cyklostezka
	Org:   25626


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	
	e- mail: 

	

	tel:  ,                                                       e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	AGPOL s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

	

	

	  
	
	

	IČO: 28597044
	DIČ:
	DIČ: CZ28597044

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. Olomouc

	č. účtu: 



II. 

Preambule

Doplňuje se:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na základě skutečnosti, že územní rozhodnutí bylo vydáno až  5.8.2022,  proto inženýrská činnost pro stavební povolení nemohla být dosud zahájena. Dalším důvodem je nutné další majetkoprávní řešení některých pozemků, které změnily vlastníka. To si vyžádá posun termínu plnění.
                 IV. 

      Termín plnění
1. Mění se:
2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

Mění se:
a)  Projektová dokumentace DSP+DPS se zapracovanými 

      podmínkami dotčených orgánů a organizací včetně dokladové 

      části a podání žádosti o stavební povolení         do 3 měsíců od nabytí právní moci                                                                                                                                           
                                                                                                                     územního rozhodnutí
b) Podání žádosti o stavební povolení                                     do 30-ti dnů od dořešení majetkoprávního 
                                                                                                                     vztahu s ÚZSVM (ne dříve než 3 měsíce

    od nabytí právní moci ÚR)
XI.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27.4.2022 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:  25.8.2022                  
	V   Olomouci dne 23.8.2022


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic MMOl

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
Jednatel společnosti
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