
Dodatek č. 1 
k

D Í L Č Í  O B J E D N Á V C E  č. 1
Číslo související Rámcové dohody: 10PU-002419 (dále jen „Rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 10PU-002679 
Ze dne: 9.8.2021

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Hradec Králové
Adresa: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Silverton + Značky, I.tř. VDZ v KHK 
Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10 
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této Dílčí 
objednávky č. 1 takto:

Z důvodu provádění lokálních oprav komunikací je nutné posunout realizaci VDZ a proto 
dochází k prodloužení doby pro dokončení takto:

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 30.6.2023



II.

Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Dodavatel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 

po 1 (jednom) stejnopise.

V Hradci Králové dne 29.7.2022 V dne 29.7.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silverton, s.r.o.


