DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 4/2018-537100 (KoPÚ Velký Újezd u Chorušic) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
jednat:			Gabriela Poláková, Pobočka Mělník	
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
Telefon:			XXXXX
			XXXXX
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČO:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
jednat: 	
V technických záležitostech oprávněn 	XXXXX, XXXXX
jednat: 	
Telefon:			XXXXX / XXXXX
E-mail:			XXXXX 
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním 	
rejstříku vedenému: 			Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 	
za zpracování návrhu KoPÚ:		XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 	
za geodetické práce:			XXXXX
dále jen „zhotovitel“



Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100, uzavřené dne 4. 1. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:
 

	Dílčí část
	MJ
	počet MJ dle SoD 
	cena  za MJ [Kč]
	cena bez DPH
dle SoD  [Kč]
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	470
	500,-
	235 000,-
	40
	20 000,-

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem 
	235 000,-
	
	20 000,-




Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto: 

	REKAPITULACE

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 262 000,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   636 300,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	248 000,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                      
    
	20 000,- Kč


	Celková cena díla bez DPH
	2 166 300,- Kč


	DPH 21%
	   454 923,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	2 621 223,- Kč



Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 215 000,- Kč bez DPH, což činí 8,90 % z původní celkové ceny bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100 uzavřené dne 4. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.


V Praze dne: 26. 8. 2022

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:




…………………………………………				…………………………………….
Ing. Jiří Veselý						Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		jednatel
a hlavní město Praha
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	750 
	4 500 
	30. 4. 2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	6 
	3 000 
	18 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	496
	500 
	248 000 
	30. 4. 2019

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	58
	2 000 
	116 000 
	30. 4. 2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	170
	2 000 
	340 000 
	30. 4. 2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	33
	1 000 
	33 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	496
	300 
	148 800 
	30. 7. 2019

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	55
	3 500 
	192 500 
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	496
	325 
	161 200 
	30. 9. 2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 262 000
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	496
	525 
	260 400 
	30. 7. 2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	27
	500 
	13 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	496
	525 
	260 400 
	31. 3. 2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	30 000 
	90 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	636 300
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	496
	500
	248 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	248 000
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	40
	500
	20 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	20 000
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 262 000,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	636 300,- Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	248 000,- Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	20 000,- Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 166 300,- Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	454 923,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 621 223,- Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 26. 8. 2022            
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN spol. s r.o.


		
