
Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou
dále také jako „budoucí pronajímatel“ na straně jedné
a 
Crystaldent s.r.o., IČ 04101855, se sídlem Poličanská 1487, 190 16, Praha 9 – Újezd nad Lesy, jednající jednatelem MDDr. Karlem Brančem 
dále také jako „budoucí nájemce“ na straně druhé 
uzavírají na základě usnesení č. 1266/22/OMIBNH ze 123. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 19 ze dne 10.8.2022 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 
ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu prostor sloužících podnikání 
ze dne 23.2.2022
dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Dne 23.2.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o smlouvě budoucí o nájmu prostor sloužících podnikání, a to prostor nacházejících se v levé části křídla 1. NP Zdravotního střediska, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely, o celkové výměře 90,48 m2 a dále 19,70 m2 společných prostor (zádveří, vstupní hala, hala, schodiště, umývárna pacientů, WC pacientů, úklidová místnost) v budově č. p. 764, která je součástí pozemku parc. č. 869/1 v k. ú. Kbely, obec Praha. 
2. Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska" společnost ACG-Real, s.r.o. IČ 27094359, se sídlem Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4 nepředal v dohodnutých termínech dle smlouvy o dílo, kterou s ním budoucí pronajímatel jako objednatel uzavřel (ve znění příslušných dodatků), tj. nedošlo ke stavebně technické připravenosti prostor, které mají být předmětem nájmu tak, aby budoucí nájemce mohl zajistit stavební činnosti uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu prostor sloužících podnikání.
3. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. I. odst. 5 předmětné smlouvy o smlouvě budoucí tak, že část tohoto ustanovení:
„termín stavební
termín dokončení  






připravenosti

části
zapojení a zprovoznění systémů

30.04.2022

14.05.2022

montáže světel a ostatních koncových 

prvků




15.05.2022

29.05.2022

revize a souhlasné stanovisko TIČR
15.05.2022

31.05.2022“ 
 

nově zní takto:

„termín stavební
termín dokončení  







připravenosti

části

zapojení a zprovoznění systémů

30.04.2022

31.08.2022

montáže světel a ostatních koncových 

prvků




15.05.2022

29.05.2022

revize




15.05.2022

31.08.2022
souhlasné stanovisko TIČR

15.05.2022

15.09.2022“.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, resp. dnem podpisu tohoto dodatku č. 1 smluvní stranou, která tento dodatek č. 1 podepíše později. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2  stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a vážně míněný projev, a že nebyl uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne 26.8.2022



V Praze dne 26.8.2022
______________________________

_____________________________

Městská část Praha 19



Crystaldent s.r.o.
Pavel Žďárský, starosta



MDDr. Karel Branč, jednatel
budoucí pronajímatel




budoucí nájemce
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