
Změnový list č. 1 - GOP

Stavba:

Zhotovitel: 

Objednatel:

GP:

Dodávka a montáž lamelové žaluzie vnitřní -4 191,45

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

VÍCEPRÁCE            0,00% SOD: 3 798 573,87 0,00

MÉNĚPRÁCE            -0,11% -4 191,45

-4 191,45

-880,20

-5 071,65

Dne: Vypracoval:

souhlas ANO / NE

Dne: za projektanta :

souhlas ANO / NE

Dne: za TDI:

souhlas ANO / NE

Dne: za objednatele:

MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa

ZL č. 2
RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec    IČ: 60724862

Moravská zemská knihovna v Brně

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky          

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno   IČ: 00094943

Ing. Ondřej Němec, SMART PROJEKT CZ s.r.o.

Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav

SoD:                     ze dne 20.4.2022 (int. č. 47/2022)

Název ZL:

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce "MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa"

Odůvodnění:

1. u oken s požární odolností nebudou dodány žaluzie                                                                              

Popis změny (rekapitulace):             MÉNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN

Kalkulace ZL za použití jenotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

CELKEM  Kč (bez DPH) :

DPH 21%

CELKEM  Kč (vč. DPH) :

15.08.2022

15.08.2022 Jan Kasarda, RI OKNA a.s. Podpis:

Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Vyjádření TDO:

Podpis:

15.08.2022 Podpis:

TDO souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

15.08.2022 Podpis:

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI
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