
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O dílo na dodávku a montáž díla na akci S názvem „Oprava chodníku na ul. 

Brněnská - H. etapa“ uzavřené dne 2.5.2022 mezi níže uvedenými Smlııvníıní stranami: 

Smluvní Strany: 

Město Vyškov 

Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 

zastoupené: Karlem J urkou, starostou 

ve věcech technických: 

IČ; 00292427 

DIČ; CZ00292427 

Bankovní spojení: 

Tel.: 

e-mail: 

na Straně jedné jako ,,0bjednatel“

a 

BS - IMEX, spol. S r.o. 

se sídlem: Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno 

zastoupená: Jaroslavem Bastlem, jednatelem 

IČ; 63476711 

DIČz CZ63476711 

zapsaná v OR vedeném KS V Brně, oddíl C vložka 20486 
Bankovní spojení: 

Tel. 

e-mail: 

na Straně druhéjako „Zhotovitel“ 

Čl. I. dodatku č. 1 - Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.5.2022 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo, 

jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku na ul. 

Brněnská - II. etapa“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, 

který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva“). 

Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění prací musí umožnit koordinaci staveb: 

0 ,,Vyškov, Brněnská, stavební úpravy NN, další etapa“, jejímž investorem je EG.D, 

a.s. 

0 pokládku optických kabelů společnosti AC Vyškov 
0 pokládku optických kabelů Společnosti INFOS LEAS, S.r.o.

1



Z důvodu opožděných dodávek materiálu pro stavbu ,,Vyškov, Brněnská, stavební úpravy 

NN, další etapa“ jejímž investorem je EG.D, a.S., došlo k prodloužení termínu této Stavby 

o 2 měsíce, tj. do 31.8.2022. Jelikož dokončení uvedené stavby je nezbytnou podmínkou 

pro realizaci díla „Oprava chodníku na ul. Brněnská - II. etapa“ dle Smlouvy, dohodly se 

smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla. 

S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany 

v souladu S článkem XI. odst. 3 Smlouvy na zıněně Smlouvy tak, jak je uvedeno V článku 

II. tohoto dodatku. 

Čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy 

Dle dohody smluvních stran se v článku IV. (,,Doba plnění“) v odst. 2 Smlouvy ruší text 

druhé odrážky a nově zní takto: 

- celé dílo dokončit a předat Objednateli nejpozdeˇjí do 31.10.2022 

Čl. III. dodatku č. 1 - Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních splatností originálu, Z nichž 2 obdrží 

Objednatel a 1 Zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn V souladu S právem České 

republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), 

ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností 

v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo 

v souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 90. schůzi Rady města Vyškova dne 

17.8.2022 usnesením č. 4734-06. 

Ve VYŠÍŠOVČ dnöz 2' U8' 2071 Ve Vyškově dne 22 -00- 2022 
/, 

Karel Jur a 

............ ............... _. 

starosta jednatel
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