
 

 

Stránka 1 z 2 

 

 

 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 02/2022/MAIN 
podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník   

 

I.  

Smluvní strany 
Město Žamberk 
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk  
IČ: 00279846 

DIČ:  CZ00279846 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 27-1321320309/0800 
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 

zastoupené ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

P S K, s.r.o. CHOCEŇ 
se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň 

IČ:  63220369 
DIČ:  CZ63220369 

Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923 
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, jednatelem společnosti, tel.: 
zastoupená ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

společně („smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“), 
 

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Parkoviště u muzea starých 
strojů Žamberk“.  

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla. 

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto: 
2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o uvedené práce: Přesný 

rozsah je uveden v příloze ve změnovém listě č.1. 

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto: 
4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. 
Dohodnutá smluvní cena se z částky 4.799.334,33 Kč bez DPH navyšuje o 139 251,66 Kč bez DPH a cena 

díla celkem tedy činí:  
Cena bez DPH                                                                      4.938.585,99 Kč 

DPH 21 % činí                                                                     1.037.103,06 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                  5.975.689,05 Kč 
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Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 

vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 02/2022/MAIN ze dne 23.3.2022 zůstávají v platnosti.  

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 112/2022-RADA/4851 ze dne 25.8.2022. 

Příloha č.1 – Změnový list č. 1  

 

 
V Chocni, dne:     V Žamberku, dne: 
 
za: P S K, s.r.o. CHOCEŇ    za: město Žamberk 

 

 
 

 
……………………………………………………….                       …………………………..………………………….. 
Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti   Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města 

 

Ing. Jaroslav 

Kobr

Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav Kobr 

Datum: 2022.08.26 

08:57:56 +02'00'

Ing. Bc. Oldřich 

Jedlička

Digitálně podepsal Ing. Bc. 

Oldřich Jedlička 

Datum: 2022.08.26 

12:59:21 +02'00'







KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

25. 7. 2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 55 160,79 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 84 090,87 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 139 251,66 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 139 251,66
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 29 242,85

Cena s DPH 168 494,51

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00
139 251,66

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Žamberk, Parkoviště u muzea starých strojů - VÍCEPRÁCE   

   

   

   



Stavba: Žamberk, Parkoviště u muzea starých strojů - VÍCEPRÁCE

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Datum: 25. 7. 2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

01     Vícepráce   185 504,65 0,00 38 955,98 224 460,63 0,00 185 504,65 0,00 0,00 0,00
02     Méněpráce   -46 252,99 0,00 -9 713,13 -55 966,12 0,00 -46 252,99 0,00 0,00 0,00

Celkem 139251,66 0,00 29242,85 168494,51 0,00 139251,66 0,00 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby



Stavba:   Žamberk, Parkoviště u muzea starých strojů - VÍCEPRÁCE
Objekt:   Vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   8. 8. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

2 Základy a zvláštní zakládání   47 692,30

63 R
274272150RT
3

Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, 
výplň betonem C 16/20   m2 18,120 1 850,00 33 522,00

arm.základ z bet.tvarovek pod exponát :   

(4,95+7,5+5,15+4,95*2)*0,4   11,000

(1,2*3+1,35*2+0,85*3)*0,4   3,540

7,7*0,4   3,080
základy pod stojany na kola, které se posunuly do 
zeleného   

4*0,25*0,5   0,500

Součet   18,120

65 R
274361821R0
0 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)   t 0,203 50 800,00 10 312,40

57 011 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20   m3 1,115 3 460,00 3 857,90

patky pro plotové sloupky   

jámy   1,315
pro základy pro stojany na kola, které se posunuly do 
zeleného (v části výkopu je ZB)   

-4*0,5*0,4*0,25   -0,200

Součet   1,115

3 Svislé a kompletní konstrukce   29 932,80

47 231 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 
do 2,6 m se zabetonováním   kus 23,000 364,00 8 372,00

48 553 55342255R

sloupek plotový průběžný poplastovaný a komaxitový 

2600/38x1,5mm   kus 19,000 369,60 7 022,40

49 553 55342274

vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2300mm   kus 4,000 386,40 1 545,60

50 553 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm   kus 4,000 28,20 112,80

51 231 348401120
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty 
výšky do 1,6 m   m 54,000 86,20 4 654,80

52 313 31324756

pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené 

poplastované 2000mm   m 54,000 131,04 7 076,16

53 156 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm   m 208,000 4,27 888,16

54 313 31324826R napínací ráčna   kus 6,000 21,48 128,88

55 156 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm   m 60,000 2,20 132,00

5 Komunikace   2 547,72

10 R
596245041R0
0

Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, 
tloušťka lože 50 mm   m2 2,540 403,00 1 023,62

místo pro přecházení navíc   

0,4*(3,6+2,75)   2,540

12 R 592451158R

dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; 
dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 
mm; tl. 80,0 mm   m2 2,794 545,49 1 524,10

8 Trubní vedení   13 142,45
27 R 28651858.AR přechod kamenina-plast DN 150,0 mm; l = 206 mm   kus 1,000 157,50 157,50

1   1,000

28 R 55243096R
mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 
kN   kus 1,000 2 647,05 2 647,05

1   1,000

29 R 59223823R
dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 
mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m   kus 1,000 237,30 237,30

1   1,000

30 R 59223824R
skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; 
h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45 kus 1,000 297,15 297,15

1   1,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



31 R 59223825R
skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 
mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45   kus 1,000 210,00 210,00

1   1,000

32 R 59223826R
skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 
mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45   kus 1,000 338,10 338,10

1   1,000

33 R 59710632R
trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; 
FN 34 kN/m   m 5,000 723,45 3 617,25

5,0   5,000

34 R 59710944R
oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m   kus 2,000 505,05 1 010,10

2,0   2,000

22 R
831312121R0
0

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými 
kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm   m 5,000 186,00 930,00

5,0   5,000

23 R
837312221R0
0

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky jednoosých DN 150 mm   kus 2,000 220,00 440,00

2,0   2,000

24 R
877395122RT
2

Montáž nalepovací odbočné tvarovky z trub z plastů 
včetně dodávky odbočky nalepovací  D 400/160 mm   kus 1,000 509,00 509,00

1   1,000

25 R
895941311R0
0

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ 
UVB - 50   kus 1,000 1 940,00 1 940,00

1   1,000

26 R
899211113R0
0 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg   kus 1,000 809,00 809,00

1   1,000

91 Doplňující práce na komunikaci   14 237,14

37 R 40445050.AR

značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-
IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 
let   kus 2,000 649,02 1 298,04

2   2,000

38 R 404459503R
příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, 
délka 3000 mm   kus 1,000 594,00 594,00

1   1,000

Součet   1,000

39 R 404459516R
příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 
kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek   kus 1,000 495,00 495,00

1   1,000

Součet   1,000

40 R 404459540R
příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 
60 mm   kus 1,000 16,50 16,50

1   1,000

Součet   1,000

35 R
914001111R0
0

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, 
do betonového základu,   kus 1,000 350,00 350,00

1   1,000

Součet   1,000

36 R
914001125R0
0

Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na 
sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,   kus 2,000 200,00 400,00

2   2,000

Součet   2,000

6 592 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm   m 48,400 229,00 11 083,60

v místě kolem chodníku výměna za silniční   

54,4-3,0-3,0   48,400

99 Staveništní přesun hmot   277,15

21 R
998225111R0
0

Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 
délky objektu   t 11,086 25,00 277,15

HSV Práce a dodávky HSV   77 675,09

1 Zemní práce   65 008,74

8 001
112101101R0
01 Rizikové kácení stromů   kus 1,000 30 163,20 30 163,20

41 001 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 
2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení   m 54,000 81,90 4 422,60

42 001 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 
2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění   m 54,000 57,40 3 099,60



13 R
122202203R0
0

Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 
000 do 10 000 m3   m3 30,000 120,00 3 600,00

odkopání břehu u plotu   

Frizik

15,0*1,0*0,5+15,0*1,0*0,3+24,0*1,0*0,3   19,200

vysvahování   

54,0*1,0*0,2   10,800

odkop Součet   30,000

43 R
131201110R0
0

Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně   m3 1,315 584,00 767,96

pro základy na sloupky plotu   

sloupky   

19*0,3*0,3*0,5   0,855

vzpěry   

4*0,3*0,3*0,5   0,180

zeleného   

4*0,5*0,4*0,35   0,280

jámy Součet   1,315

15 R
162601102R0
0

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m   m3 31,315 145,00 4 540,68

odkop+jámy   31,315

16 R
171101141R0
0

Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv 
hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném 
množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice   m3 31,315 45,00 1 409,18

odkop+jámy   31,315

44 231 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 81,000 25,00 2 025,00

54,0*1,5   81,000

45 005 00572470 osivo směs travní univerzál   kg 1,620 97,70 158,27

81 * 0,02   1,620

46 001 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně   m2 81,000 125,00 10 125,00

ohumusování břehu   

54,0*1,5   81,000

18 R
199000002R0
0

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 31,315 150,00 4 697,25

odkop+jámy   31,315

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   12 331,60

66 221 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva   m 150,000 21,00 3 150,00

oddělení parkovacích stání   

30*5,0   150,000

67 221 915111115
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní žlutá barva   m 11,200 25,50 285,60

vymezení jednoho parkovacího místa pro průchod chodců 

2*5,6   11,200

7 221 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání   m 53,000 95,00 5 035,00

58 231 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m   m 54,000 71,50 3 861,00

997 Přesun sutě   334,75

59 013 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04   t 0,134 625,00 83,75

60 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km   t 0,134 717,00 96,08

61 221 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot   t 3,082 22,70 69,96

62 221 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu   t 0,134 634,00 84,96

Celkem   185 504,65



Stavba:   Žamberk, Parkoviště u muzea starých strojů - VÍCEPRÁCE
Objekt:   Méněpráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   10. 8. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

5 Komunikace   -3 800,93

2 R 58380120R
kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 
cm   t -0,622 3 415,65 -2 124,53p y p
přecházení   

-0,6218   -0,622

1 R
591241111R0
0

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z 
cementové malty tloušťky 50 mm   m2 -2,540 660,00 -1 676,40p y p p p
přecházení   

-0,4*(3,6+2,75)   -2,540

91 Doplňující práce na komunikaci   -12 249,06

7 R 40445052.AR

značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-
IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let kus -2,000 1 969,00 -3 938,00

velké značky komplet   

-2   -2,000

8 R 404459503R
příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, 
délka 3000 mm   kus -5,000 594,00 -2 970,00

velké značky komplet   

-2   -2,000

značky osazeny na stávající sloupy   

-3   -3,000

Součet   -5,000

9 R 404459516R
příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 
kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek   kus -5,000 495,00 -2 475,00

velké značky komplet   

-2   -2,000

značky osazeny na stávající sloupy   

-3   -3,000

Součet   -5,000

10 R 404459540R
příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 
60 mm   kus -5,000 16,50 -82,50

velké značky komplet   

-2   -2,000

značky osazeny na stávající sloupy   

-3   -3,000

Součet   -5,000

3 R 59217476R
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 
mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá   kus -48,400 13,09 -633,56

v místě kolem chodníku výměna za silniční   

-(54,4-3,0-3,0)   -48,400

5 R
914001111R0
0

Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, 
do betonového základu,   kus -5,000 350,00 -1 750,00

velké značky komplet   

-2   -2,000

značky osazeny na stávající sloupy   

-3   -3,000

Součet   -5,000

6 R
914001125R0
0

Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na 
sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,   kus -2,000 200,00 -400,00

velké značky komplet   

-2   -2,000

93
Dokončovací práce inženýrských 
staveb   -30 203,00

4 R 93PC04
informační tabule ocelová samostatně stojící, včetně 
kotvení, D+M   kus -1,000 30 203,00 -30 203,00

Celkem   -46 252,99

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


