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Dodatek č. 7 
 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2285/2019 

ISPROFOND: 5523720005  

a 

 

Společnost s názvem: „Společnost Voklik“ 

Společník 1 nebo vedoucí společník: Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ 471 15 921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 

místopředsedou představenstva  

Korespondenční adresa: Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 - Nusle, 

PSČ 140 00 

 

Společník 2 nebo druhý společník: STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03 
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IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupená: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 

představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 52/19-OZ/SOD 

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 7. 2019 na zhotovení 

stavby s názvem „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ dále též jen „Dodatek“. 

 
 
PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je: 

1. Vypořádání změnových listů stavby č. 11, 21, 22 a 23, jejichž administrace nebude dokončena tak, 

aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů 

dotčených uvedenými změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do 

provozu, tedy v době do 30. 4. 2022. 

Změnové listy č. 11, 21, 22 a 23 se dotýkají dále uvedených Vymezených SO a PS: 

• PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS 

• SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky, 

• SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa, 

• SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod. 

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce 
budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou 
v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby 
oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do 
Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve 
změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že 
ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po 
podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu na Vymezených SO a PS do 30. 9. 2022. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje 
výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních 
prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a 
následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu na 
výše Vymezených PS a SO a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční 
nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do 
Vyúčtování. 
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U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2. Provedení dodatečných stavebních prací souvisejících se zhotovením magistrálního rozvodu LDSŽ. 

Dodatečné stavební práce jsou předmětem variace dle Pod-čl. 13. [Variace a úpravy] Smluvních 
podmínek v rozsahu dosud neschváleného změnového listu č. 24 (dále jen „Variace“). Zhotovitel je 
povinen zpracovat a Objednateli předložit dokumentaci dodatečných stavebních prací a hodnocení 
dopadů Variace na výši Smluvní ceny a na termíny plnění dle Harmonogramu. Smluvní strany se 
dohodly, že součástí ocenění Variace budou veškeré náklady Zhotovitele způsobené navrhovanou 
změnou, tedy i dodatečné náklady Zhotovitele vzniklé v důsledku prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu a Doby pro dokončení Díla z důvodu Variace. Po zpracování a schválení změnového listu 
stavby č. 24 se smluvní strany dohodnou na uzavření dodatku, jehož předmětem bude změna 
Smluvní ceny. 

Zhotovitel musí přijmout veškerá možná a jemu dostupná opatření, aby takto vzniklé náklady byly 
co nejnižší a aby byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně. Zhotovitel je takto povinen např. 
mobilizovat, resp. demobilizovat Personál Zhotovitele pouze v počtu nezbytném pro provedení 
dodatečných prací a pouze na dobu, po kterou budou tyto práce na staveništi vykonávány. 

Provedení dodatečných stavebních prací souvisejících se zhotovením magistrálního rozvodu LDSŽ se 
dotýká níže uvedených stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS LDSŽ)“: 

• PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT, 

• PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT, 

• PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie, 

• PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, 

• PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie, 

• SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice, 

• SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů, 

• SO 98-98 Všeobecný objekt. 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu SO a PS LDSŽ do 30. 4. 2023. 

3. Provedení stavebních prací na stavebních objektech a provozních souborech souvisejících 

s napojením stavby TNS Týniště n. O. (Voklik) na novou napájecí stanici společnosti ČEZ Distribuce 

a.s. 

V současné době nelze dokončit stavební práce související s napojením stavby TNS Týniště n. O. 

(Voklik) na nově budovanou napájecí stanici společnosti ČEZ Distribuce a.s. v rozsahu stanoveném 

projektovou dokumentací, protože se společnosti ČEZ Distribuce a.s. doposud nepodařilo získat 

práva k pozemkům nezbytným pro uskutečnění nezbytné přípojky a tyto práva bude muset obstarat 

za použití institutu vyvlastnění. 

Provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s napojením stavby TNS Týniště n. O. (Voklik) 

na novou napájecí stanici společnosti ČEZ Distribuce a.s. se dotýká níže uvedených stavebních 

objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS ČEZ)“: 

• PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace, 

• PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém, 

• PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT, 

• PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT, 
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• PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, technologie, 

• PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, 

• SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy, 

• SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod, 

• SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, 

• SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení, 

• SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení. 

Z uvedeného důvodu se smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby pro uvedení do provozu SO 

a PS ČEZ do 30. 4. 2023. Nebude-li stavba nové napájecí stanice společnosti ČEZ Distribuce a.s. včetně 

nezbytné přípojky dokončena tak, aby mohly být SO a PS ČEZ dokončeny do 30. 4. 2023, dohodnou 

se smluvní strany dle okolností na dalším prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo na 

ukončení Smlouvy o dílo.  

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se smluvní strany dohodly na níže uvedené 

změně Přílohy k nabídce. 

Ustanovení článků 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení a 8.2, 1.1.3.10 

Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce se zrušují a nahrazují tímto novým zněním: 

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 31. 7. 

2023.“. 

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 

podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 31. 12. 2021 

 vyjma následujících Vymezených SO a PS: 

• PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS, 

• SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky, 

• SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa, 

• SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod, 

které budou provedeny do 30. 9. 2022, 

 Vyjma následujících SO a PS LDSŽ: 

• PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT, 

• PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT, 

• PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, 
technologie, 

• PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, 

• PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie, 

• SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice, 
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• SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů, 

• SO 98-98 Všeobecný objekt 

které budou provedeny do 30. 4. 2023 a 

 Vyjma následujících SO a PS ČEZ: 

• PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace, 

• PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém, 

• PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT, 

• PS 311 ED Hradec Králové, doplnění DŘT, 

• PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, technologie, 

• PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení, 

• SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy, 

• SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod, 

• SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110 kV, 

• SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení, 

• SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení, 

které budou provedeny do 30. 4. 2023.“. 

1.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Harmonogram postupu prací s názvem „HMG VOKLIK – 

k dodatku SoD č. 7“, který stanoví mimo jiné i časový postup prací na SO a PS LDSŽ a na SO a PS 

ČEZ.  

Práce na SO a PS LDSŽ a na SO a PS ČEZ budou probíhat v době od 1. 5. 2022 do 31. 7. 2023, 

přičemž v době od 1. 5. 2022 do 31. 12. 2022 bude objednán a dodán potřebný materiál a 

proběhnou přípravné práce, v době od 1. 5. 2022 do 30. 6. 2022 budou probíhat zednické 

stavební práce, v době od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 budou probíhat technologické stavební práce 

a v době od 30. 4. 2023 do 31. 7. 2023 bude zpracována dokladová část stavby. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS 

zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je aktualizovaný Harmonogram postupu 

prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve 

znění předchozích dodatků. 

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění 

a zůstávají v platnosti beze změn. 

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 
V Praze dne 26.8.2022    V Praze dne  9.8.2022 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………. 
Ing. Mojmír Nejezchleb     Elektrizace železnic Praha a.s.  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    Ing. Luděk Valtr  
Správa železnic, státní organizace   předseda představenstva 

 
 

                                  8.8.2022 
 
 

………………………………………. 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 11.8.2022 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
STRABAG Rail a.s 
Ing. Jakub Svoboda 
předseda představenstva 

 
 
 
 

                                                9.8.2022 
………………………………………. 
STRABAG Rail a.s 
Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva 
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Příloha č. 1 
 

Harmonogram postupu prací 
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