
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-60671/ČJ-2022-1800VZ

dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

1. Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelství
zastoupené:

se sídlem:

lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Ve věcech technických
je oprávněn jednat:

a

b2 Liberec s.r.o.
zastoupený:
se sídlem:

&
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zapsaný:

policie Libereckého kraje
Ing. Davidem Pokorným,
vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
Náměstí Dr. E. Beneše 24,
460 32 Liberec - Staré Město
72 05 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

Jan Hrdina - referent správy nemovitého majetku
dále jen "objednatel"

Hodkovická 135, Liberec XXIII - Doubí, PSČ 463 12
06828647
CZ06828647
ČSOB, a.s., pobočka Liberec
291264590/0300
u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka
40941

dále jen "zhotovitel"

2. Předmět smlouvV:
,,KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - dobudování rekreačního zázemí"

2.1
Předmětem plnění této smlouvy je vybudováni nové relaxační a wellness zóny v objektu účelového
zařízení KŘP Libereckého kraje v obci Kořenov, č. p. 882 v katastrálním území polubný, v obci
Kořenov.
2.2.
Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo, resp. všeobecnými obchodními podmínkami Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni staveb malého rozsahu z 14.2.2020 (dále
též ,,VOP")

b) dle dokumentace zpracované společnosti ABCD studio, s.r.o. (lČ 227 94 107), č. zakázky
21-018 z 10/2021, dokumentace pro společné povoleni a provedení stavby (dále jen
,,projektová dokumentace") a soupisu prací

c) v souladu se stavebním povolení, které bude na stavbu vydáno stavebním úřadem
Ministerstva vnitra (dále jen ,,povolení stavby")

d) v souladu se stanovisky a vyjádřeními, které byly na stavbu vydány pro účely řIzení povdení
stavby (dále jen ,,stanoviska k povolenI stavby"):
Odborné stanovisko OSČ KRPL Liberec ze dne 7. února 2022,
Odborné stanovisko OSČ KRPL Liberec ze dne 14. února 2022,
Závazné stanovisko MV ZZ č.j. MV-137977-4/OZZ-2021 ze dne 3. února 2022,
Odborné stanovisko Odboru správy majetku MV OMŘTČ čj. MV-49633-3/OSM-2022 ze dne
9. března 2022,
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Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, policejní prezidium České
republiky, odbor správy majetku čj. PPR-1085-15/ČJ-2022-990600 ze dne 3. února 2022.

2.3.
Součástí předmětu díla je:

a) Zařízení staveniště
Vybudováni zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci díla. ómezujÍcÍ podmínky
a požadavky na zařízení staveniště jsou uvedeny v odstavci 7.2 této smlouvy.
Všechny prostory, které zhotovitel použije pro zařízení staveniště, stejně tak jako prostory,
které bude využívat při realizaci prací (např. zpevněné a travnaté plochy apod.), je zhotovitel
povinen vhodným způsobem ochránit. Při předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli
tyto prostory i zařízení staveniště čisté, resp. uklizené a v předchozím stavu. Jakákoliv
poškození je zhotovitel povinen uvést do předchozího stavu na své náklady, včetně například
uhrabání dotčených pozemků, ohumusování a oseti travním semenem.
Náklady na zařízení staveniště a jeho odstranění po dokončení díla má zhotovitel zahrnuty
v položce soupisu prací poř. č. 131.

b) Provedeni stavebních úprav v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, tj. zejména:
· stavební práce zahrnu//c/ přípravné práce, bourací práce, demolice a konstrukční

zajištění, základové konstrukce, hydroizolace, tepelné izolace, akustické izolace, vnitřní
dě/lc/ konstrukce, obvodové konstrukce a výplňové stěny, podlahy, vnitřní výplně
otvorů, povrchové úpravy vnitřních stěn, podhledy, zámečnické výrobky (vc. zpracování
výrobní dokumentace dle požadavku projektové dokumentace), truhlářské výrobky (vC.
zpracování dílenské dokumentace dle požadavku projektové dokumentace), úpravy pro
provedení instalací TZB atd.,

· zdravotechnika zahrnu//cl splaškové odpadní vody a vodovod,
· vzduchotechnika,
· vytápěni
· elektroinstalace zahrnuj/cl osvětleni a vnitřní elektroinstalaci (uložení kabelů, zásuvkové

rozvody, připojení vzduchotechniky, požárního hlásiče, audia, sauny atd.),
· požárně bezpečnostní řešeni stavby.

C) Dodávka, montáž, zapojení, zprovozněni a odzkoušení:
· technologie a ovládáni finské sauny (dále jen ,,zařlzenl č. 1'),
· sprchový box (dále jen ,,zař/zenl č. 2'),
· ventilátory - 3 ks (dále jen ,,zařlzenl č. 3'),

Náklady na dodávku zařízeni č. 1, 2 a 3 má zhotovitel oceněny v příslušných položkách
soupisu prací.

d) Ostatní součásti předmětu díla
Součástí předmětu díla je i dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu úměrně
požadovaném ve VOP, v části V., Článku 3 (tj. např. zákresem do projektové dokumentace).
Náklady na provedeni této dokumentace má zhotovitel zahrnuty v položce soupisu prací
poř. Č. 130.
Součástí předmětu díla je i bezplatné zaškoleni obsluhy u všech zařízeni č. 1, 2 a 3 (až 6
osob delegovaných objednatelem). Školení bude zahrnovat minimálně

· seznámení s obsluhou (ovládáním) zařizenI č. 1, 2 a 3
· seznámeni s BOZP při použÍvání a obsluze (ovládáni) zařízení č. 1, 2 a 3
· s rozsahem provádění běžné údržby zařízení č. 1, 2 a 3 (povinnosti vlastníka

- uživatele zařízení č. 1, 2 a 3 - jaké části zařizení č. 1, 2 a 3, jakým způsobem
a v jakých intervalech se mají kontrolovat a jaký je rozsah běžné údržby
zajišt'ovaný vlastníkem zařízení č. 1, 2 a 3)

· s vedením potřebné administrativy předepsané pro bezpečné užÍvání
zařIzenI č. 1, 2 a 3 vystavení protokolu o zaškolenI obsluhy, ve kterém bude
uveden jmenný soupis všech proškolených osob, jejich vlastnoruční podpisy
a rozsah jejich proškolenI zařízení č. 1, 2 a 3.
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Součástí díla je i příprava díla na předání objednateli dle požadavků uvedených v článku 6.
smlouvy o dílo. Zhotovitel k přejímce připraví dokladovou část díla v rozsahu požadovaném
v článku 6. smlouvy o dílo. Náklady spojené s předáním díla má zhotovitel zahrnuty m. j. v
položce soupisu prací poř. č. 132.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve VOP (dále též ,,VOP"), zejména pak v části V. a
v části VI. těchto podmínek. Náklady na plnění těchto součásti díla má zhotovitel zahrnuty v položce
soupisu prací poř. č. 133.
Zhotovitel je povinen provést všechny práce, které jsou obsaženy v této smlouvě o dílo, ve VOP, v
projektové dokumentaci a soupisu prací a povolení stavby.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty je jejich priorita nás|edujÍcÍ:

l) smlouva o dílo
2) VOP
3) projektová dokumentace
4) stanoviska k povolení stavby
5) povdení stavby
6) soupis prací

Všechny práce, které jsou prokazatelně předmětem díla Gsou uvedeny textu smlouvy o dílo, resp.
VOP či v projektové dokumentaci) a nejsou uvedeny v soupisu prací konkrétní položkou má
zhotovitel oceněny v jiných položkách soupisu nebo jejich provedeni provede na vlastni náklady.
Všechny výše uvedené součásti předmětu díla má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené
v odstavci 3.1.
2.4.
Pokud není specifikováno v soupisu prací jinak, má se za to, že každá položka obsahuje jak dodávku
materiálu, tak jeho kompletní montáž, včetně jeho zapojení a odzkoušení.

3. Cena za dílo

3.1
Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:
Celková cena bez DPH: 1 752 330,27 KČ
DPH 21%: 367 989,36 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: 2 120 319,63 Kč
slovy: dvami|ionystodvacettisÍctřistadevatenáct korun českých a šedesáttři haléřů

3.2
Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořÍdí provedením předmětu díla, je
objednatelem částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze
dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §
92a zákona o DPH. Zhotovitel bude fakturovat pouze částku bez DPH.
3.3
Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou
(hodnotou 0,-KČ), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů.
3.4.
Zhotovitel bere na vědomí, že akce je realizována v rámci výdajů programového financování z
prostředků státního rozpočtu. Zhotovitel respektuje, že při financování díla se objednatel musí řídit
závaznými pravidly stanovenými m. j. ve věcných, časových a finančních podmínkách účasti
státního rozpočtu na financováni akce (dále jen ,,podmínky financování díla").
Zhotovitel bere na vědomí, že administrativní úkony spojené s podmínkami financováni díla mohou
způsobit zpoždění úhrady vystavených účetních dokladů, které zhotovitel vystaví v souladu s
platebními podmínkami za provedené práce, a to zejména na začátku kalendářního roku. Doba na
provedení těchto administrativních úkonů nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn
zastavit práce na díle z důvodu zpoždění úhrady vystaveného účetního dokladu objednatele, k
bude kratší než 30 dni.
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Zhotovitel bere na vědomí, že jakákoliv změna ceny díla dle části VIl. VOP podléhá schvalovacímu
procesu, který je stanoven podmínkami pro financováni díla. Zhotovitel respektuje, že schvalovací
proces má několik na sobě nezávislých stupňů, přičemž každý subjekt kontro|ujíci změnu má právo
vyžadovat úpravu změnového listu tak, aby změna ceny díla byla z hlediska množství a ocenění v
souladu s podmínkami smlouvy o dílo, resp. VOP, a to bez ohledu na předcházejÍcÍ stupně kontroly.
Zhotovitel dále respektuje, že schvalovací proces, resp. doba mezi vznikem změny v množství nebo
kvalitě prováděných prací na díle a jejich úhradou může trvat i několik měsíců. Doba trvání
schvalovacího procesu nemá vliv na termín plnění, a zhotovitel není oprávněn zastavit práce na díle
z důvodu nedokončeného schva|ovacího procesu. Změny v množství nebo kvalitě prací na díle
provede zhotovitel neprodleně po jejich odsouhlasení ve stavebním deníku či v zápise z kontrolního
dne.
Zpracování změnových listů je v souladu s částí VIl., odstavcem 1 VOP povinností zhotovitele.
Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů za zpracování změnových listů.
Změnové listy předložené zhotovitelem ke kontrole po odstranění poslední vady či nedodělku není
objednatel povinen akceptovat. Toto ujednání se nevztahuje na úpravy změnových listů vyp|ývajíci
ze schva|ujÍcÍho procesu změnových listů předložených zhotovitelem před odstraněním poslední
vady či nedodělku.
3.5.
Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny ve VOP, v části VIII, článek 4. V případě, že faktura bude
doručena v terminu od 01. 12. daného roku do 31. 01. nás|edujÍcÍho roku bude splatná ve lhůtě 60
dnů od data doručení faktury objednateli.

4. Termín plněni

4.1.
Termín plnění:
Zahájeni plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Dňčí termíny plnění:

- zahájení přípravy díla, objednání stavebního materiálu, zpracování výrobních dokumentaci,výroba konstrukčních prvků apod. po nabyti účinnosti této smlouvy o dílo
- předáni a převzetí staveniště 01.09.2022
- termín dokončení díla (stavebních prací) 30.11.2022
- odstranění vad a nedodělků: do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

4.2.
Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného provozu objektu č. p. 882, resp.
areálu účelového zařízení a za souběžného provádění úprav venkovních rekreačních ploch v areálu.
Postup provádění jednotlivých dňčích prací bude zhotovitel předem konzultovat a odsouhlasovat si
s objednatelem.

5. Platební podmInky, poiištění, smluvní pokuty

5.1.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 2
mil. KČ, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

5.2.
Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

5.3.
Smluvní pokuty:
Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 1 tis. kč za každý zjištěný opakovaný
případ (po předchozím upozornění) neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků
uvedených v odstavcích 7.2., 7.3., 7.4., 7.6., 7.7. a 7.8. Uplatněním smluvní pokuty nebude do
právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedeni či splnění výše uvede
požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplněni výše uvedených požadavků ze s
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zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou
formou do datové schránky a e-mailem.
Zhotovitel je povinen zabezpečit splněni všech opatřeni pro zajištění bezpečnosti práce dle části
Xl1l. VOP.
V případě, že objednatel zjisti neplněni uvedených opatřeni či jejich porušování bude objednatel
požadovat po zhotoviteli za každý zjištěný opakovaný případ (po předchozím upozornění) neplnění
či porušování výše uvedených opatření smluvní pokutu ve výši 2 tis. kč. Každý "jištěný případ
neplněni či porušováni výše uvedených opatření ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do
stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčena povinnost zhotovitele provést neprodlenou nápravu ani
nárok objednatele na uplatněni náhrady vzniklé škody.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ za prokazatelné zjištění, že
nesplnil nebo porušil povinnost vykonávat funkci stavbyvedoucího prostřednictvím osoby
s osvědčením o autorizaci, jak je uvedeno odstavci 7.9. Objednatel je rovněž v těchto případech
oprávněn odstoupit od smlouvy.

Ostatní smluvní pokuty jsou uvedeny ve VOP, části XX.
6. Předání díla

6.1.
Zhotovitel před přejímkou provede úklid všech prostor, které byly dotčeny stavebními pracemi.
Vlastni dIlo bude předáno čisté, pokud to charakter díla vyžaduje, resp. umožňuje, pak budou
suchou i mokrou cestou očištěné, zbavené všech transportních nebo ochranných montážních obalů,
reklamních či popisných štítků atd.
Dále zhotovitel zajisti úklid všech prostor, které znečistil při přesunu či skladováni materiálu a
odpadu, resp. při stěhování materiálu či nářadí, resp. při pojezdu strojů a vozidel apod,
6.2.
K předání díla zhotovitel předloží doklady nezbytné k předáni a převzetí díla (dokladová část díla)
v rozsahu, který je uveden v příloze č. 3 smlouvy o dílo.
Požadované doklady zhotovitel označí příslušným pořadovým číslem dle seznamu, který je uveden
v příloze č. 3 smlouvy o dílo. Doklady zhotovitel předá ve složce srovnané dle pořadových čísel.

6.3.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dalších dokladů
(nad rámec přílohy č. 3 smlouvy o dílo, např. s ohledem na případné změn předmětu díla).
Požadavek na předloženi dalších dokladů předá zhotoviteli včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a
s uvedením terminu, do kdy je požaduje předložit. Pokud nutnost předloženi takovýchto dokladů
nevyplývá z povahy díla, zajisti je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k
odrMtnuti převzetí díla.

6.4.
Zhotovitel může předložit i jiné doklady než jsou objednatelem požadovány. Takovéto doklady
očísluje, opatří seznamem a předá ve složce srovnané dle pořadových čísel.

6.5.
Pokud zhotovitel nepředloži dokladovou část díla k termínu ukončení předáni a převzetí díla (k datu
podpisu protokolu o předání a převzetí díla), může objednatel umožnit zhotoviteli dobžení dokladové
části díla ve lhůtě, kterou stanovi v soupisu vad a nedodělků díla.

6.6.
Měřící a jiné pomůcky potřebné pro provedeni kontroly řádného provedeni díla zajišt'uje zhotovitel.

6.7.
Smluvní strany souhlasI s případným předčasným předáním díla.
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7. Další smluvní ujednání

7.1.
Upřesněni rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:
Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí odddenI správy nemovitého majetku
tel.: 724 802 351, e-mail: david.pokorn\/2@pcr.cz
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 607 033 066, e-mail: jan.hrdina@,pcr.cz
za zhotovitele

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné podepsat případnou dohodu o předčasném užívánI díla:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 724 802 351, e-mail: david.pokorny2@pcr.cz
za zhotovitele

Dohoda o předčasném užíváni musí být podepsána všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:
za objednatele
Ing. David pokorný, vedoucí oddě|eni správy nemovitého majetku
tel.: 724 802 351, e-mail: david.pokornV2@pcr.cz
jan Hrdina, pracovník oddělení správy nemovitého majetku
tel.: 607 033 066, e-mail: jan.hrdina@pcr.cz
za zhotovitele

Protokol (zápis) o předáni a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.2.
Zázemí staveniště (kanceláře, šatny, WC):

Zařízení staveniště, zejména umístěni stavebních buněk, skladů, chemického WC bude
směrováno na část pozemku st. p. č. 1180 v k. ú. polubný, při|éhajÍcÍ ke vstupu do stavbou
dotčené části objektu.
Veškeré prvky zařízení staveniště musí být podloženy geotextilií. Staveništní buňky, ocelokolny
apod. musí být navíc uloženy na dřevěné konstrukce, které zajistí vhodné rozloženI hmotnosti
tak, aby nedošlo k poškození povrchu plochy zázemí staveniště.
Parkoviště před objektem na st. p. č. 1180 v k. ú. Polubný není možné využívat jako zařízenÍ
staveniště (pokud objednatel nerozhodne jinak).
Prostory pro skladování:
Pro skladování materiálu, nářadí, odpadu apod. může zhotovitel použít prostory zázemí
staveniště. Vyčleněné prostory jsou zhotoviteli poskytnuty za předpokladu, že zhotovitel zajistí
bezpečné uložení a manipulací nepoškodí majetek objednatele. Zhotovitel je povinen si zajistit
zabezpečení skládek na své náklady.
Stavební materiál bude skladován na paletách, které budou podloženy geotextilií, aby byla
vhodně rozložena hmotnost skládek a nedošlo k poškození či znečištěni povrchu plochy zázemí
staveniště.
Skladované sypké hmoty nesmí zaplnit spáry v betonové dlažbě.
Skladování materiálu a odpadu ze stavby musí být minimalizováno.

Přistup pracovníků a příjezd vozidel na staveniště:
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Na staveniště budou osoby zhotovitele vstupovat a vjíždět z místní komunikace napojené na
silnici Ill. třídy č. 29018 a dále po pozemku st. p. č. 1180 v k. ú. polubný.
Pohyb pracovníků je omezen výhradně na prostor a zázemí staveniště, pohyb mimo staveniště a
zázemí staveniště je zakázán.
Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejné komunikaci. Objednatel není
povinen zajistit parkovací místa ani na svých pozemcích. Stání zásobovacích vozidel stavby bude
umožněno na st. p. č. 1180 v k. ú. polubný v zázemí staveniště nebo jeho bezprostředním okolí,
avšak mimo parkoviště před objektem č. p. 882 (pokud objednatel nerozhodne jinak).
Je přisně zakázáno parkovat či odstavovat vozidla, stavební stroje, skladovat materiál atd. (a to i
dočasně) na pozemku p. č. 1071/16 v k. ú. polubný - jedná se o přístup k nemovitosti jiného
vlastníka.

Napojovací bod elektro:
Objednatel zajistí možnost připojení rozvaděče zhotovitele z rozvodů v areálu účelového
zařIzenI. Případně může zhotovitel použít funkční elektrické zásuvky v prostoru staveniště.
Napojení rozvaděče z rozvodů v areálu si zajisti zhotovitel na své náklady.
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby elektrické energie na
provádění prací na díle.

Napojovací bod vody: ,
Objednatel zajisti možnost přivedení vody na staveniště, příp. do zázemí staveniště z rozvodu
v areálu účelového zařízenI. připojeni na rozvody v areálu si zhotovitel zajistí na vlastni náklady.
Objednatel nepožaduje osazení podružného měření ani úhradu spotřeby vody na provádění prací
na díle. Objednatel neručí za jakost vody a za její vhodnost pro použití pro všechny procesy
výstavby. Případnou úpravu vody či zajištění náhradního zásobování vodou si musí zhotovitel
zajistit na vlastní náklady.

7.3.
Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednatel bude při přejímce
vyžadovat protokol o průběžné evidenci odpadů. Objednateli nepostačuje pouze čestné prohlášeni
o likvidaci odpadu.
Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad
nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových
košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajisti na vlastní náklady.
Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla pro objekty objednatele či
funkce slaboproudých vedení a zařízení pro objekty objednatele z důvodu realizace prací na
předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele.
Zhotovitel bude na své náklady provádět průběžný úklid prostor objektu a areálu, které nejsou
součástí staveniště či zázemí staveniště, avšak budou znečištěny např. při naváženi materiálu,
prachem z prováděných prací, sutí atd.
Provádění prací není omezeno provozní dobou areálu, nýbrž relevantními právními předpisy a
místnImi vyhláškami. výjimkou jsou stavební úpravy prováděné mimo budoucí prostor relaxační a
wellness zóny (např. v podzemním podlažI), kde je provádění prací omezeno na provozní dobu
objektu (obvykle úterý až pátek 7 - 15,30 h).

7.4.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané Stavebním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Další podrobnosti
týkajIcí se stavebního deníku jsou uvedeny v části XI., článku 10) VOP.

7.5.
Zhotovitel předá zástupci objednatele nejpozději při předání a převzetí staveniště seznam
pracovníků na stavbě VC. čísel průkazů totožnosti, dále budou předány identifikační údaje veškerých
vozidel a stavební techniky, která se bude pohybovat po areálu účelového zařízení.

7.6.
Pokud není v projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak je zhotovitel povinen
realizaci předmětu díla pouze nové, nerecyklované, nepoškozené materiály či výrobky
jakosti, pokud objednatel nerozhodne jinak. Stejné omezení pIati i pro použití materiálů
které byly před prodejem využity jako výstavní předváděcí apod. zboží.
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Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o
veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si
tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudováni (použiti či
aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentaci, či soupisem prací předepsaných parametrů. Pokud
nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňuji
smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací, či soupisem prací požadované parametry nebo se
nejedná o výrobky, materiály a technologie smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací či
soupisem prací přímo předepsané, je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě,
že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat
jejich odstraněni v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé
náklady plynoucI ze zarrňtnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.
Objednatel bude požadovat předloženI výrobních dokumentaci, vzorníků, technických listů apod.
minimálně k materiálům, výrobkům či techno|ogiím označeným v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.
Vzorníky a technické listy budou zhotovitelem předloženy objednateli k odsouhlasení nejpozději 30
dnů před plánovaným zabudováním. Veškeré výrobni dokumentace budou zhotovitelem předloženy
objednateli k odsouhlasení před zahájením výroby konstrukčních prvků, nejpozději však při předáni
a převzetí staveniště.

7.7.
Zhotovitel dále stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění
prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude
pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná
pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude mj. zodpovědná za koordinaci
prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci
se zástupci objednatele. Touto osobou může být zhotovitelem stanoven i stavbyvedoucí.

7.8.
Zhotovitel pověřuje funkci stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona Č.183/2006 Sb. -
Stavební zákon):

autorizace ČKAIT
Č. 0501141
Zhotovitel prohlašuje, že jim pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanoveni
§158 odst. 1 Stavebního zákona. V případě změny stavbyvedoucího bude tato skutečnost
oboustranně odsouhlasena ve stavebním deníku.

8. Závěrečná ustanovení

8.1
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očislovaných dodatků
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
8.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším
datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejněni v Registru smluv.
Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišt'uje objednatel.
Smluvní strany výslovně proh|ašuji, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v
registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohaceni.

8.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujichn právním subjektem
dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5
Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP, které jsou přIlohou č. 1
této smlouvy o dílo.
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8.6
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů nás|edujÍcÍ:
l) Smlouva o dílo
2) VOP.

8.7
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

8.8.
Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plněni smluvních povinností.

8.9
Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správně a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy.

8.10
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzuji svými
podpisy.

Přílohy: ,
l) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotoveni
staveb malého rozsahu z 14.2.2020.
2) Soupis prací oceněný zhotovitelem (smluvní rozpočet)
3) Soupis požadovaných dokladů k dokončenému dílu

V Liberci dne: 2 6 -08- 2022
objednatel:

majetku

b2 Liberec s.r.o.
Hodkovická 135

463 12 líbe,ec23
'ČO 06828647,.'DIČ£ZQ68286U
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