
 

          

 

 

D O D A T E K   č. 4 
S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 840-2019-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Urbanková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz 

a.urbankova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněni 
jednat: 

Ing. Aleš Tůma, jednatel a 

Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx  

ID DS: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu: 1521409359 / 0800 

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Brně, oddíl C, vložka 19972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luleč 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 26.09.2019 upravuje 
rozsah a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku přípravných a návrhových 
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prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím 
způsobem: 
 

I. 
FC 3.4. Přípravné práce:  
dílčí části 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nutnosti provedení nových prací ve výši 83 200,00 Kč bez 
DPH, spočívajících ve změně části obvodu dle obdržených požadavku vlastníků, nesouhlasů se 
zařazením pozemků do pozemkových úprav a požadavků na ponechání pozemků v záboru 
modernizace tratě Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice-Vyškov, kde se již předpokládá výkup 
pozemků bude vhodné přesunout pozemky v lokalitě č. 1 (na rozhraní tratí „Padělky“ v k.ú. 
Nemojany a „Skalky“ v k.ú. Luleč) mezi pozemky vyloučené z pozemkových úprav a pozemky 
v lokalitě č. 2 (mezi pozemkem železnice a zemědělským areálem) zařadit mezi pozemky 
neřešené. Lokalita č. 2, která navazuje těsně na hranice sousedního katastrálního území 
Nemojany je velmi obtížně zpřístupnitelná. Vlastníci požadují v rámci návrhu nového uspořádání 
pozemků ponechat pozemky na původních místech. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany 
dohodly lokalitu č. 1 vyloučit z pozemkových úprav a lokalitu č. 2 zařadit mezi pozemky neřešené 
dle §2 zákona. Bude tedy nutné provést nové geodetické a projekční práce a vyhotovit výslednou 
dokumentaci změny obvodu řešeného území. Přípravné práce budou proto doplněny o novou 
dílčí část 3.4.5.1. Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného území včetně geodetických 
prací a upravených soupisů nároků.  

Termín plnění se stanoví do 30.10.2022.  

Cena víceprací činí 83 200,00 Kč bez DPH. 
 
FC 3.5. Návrhové práce:  
dílčí části 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Počet MJ (ha) se mění z 450 na 448. 
Termín se mění z 31.8.2022 na 30.11.2022. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet MJ (ha) se mění z 38 na 49. 
Termín se mění z 31.8.2022 na 30.11.2022. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (ha) se mění z 82 na 9. 
Termín se mění z 31.8.2022 na 30.11.2022. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet MJ (ha) se mění z 27 na 0. 
Termín se mění z 31.8.2022 na 30.11.2022. 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Počet MJ (ha) se mění z 450 na 448. 
Termín se mění z 31.5.2023 na 30.11.2023. 
 
Při zpracování dílčí části 3.5.1. 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c bylo nutno řešit koordinaci mezi projektem 
pozemkových úprav a projektem modernizace tratě Brno-Přerov, 2. stavba, Blažovice-Vyškov. 
Pro upřesnění postupu a předání podkladů bylo nutno svolat jednání, čímž vznikla časová 
prodleva při zpracování plánu společných zařízení. Dalším věcným důvodem ke změně termínu 
byla zdlouhavá komunikace za strany obce s napojením obslužné vedlejší cesty na sousední 
katastrální území Drnovice u Vyškova. Po několika jednáních bylo od záměru upuštěno a bylo 



 

          

 

 

nutno přepracovat cestní síť v dané lokalitě na původní záměr. Změny počtu měrných jednotek 
jsou zjištěny jako skutečné z vyhotoveného plánu společných zařízení a odpovídají 
zapracovaným požadavkům sboru zástupců vlastníků a obce. 

Celková smluvní cena díla (vícepráce/méněpráce) se snižuje o 30.800,00 bez DPH.  

 

II. 

Čl. VI. odstavec 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově 

zní: 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.5.1) bez DPH v Kč 1 010 900,00 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč 906 500,00 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 135 000,00 

Celková cena díla bez DPH v Kč 2 052 400,00 

DPH 21 % v Kč 431 004,00 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 483 404,00 

 

III. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

 

IV. 
Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že 
nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
Příloha: položkový výkaz činností 
 

V Brně dne: 29.8.2022 V Třebíči dne: 25.8.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka KPÚ pro JmK 

 

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček 
jednatelé EKOS T, spol. s r.o. 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Luleč

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 34 1 500 51 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 427 500 213 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 25 1 000 25 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 452 300 135 600 30.3.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 88 2 500 220 000 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 452 300 135 600 30.11.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 450 300 135 000 30.9.2020

3.4.5.1

Dokumentace dodatečné změny obvodu řešeného 

území včetně geodetických prací a upravených 

soupisů nároků (dod. č.4)

ks 1 83 200 83 200 30.10.2022

1 010 900 30.09.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 448 750 336 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 49 1 500 73 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 9 1 000 9 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 2 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 448 1 000 448 000 30.11.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

906 500

3.6. Mapové dílo ha 450 300 135 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

135 000

30.4.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2022

28.2.20203.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 010 900,00 Kč

906 500,00 Kč

135 000,00 Kč

2 052 400,00 Kč

431 004,00 Kč

2 483 404,00 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


