
l—f Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava DOdatek č. 1

úřad městského obvodu

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INVIO104/22 ze

dne 16.05.2022

uzavřený dle zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOOS45451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezskacz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora, tel.: 599 410 097, mobil: _

e-mail: ésikora©slezskacz — referent agendy investiční výstavby,

Uřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ustav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0104/22

identifikátor veřejné zakázky: P22V00000009

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo :asílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „ Objednatel“

a

MPA ProjektStav s. r. 0.

sídlo: Habrová 1132/6, Ostrava—Slezská Ostrava, 710 00

zapsaná V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 35916

ID datové schránky: Db7tw3w

 

zástupce: Ing. Pavel Matějék

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matě'ék

- mobil: _, e-mail:

ve věcech technických: Ing. Pavel Matě'ék

- mobil:—), e-mail:

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovní ustav: UniCredit Bank a. 5.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava DOdatek č. 1

úřad městského obvodu

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0104/22

uzavřené dne 16.05.2022 (dále jen „Dodatek“).

Článek |.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 4873/RMOb—Sle/ 1822/1 10 ze dne 1 1. 05. 2022) o výběru nejvhodnější nabídky

na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Modernizace kulturního domu

V Heřmanicích - odstranění havarijního stavu, rekonstrukce střechy včetně krovu“ (dále jen „Dílo“),

zadané dle § 63 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů,

Smlouvu o dílo č. INV/0104/22, za cenu 7 320 502,00 Kč bez DPH (dále jen ,,Smlouva“).

Článek ||.

Předmět Dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán V souladu s čl. XV. odst. 3 Smlouvy o dílo č. INV/0104/22 ze dne

16.05.2022 (dále jen „Smlouva“) a V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vprůběhu

provádění Díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy V původní

projektové dokumentaci stavby a které jsou nezbytné pro dokončení Díla. Tyto stavební práce

a dodávky nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Díla) a celková hodnota změny nepřesahuje

15 % původní hodnoty závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Jedná se o následuiící práce:

Změna č. 01: Výměna stropních trámu

Na základě mykologického posudku stavu stropních trámu a po následném zpřístupnění místností

č. 1.03, 1.27, 1.34, 1.15, a 1.08 (viz přiložený výkres č. 22 — 06 A), bylo zjištěno, že záhlaví určitých

trámů jsou ve špatném stavu aje potřeba tyto trámy nahradit novými.

Vícepráce 446 821,06 Kč Méněpráce 0,00 Kč

Změna ě. 02: Uprava štítové stěny

Stítová stěna navazující na sousedův objekt, byla V havarijním stavu a před osazením nového

krovu bylo nutné provést její nade zdění, dozdění trhlin a zpevnění konstrukce.

Vícepráce 80 925,00 Kč Méněpráce 0,00 Kč

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací

a dodávek, které nejsou obsaženy V původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprácí je uvedena ve změnových listech č. 01 a 02, které jsou

přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly takto:

2. Vícepráce uvedené, V tomto Dodatku jsou nedílnou součástí Díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět Díla.

3. Cena sjednaných víceprací činí 527 746,06 Kč bez DPH.
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“T“ Statutární město Ostrava

i '? Ji městský obvod Slezská Ostrava DOdatek č. 1
\ý/ úřad městského obvodu

4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena :a Dílo ve výši 7 848 746,06 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele

(s odka:em na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástl), jako

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění:áva:ků

Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen :a podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena víceprací: 527 746,06 Kč bez DPH

Vícepráce byly projednany a odsouhlaseny ze strany technického a autorského do:oru stavby. “

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. V ostatnich ujednáních se Smlouva nemění.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jej ím podpisem řádně přečetly, že byl

uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost

a autentičnost tohoto Dodatku svými zaručenými elektronickými podpisy.

3. Tento Dodatek je vyhotoven V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon 0 registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento

Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření

tohoto Dodatku.

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a doplňků:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 5146/RMOb—Sle/1822/1 19 ze dne 10.08.2022

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

    
Bc. Richard Vereš Ing. Pavel Matějek

starosta jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Evidenční list změny stavby

Příloha č. 2 — Souhrn evidenčních listu změny stavby č. 01 — 02

Příloha č. 3 — Foto dokumentace
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Modernizace kulturního domu v Heřmanicích - odstranění

havarijního stavu, rekonstrukce střechy včetně krovu

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

 

Číslo SO/PS/

lčisío změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

  
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.5.2022, číslo smlouvy objednatele: INV/0104/22

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35. 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: MPA Projektstav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/6. Slezská Ostrava. 710 00. IČO: 28634403

Technický dozor stavebníka (TDS): Petr Tomáš, Rychvald 1764. 735 32 Rychvald. IČO: 63342588

 

 

Přílohy:

2) Fotodokumentace

1) Změnové rozpočty stavebního objektu

  

Počet paré:

3x

1x

1x

Příjemce :

Objednatel

TDS

Zhotovitel

 

Popis a zdůvodnění změny:

 

1 Dle mykologíckého posudku stropních trámů bylo zjištěno, Že zhlaví určitých trámů

jsou ve špatném stavu a je potřeba tyto trámy nahradit novými

2 Štítová stěna navazující na sousedův objekt, byla v havarijním stavu a před osazením

nového krovu se musela nadezdít, dozdit trhliny a zpevnit

 

časový vliv na plnění SOD: Nemá vliv

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněpraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněpracl a Víceprací

řešeného ZL

       

 

 

   
0,00 0,00% 527 746,06 7,21% 527 746,06

Vyjádření- souhlas se změnou:

. souhlasím! , , „ .TDS. nesouhlasím jmeno Tomas Petr datum % ’1 , gag/L p

_ , souhlasím! . , . „ . . _Zhotovrtel. nesouhlasím jmeno lng. Matějek Pavel datum (130 _ g . 203? p

. . souhlasím! _ , . tl 02Objednatel. nesouhlasím jmeno Sikora Eugen datum 86.0 . 2. 2 p   
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je   "Přehled dokladu"
ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdúvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

 

Číslo paré:

 

 

  



Souhrn evidenčních listu změny stavby

Název a evidenční číslo st : slo změn stav

Modernizace kulturního domu v Heřmanicích — odstranění havarijního

stavu, rekonstrukce včetně krovu ' přehled

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS : Číslo SO: č. 1

INV/0104/22

Smluvnístran smlo o dílo na realizaci ' uvedené sta , uzavřené dne 16.5.2022 číslo sm ob ednatele: INV/0104/22

Ob navatel: Statutární město Ostrava, ' obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MPA ktstav s.r.o., se sídlem Habrová 1132/6 Slezská Ostrava, 710 00, l 0: 28634403

echn ' dozor stavebníka DS : Petr Tomáš, Id 1764, 735 32 R hvald, IČO: 63342588

Počet ré: Příjemce

1. Souhrn ' ro et změ ' h listů 01—02

o ednatel

TDS

zhotovitei

Po is a zdůvodnění zm

Mén ráce Vícepra'ce Rozdíl

ZL-Ol Výměna stro ních trámů 0,00 Kč 446 821,06 Kč 446 821,06 Kč

ZL-02 Ú rava štítové st 0,00 Kč 80 925,00 Kč 80 925,00 Kč

Údá e v Kč bez DPH:

Procentuální podíl Procentuální podíl

, Cena navrhovan 'ch , , , „ , , , , „ _ .
Méněprací ZL k celkove , , „ „ , y Viceprac: ZL k celkove cene Cena Meneprac: a Viceprao reseneho ZL

„ VicepraCI reseneho ZL

cene stavby stavby

Cena navrhovaných

Méněprací řešeného ZL

0,00 Kč 0,00% 527 746,06 KČ 7 1%

&& i(

souhlasím/
__

nesouhlasím Tomáš Petr ZU 7’1

_ zc; . '7 . _
ovutel hlasíml/ „ datum 2 O 2 _z podpis

nesouhlasím In . Mate ek Pavel

26_ OCT

hlagím/ Sikora Eugen datum 20 LQ- podpis

nesouhlasim

podpis

ento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů„ ve kterém jsou uvedeny

písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetne Rozpis ocenění změn položek".

měna stavby (ZBV)- krycí list Číslo pa ré: 



oklepání omítky, demontáž podbití ZL - 02

 



nové trámy ZL - 01

 


