




Příloha č. 2

Rekapitulace změn při realizaci stavby :

Oprava terasy Beskydského divadla, Nový Jičín  
Po dohodě projektanta, objednatele a zhotovitele došlo v rámci stavby k následujícím změnám, které jsou zapsané ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

1. změna izolací a skladby podlah terasy – vícepráce 


      + 233.214,00 Kč 

2. změna izolací a skladby podlah terasy – méněpráce 


         - 76.999,50 Kč 

3. neprováděné práce – KTÚ a vegetační úpravy



         - 19.074,00 Kč 

změny celkem bez DPH 


          



      + 137.140,50 Kč 

cena dle SoD bez DPH 


          



         690.000,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena dle dodatku č. 1 bez DPH

          



         827.140,50 Kč

DPH 21% 




                                                        173.699,50 Kč

cena dle dodatku č. 1 vč. DPH 21%
                                                     1.000.840,00 Kč 
     

