
dodatek č. 1 ke smlouvě 03004212322 

D o d a t e k  č . 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004212322 na provedení díla 

„REKONSTRUKCE TERAS V MŠ TŘEBÍČ, UL. BENEŠOVA Č. P. 564“ 
 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018     
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: BINI Jihlava s. r. o.  
   se sídlem v Jihlavě, Lomená 3390/2, 586 01 Jihlava 
   zastoupen Jarmilou Fišerovou, jednatelkou 

  Bankovní spojení: FIO banka Jihlava 
   č. ú. 2101812832/2010 
   IČ 09180524 

 DIČ CZ 09180524 
  Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Petr Olejníček 
  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I.  
 

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, 

jejímž předmětem je rekonstrukce teras v Mateřské škole Třebíč, ul. Benešova 564, a to 

následovně:  
 

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na 
základě dohody smluvních stran o provedení méněprací (nebude proveden spádový potěr 
v ploše teras, kotvení sloupků v počtu 32 ks, izolace proti vlhkosti fólií vč. textilie,  pilíře na 
terasách nebudou obloženy pohledovými cihlovými pásky) a víceprací (náhrada izolační 
fólie hydroizolačními stěrkami, navýšení množství výztuže KARI sítí v celé ploše teras, 
použití kotviček pro výztuž terasové římsy v počtu 114 ks, navýšení množství omítek  
vnějších podhledů a svislých a kompletních konstrukcí), mění a je stanovena tímto 
dodatkem č. 1 ve výši:  

 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč vč. DPH 

základní cena dle SoD 1.868.500,00 392.385,00 2.260,885,00 

méněpráce dle dodatku č. 1 -340.911,00 -71.591,31 -412.502,31 

vícepráce dle dodatku č. 1 299.679,00 62.932,59 362.611,59 

Cena díla vč. dod. č. 1 celkem 1.827.268,00 383.726,28 2.210.994,28 

 
  Slovy: Dvamilionydvěstědesettisídevětsetdevadesátčtyřikoruny české 28/100. 

 

Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 22.08.2022 tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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2. Článek IV. Doba plnění – odstavec 1.  – původní termín dokončení díla 31.08.2022 se 

mění  na nový termín  dokončení díla 15.09.2022. 
 

II. 
1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. 

2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají 
beze změn v platnosti.  

3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet méněprací a 
víceprací ze dne 22.08.2022. 

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi 
ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě 
smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce. 

8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004212322 rozhodla rada města Třebíče svým 
usnesením č. 8/17/RM/2022 ze dne 29.08.2022. 

 
V Jihlavě 29.08.2022 V Třebíči 29.08.2022 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
BINI Jihlava s. r. o. město Třebíč 
 
 
 
 
Jarmila Fišerová Miloš Hrůza 
jednatelka místostarosta 
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Příloha č. 1 
K dodatku č. 1 smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a  
BINI Jihlava s. r. o., IČ 09180524, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka 
„REKONSTRUKCE TERAS V MŠ TŘEBÍČ, UL. BENEŠOVA Č. P. 564“, kdy tato smlouva 
je u Objednatele evidována pod číslem 03004212322   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPRACÍ, VÍCEPRACÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě 29.08.2022 V Třebíči 29.08.2022 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
BINI Jihlava s. r. o. město Třebíč 
 
 
 
 
Jarmila Fišerová Miloš Hrůza 
jednatelka místostarosta 
 



S: Z2106

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem MP VCP

Díl: 1 Zemní práce 50 378,01
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 51,12000 65,40 3 343,25

okapový chodník : (2,7+41,0+25,0)*0,6 41,22000

chodník u rampy : 6,6*1,5 9,90000

2 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 16,61800 279,50 4 644,73

3 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 16,61800 645,00 10 718,61

rampa : 10,2*0,5*0,85*2 8,67000

pro obrubník : (50,8+8,5+0,6+3,0)*0,3*0,4 7,54800

schody : 1,0*0,5*0,4*2 0,40000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,21000 286,50 1 779,17

vyhloubená zemina : 16,618 16,61800

zásypy : -10,408 -10,40800

5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 32,43600 266,49 8 643,87

na staveništní skládku : 16,218 16,21800

z meziskládky na zásyp a na odvoz : 16,218 16,21800

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,21000 283,00 1 757,43

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 10,40800 925,00 9 627,40

rampa : 10,2*0,5*0,85*2 8,67000

-10,2*0,3*0,85*2 -5,20200

9,0*1,4*0,5/2 3,15000

zásyp kolem obrubníků : (50,8+8,5+0,6+3,0)*0,3*0,2 3,77400

schody : 1,0*(0,5-0,3)*0,04*2 0,01600

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 36,36000 13,77 500,68

okapový chodníček : (31*0,3+25*0,3+41,1+2,7)*0,6 36,36000

9 113107305R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm m2 51,12000 54,80 2 801,38

okapový chodník : (2,7+41,0+25,0)*0,6 41,22000

položkový rozpočet méněprací a víceprací

Mateřská škola Třebíč, Benešova

venkovní terasa

oprava - stavební práce
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chodník u rampy : 6,6*1,5 9,90000

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 t 11,17800 587,00 6 561,49

6,21*1,8 11,17800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 46 833,04
11 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 7,70400 2 980,00 22 957,92

rampa : 10,2*0,3*(0,85+0,35)*2 7,34400

schody : 1,0*0,3*(0,4+0,2)*2 0,36000

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 40,16000 458,00 18 393,28

rampa : 10,2*(0,85+0,35)*3+0,4*0,85*2 37,40000

schody : (1,0*2+0,3)*(0,4+0,2)*2 2,76000

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 40,16000 136,50 5 481,84

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 775,12
14 317322411R00 Beton říms železový  C 25/30 m3 1,53000 4 035,00 6 173,55

oprava čel panelů : (7,0+41,0+3,0)*0,3*0,1 1,53000 3,075 12 408 Kč         

15 317351105R00 Bednění říms - zřízení m2 15,30000 1 026,00 15 697,80

oprava čel panelů : (7,0+41,0+3,0)*0,3 15,30000 32 32 832 Kč         

16 317351106R00 Bednění říms - odstranění m2 15,30000 238,50 3 649,05 7 632 Kč           

17 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 45,60000 229,00 10 442,40

zídka po odstranění obkladu : (41,0+7,0+9,0)*0,8 45,60000

18 330311810R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 m3 0,43200 4 195,00 1 812,24 3 12 585 Kč         

0,3*0,45*0,2*16 0,43200

19 331231156R00 Zdivo pilířů z CP lícových 29 P60, MC 10 m3 1,94400 21 710,00 42 204,24 9 720 Kč           6 480 Kč           

0,3*0,45*0,9*16 1,94400

20 331351101RT1 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení, 
bednicí materiál prkna

m2 7,68000 848,00 6 512,64

6 513 Kč           

(0,3+0,5)*2*0,3*16 7,68000

21 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 7,68000 127,50 979,20

979 Kč              

22 338261125R00 Stříška plotového pilíře 500x400 mm kus 16,00000 456,50 7 304,00
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 554,30
23 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 5,60000 380,00 2 128,00 2 128 Kč           

1,4*4 5,60000

24 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 3,10000 1 959,00 6 072,90 6 073 Kč           

1,4*(0,3+0,2)*4+1,0*0,3 3,10000

25 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 3,10000 114,00 353,40 353 Kč              

Díl: 5 Komunikace 21 197,88
26 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 36,36000 44,00 1 599,84

27 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 36,36000 203,00 7 381,08

okapový chodníček : (31*0,3+25*0,3+41,1+2,7)*0,6 36,36000

28 59245315R Dlaždice betonová  30x30 cm šedá m2 38,17800 320,00 12 216,96

36,36*1,05 38,17800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 31 842,00
29 621451135R00 Omítka vnější podhledů, MC, hladká, složitost 1-2 m2 17,10000 628,00 10 738,80 36 22 608 Kč         

čela panelů : (41,0+7,0+9,0)*(0,1+0,2) 17,10000

30 624601111R00 Tmelení spár 2 x 2 cm m 60,00000 205,00 12 300,00

mezi podsunutou dlažbou a zateplením (terasa) : 
50,0+10,0

60,00000

31 627452111RT3 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, 
spárovací maltou FM, Quick-mix

m2 19,20000 458,50 8 803,20

(0,3+0,45)*0,8*2*16 19,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 240 638,65
32 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 15,57360 4 065,00 63 306,68

venkovní terasa : 242,22*0,06 14,53320

rampa : 10,2*1,7*0,06 1,04040

33 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 1,87400 3 785,00 7 093,09

rampa : 10,2*1,7*0,1 1,73400

schody : 1,4*1,0*0,1 0,14000

34 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,54293 35 687,00 19 375,54 0,47 16 773 Kč         
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242,22*0,0021 0,50866

10,2*1,6*0,0021 0,03427

35 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 3,33600 1 312,00 4 376,83

rampa : 10,0*1,4*0,1 1,40000

obrubníky : (50,8+8,4+3,0)*0,3*0,1 1,86600

schody : 1,0*0,7*0,1 0,07000

36 632421150R00 Potěr spádový, ručně zpracovaný, tl.40 mm m2 242,22000 522,30 126 511,51 102 119 Kč       

venkovní terasa : 242,22 242,22000

37 632482113R00 Profil dilatační výšky 60 mm m 48,50000 350,00 16 975,00

terasa : 

dilatace podélná : 3,0*2 6,00000

dilatace příčná : 6,0+14,0+3,0*7 41,00000

rampa : 1,5 1,50000

38 632999001 Vytvoření drážek na betonovém povrchu m2 15,00000 200,00 3 000,00

rampa : 10,0*1,5 15,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce 93 134,52
39 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 61,10000 163,00 9 959,30

9,3+6,9+41,0+1,2+2,7 61,10000

40 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 484,44000 26,30 12 740,77

terasa po odbourání stávajících vrstev : 242,22 242,22000

závěrečný úklid : 242,22 242,22000

41 953943121R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus kus 64,00000 136,50 8 736,00

kotvení sloupků : 2*16 32,00000 4 368 Kč           

kotevní prvky plotových dílců : 2*(5+1+3+2+1+1+1+1+1) 32,00000

42 953941110R00 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. m 22,00000 406,50 8 943,00

10,0*2+1,0*2 22,00000

43 953941411R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 kus 4,00000 416,00 1 664,00
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44 953941421R00 Osazení železných ventilací o ploše nad 0,10 m2 kus 1,00000 460,32 460,32

45 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule kus 182,00000 67,20 12 230,40

oplechování lodžie : 63,4/0,35+0,85714 182,00000

46 55390001 kotevní prvek plotových dílců z pásoviny dl. 50 cm kus 32,00000 300,00 9 600,00

47 55390002 kotevní železa sloupků z kulatiny 10 mm dl. 1 m kus 32,00000 350,00 11 200,00

48 55390010 větrací mřížka 400x250 mm kus 4,00000 950,00 3 800,00

49 55390011 větrací žaluzie 1250x620 mm kus 1,00000 8 936,73 8 936,73

50 59217330R Obrubník záhonový  ABO 100-5/25 1000x50x250 mm kus 64,00000 76,00 4 864,00

10+7+41+2+3+1 64,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 97 529,29
51 962032254R00 Bourání zdiva z cihel cementových na MC m3 0,15000 1 001,00 150,15

rampa : 1,0*1,0*0,3/2 0,15000

52 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 2,16000 1 804,00 3 896,64

0,3*0,45*1,0*16 2,16000

53 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 12,50100 3 075,00 38 440,58

terasa, pod teracovou dlažbou : 242,22*0,05 12,11100

pod schody : 1,0*1,3*0,3 0,39000

54 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 1,02300 2 505,00 2 562,62

rampa : 4,4*1,55*0,15 1,02300

55 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 242,22000 122,50 29 671,95

venkovní terasa : 242,22 242,22000

56 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 2,40000 317,00 760,80

bouraná rampa : 4,0*1,0*1,2/2 2,40000

57 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 60,00000 140,50 8 430,00

kolem terasy : 50,0+10,0 60,00000

58 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 5,30000 219,50 1 163,35

rampa : 4,5 4,50000

schody : 0,8 0,80000
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59 976084111R00 Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva m 10,00000 51,80 518,00

mřížky : (0,4+0,2)*2*5 6,00000

(1,2+0,8)*2 4,00000

60 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 45,60000 155,50 7 090,80

(41,0+7,0+9,0)*0,8 45,60000

61 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 242,22000 20,00 4 844,40

venkovní terasa : 242,22 242,22000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 46 132,53
62 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 124,17909 371,50 46 132,53 7 430 Kč           

Díl: 711 Izolace proti vodě 144 434,96
63 711171559R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně m2 251,22000 162,00 40 697,64 40 698 Kč         

terasa vč. vytažení : 242,22 242,22000

(50,0+10,0)*0,15 9,00000

64 711191171R00 Izolace proti zem.vlhkosti,podkl.textilie,vodorovná m2 251,22000 26,00 6 531,72 6 532 Kč           

65 711191172R00 Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná m2 251,22000 37,40 9 395,63 9 396 Kč           

66 28322028R Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 288,90300 255,00 73 670,27 73 670 Kč         144 452 Kč       

překrytí a ztratné 15% : 251,22*1,15 288,90300

67 69365997R Textilie netk.vpich. 300g/m2 m2 552,68400 24,20 13 374,95 13 375 Kč         

251,22*2*1,1 552,68400

68 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,71472 1 070,00 764,75

Díl: 764 Konstrukce klempířské 51 930,45
69 764919231R00 M.oplech.okapů z lak. plechu na živičné krytině m 63,40000 311,50 19 749,10

70 764323830R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 63,40000 45,00 2 853,00

71 55390001 Oplechování lodžie r.š.330 mm vč. příslušenství m 64,00000 455,00 29 120,00

72 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,10017 2 080,00 208,35

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 10 867,20
73 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 56,60000 192,00 10 867,20

výplň zábradlí : (2,5+2,9*3+2,9*2)*1,0 17,00000

(2,1+5,0+5,7*5+2,7+1,3)*1,0 39,60000
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 320 073,45
74 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 13,50000 113,50 1 532,25

výpis - ozn.2 : 9,8 9,80000

výpis - ozn.3 : 1,0 1,00000

výpis - ozn.4 : 1,2 1,20000

výpis - ozn.5 : 1,5 1,50000

75 767162220R00 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 30 kg m 57,00000 175,00 9 975,00

5,7*5+5,0+2,95*5+2,7+2,55+2,1+1,4 57,00000

76 767999801R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 283,00000 62,90 17 800,70

kov. kce zábradlí cca 5 kg/m : (2,5+2,9*3+2,9*2)*5,0 85,00000

(2,1+5,0+5,7*5+2,7+1,3)*5,0 198,00000

77 767001001 Montáž závěsů, zámku a štítků na kovovou branku, s 
dodáním materiálu

komplet 2,00000 2 500,00 5 000,00

78 13210001 ocelové profily plotových polí kg 1 331,00000 200,50 266 865,50

výkres výpisu plot.polí : 1331 1 331,00000

79 14312334 Trubka podélně svařovaná hladká 11343  48x3,0 mm m 108,00000 175,00 18 900,00

podle výpisů zámeč.výrobků : 

ozn.2 : 6,0*14 84,00000

ozn.3 : 6,0 6,00000

ozn.4 a 5 : 6,0*3 18,00000

80 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,71617 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 224 767,92
81 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 242,22000 52,60 12 740,77

82 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 5,60000 236,50 1 324,40

1,4*4 5,60000

83 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 5,60000 119,50 669,20

84 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 242,22000 640,00 155 020,80

85 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 242,22000 7,40 1 792,43
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86 59764202R Dlažba keramická mrazuvzdorná, cena dle výběru m2 3,00000 190,50 571,50

5,6*(0,3+0,15)*1,05+0,354 3,00000

87 597642030R Dlažba 300x300x9 mm mrazuvzdorná, cena dle výběru m2 255,00000 190,50 48 577,50

242,22*1,05+0,669 255,00000

88 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 6,22526 654,00 4 071,32

Díl: 781 Dokončovací práce - obklady 128 187,25
89 781735013R00 Montáž cihelných pásků 210x65x14 mm, do tmele m2 49,80000 1 382,00 68 823,60 34 550 Kč         

(50,75+7,5+3,0+1,0)*0,8 49,80000

90 59777120R Pásek fasádní 250x65x15 kus 3 216,00000 18,00 57 888,00 29 700 Kč         

61,5*49,8*1,05+0,165 3 216,00000

91 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,25634 654,00 1 475,65 738 Kč              

Díl: 783 Nátěry 43 771,32
92 783229901 Žárové zinkování kg 1 621,16000 27,00 43 771,32

plotové dílce : 1331 1 331,00000

zábradlí ozn. 2 a 3 : 3,1*((9,8*3+1,3*6)*2+(1,2*2+1,3*2)) 246,14000

branky ozn. 4 a 5 : 3,1*(1,2*4+1,45*4+0,9*4) 44,02000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 213 452,11
93 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 77,59355 244,00 18 932,83

94 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 775,93548 17,10 13 268,50

95 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 77,59355 341,50 26 498,20

96 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 310,37419 38,10 11 825,26

97 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 77,59355 356,50 27 662,10

98 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 77,59355 1 475,00 114 450,49

99 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 77,59355 10,50 814,73

nc kotvičky kus 114,00000 320,00 36 480,00 36 480 Kč   

340 911 Kč 299 679 Kč 
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22.08.2022 41 232 Kč-     


