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SMLOUVA O DÍLO 
č. S/20/2022/0082 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany: 
 

Městská část Praha 20 

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21  Praha - Horní Počernice 

IČ: 00240192 

DIČ: CZ00240192 

bankovní spojení:    

číslo účtu:
zastoupená:   
ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta 

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, 
Dana Králová, tel.: 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

LOCAL TRAIL s.r.o. 

Bělehradská 55/15, Praha 4, 140 00 

IČ: 08170991 

DIČ: neplátce DPH 

Společnost je zapsána: C 314141 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu 
C 314141 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
ve věcech smluvních: Jan Jelínek, jednatel 
ve věcech realizačních a technických: Jiří Hubínek, jednatel 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
svěřen ve své správě pozemek KN parc. č. 580/1 ulice Komárovská v k. ú. Horní 
Počernice, který je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem pro uzavření 
smlouvy je cenová nabídka. 
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „BMX PUMPTRACK 2.etapa" 

dle projektové dokumentace zpracované společností BTCreators s.r.o. ve 

12/2017. Budou provedeny cyklotrasy s hliněných tvarovaných násypů o šířce 3 m 

a celkové délce nových tratí cca 160 m. Boky násypů a plochy mezi rovinkami 
budou zatravněny. Stavba pumptracku bude respektovat ochranné pásmo 
Káranských řadů. Povrch trati bude upraven štěrkodrtí frakce 0 – 4 mm. Tvar 

překážek vychází z výkresové části projektové dokumentace. Práce budou 
provedeny dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí 
dodávky není výsadba stromů ani dodávka mobiliáře. 

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla BMX PUMPTRACK 2. etapa 

se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 
v položkovém rozpočtu v příloze této smlouvy dodané dodavatelem 
v poptávkovém řízení. 

3. Dílo bude provedeno v souladu s: 

• Územním rozhodnutím č.j. MCP20 027233/2021/OVUR/Har ze dne 

11. 5. 2022, 

• všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy 
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb 
a technických zařízení. 

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil položkovým rozpočtem a tento 
překontroloval. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této 
smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou známé 
žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit 
třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však 

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

 

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění: 

Termín dokončení díla je maximálně 12 týdnů od předání a převzetí staveniště, 
nejpozději však do 12. 12. 2022. 



Strana 3 (celkem 15) 

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících 
jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně 
dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou za podmínek dále stanovených.  

4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem 
dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto 

zkráceném termínu. 

5. Místo plnění: pozemek KN parc. č. 580/1 ulice Komárovská v k. ú. Horní 
Počernice. 

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání 
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

IV. CENA  DÍLA   

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla 
stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 497 994 Kč 

Zhotovitel není plátce DPH. 

3. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako 
cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

4. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně díla 
je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště včetně 
potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní 
předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení 
a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, zajištění péče 
o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, náklady na 
pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce 
spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun hmot 
a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.  

5. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za 
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel 
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových 
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné 
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené 
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové 
zátěže.  
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6. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi 
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti 
dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně 
započítat.  

7. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, 
které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a jejichž provedení se v průběhu 
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají 
vícepráce.  Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem 
a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané 
do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této 
smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené 
bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži 
zhotovitele.  

8. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy jsou, a objednatel jejich 
provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou 
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel 
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 
obsaženy v dokumentaci.  

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly 
nebo mohly vzniknout. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem 
poskytovány. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 
základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad 
o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený 
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména 
(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných 
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami 
odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků, pokud 

v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
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k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 
opravené či oprávněně vystavené faktury. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. 
nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného 
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to 

zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je 
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. 
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře 
bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. 
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty 
se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení 
úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel 
má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání 
této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.  

 

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na 

staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého 
budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do 
stavebního deníku. 

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření 
apod. 

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený 
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze 
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.  

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě. 

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou 
po celou dobu realizace díla. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Takovéto práce mohou být prováděny 
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výhradně v čase mezi 8.00 – 20.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke 
dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly 
porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí. 

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných 
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou 
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude 
dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání 
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím 
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, 
svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. 
Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor 
stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.  

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) 
pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším 
postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se 
objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu provedl a 
zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace 
bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po 
takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. 
V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 

ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt 
takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude 
zjištěno, že práce byly provedeny řádně. 

12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které 
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen 
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům 
definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí 
škodu v souvislosti s tím vzniklou.  
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13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za 
škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 500 000,- Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy 
je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat. 

14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 
5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán 
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. 
X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit 
na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na 
vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy 
k jejich úhradě. 

 

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či 
právnickou) provádějící technický dozor stavebníka. 

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen 

tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit. 

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při 
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba. 

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
bránících obvyklému užívání.  

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.  

 

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že 
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a 
protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 
3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. 
O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 8 smlouvy. 

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu 
umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení. 
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3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných 
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty 
použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, 
měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci 
skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební 
povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti 
nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále 
doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých 
dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména 
jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále 
pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem 
objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně 
z jakých důvodů je nepřebírá. 

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí 
škody na díle.  

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo 
na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém 
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel 
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady 
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně 
požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní 
pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody. 

7. Za vady a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání,  budou v rámci 
protokolárního předání a převzetí díla uvedeny zatravňovací práce  boků násypů 
a ploch mezi rovinkami s termínem odstranění 31.5. 2023,  z důvodu provedení 
komplexní výsadby zeleně v této lokalitě objednatelem 

 

IX. ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních 
a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti 
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu 
sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po 
jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně 
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porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i 
přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané 
osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy specifického charakteru díla, spočívajícího 
v terénních úpravách povrchu a ve zhotovení díla ze zeminy jakožto materiálu 
podléhajícího opotřebení v důsledku užívání.  

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí 
36 (třicetšest) měsíců (dále jako „záruční doba“). 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si objednatel 

v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.  

5. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční 
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

6. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 
mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že: 

a. vadou díla je pouze změna vlastností díla způsobená použitím 
nevhodných materiálů či nevhodným technologickým postupem 
provedení díla; 

b. Vadou díla není jakákoli změna vlastností díla způsobená užíváním díla 
(např. změna povrchu díla způsobená užíváním)  

8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení 
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 8 této smlouvy. 
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. 
Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, 
a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na 
povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. 
Termín odstranění vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu 

zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená. 

9. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:   

• vady bránící provozu do 7 dnů.,  

• vady nebránící provozu do 14 dnů.  

10. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit 
písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě 
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se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného pravomocného 
rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

11. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených 
termínech, nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo 

k odstranění vady nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena. 

12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady. 

13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační 
opravy.  

14. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, 
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro 

které odmítá opravu převzít. 

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli 
v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne 
protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo 
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních 
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty 
stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.  

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad 
a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý 
i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.   

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé 
porušení požadavků BOZP ve výši 1 000,- Kč.  
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6. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce 
představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem 
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze 
částečně). 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran 
na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody. 

9. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její 
výše a důvod vzniku smluvní pokuty. 

 

XI. VYŠŠÍ  MOC 

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v 
důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. 
přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, 
která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé 
smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost 
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže 
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela 
nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout 
se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby 
plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je 
kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.  

 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě 
předpokládaném v čl. XI. odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy 
nezbytné v důsledku působení vyšší moci). 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že: 

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li 
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH, 
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c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště, 

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo je prováděno nekvalitně 
a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15 
(patnácti) dní nezjedná nápravu, 

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského 
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP 

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 
30 (třicet) dní, 

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy, 

h)  nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy, 

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba 

s ním propojená, 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že: 

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na 
dobu delší než 90 (devadesát) dnů. 

b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu 
delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními 
účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě 
odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen 
ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které 
zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven 
protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného 
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet 
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory 
poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. 

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se 
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady 
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smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku 
smlouvy. 

 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení 
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených). 

3. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám 
zvolí. 

4. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před 
zahájením prací.  

5. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět 

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za 

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti 

z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou 
nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu 
objednatele.  

8. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. 
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti 
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na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu 
plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy sídla strany 
smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně. 

9. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných 
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.                                

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží 
každá smluvní strana.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.  

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují 
souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv ke zveřejnění 
objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v 
budoucnosti. 

8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 na zasedání 
konaném dne 22. 8. 2022, usnesení č. ZMC/37/12/0273/22. 

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím 
obsahem, což stvrzují svými podpisy.  

10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. 
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění 
a schválení Radou městské části Praha 20.  

 

 

Přílohy:  
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Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet) 
 

 

 

 

V Praze dne:  29.8.2022                                       V Praze dne: 29.8.2022 

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………                                             ……………………… 

Mgr. Petr Měšťan                                              Jan Jelínek 

starosta                                                             jednatel  

 



Rozpočet 180110 BMX Pumptrack Komárovská - 2. etapaJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

100: 2. etapa pumptracku Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
125 BMX Pumptrack Komárovská Praha Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 462 009 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 5 985 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 22 000

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 8 000

ZRN celkem 467 994 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 467 994 Ostatní náklady neuvedené 0

497 994 Ostatní náklady celkem 30 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka : nejsme plátci DPH

0

Local Trail

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč

497 994 Kč
0 Kč

497 994 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



125 BMX Pumptrack Komárovská Praha Rozpočet : 180110

100: 2. etapa pumptracku

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 414 009 0 0 0 0

5 Komunikace 48 000 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

799 Ostatní 0 5 985 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 462 009 5 985 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 467 994 0

Oborová přirážka 467 994 0

Přesun stavebních kapacit 22 000 467 994 22 000

Mimostaveništní doprava 8 000 467 994 8 000

Zařízení staveniště 467 994 0

Provoz investora 467 994 0

Kompletační činnost (IČD) 467 994 0

Rezerva rozpočtu 467 994 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : BMX Pumptrack Komárovská - 2. etapa

30 000
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125 BMX Pumptrack Komárovská Praha Rozpočet: 180110

100: 2. etapa pumptracku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 92,55 160,00 14 808,00

92,55

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3

4 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 67,10 160,00 10 735,20

47,16

19,94

5 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 67,10

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 411,78 350,00 144 123,35

411,78

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 411,78 80,00 32 942,48

8 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS m3 432,33 80,00 34 586,48

46,68

49,30

32,45

70,90

36,10

53,90

36,45

32,24

30,54

22,04

21,74

9 171151101R01 Hutnění boků násypů ruční m2 229,34 80,00 18 347,36

139,99

89,35

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2

11 181101133R00 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m m3 432,33 200,00 86 466,20

46,68

49,30

32,45

70,90

36,10

53,90

36,45

32,24

30,54

22,04

21,74

12 181201102R01 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním ruční
m2 480,00 50,00 24 000,00

480,00

13 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 480,00 50,00 24 000,00

480,00

14 182301121R01 Rozprostření zeminy, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 480,00 50,00 24 000,00

480,00

15 180400020RA1 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva ruční 
hutnění travním válcem m2

DRÁHA:480

6,76*4*1,2

14,77*4*1,2

7,52*4*1,2

11,23*4*1,2

KLOPENÉ ZATÁČKY:5,36*6,8
3,1*10,4

3,32*9,2

3,39*6,5

3,02*7,2

DRÁHA:480

DRÁHA:480

10,27*4*1,2

7,52*4*1,2

11,23*4*1,2

KLOPENÉ ZATÁČKY:5,36*6,8
3,1*10,4

3,32*9,2

3,39*6,5

3,02*7,2

DRÁHA:58,33*2*1,2
2,55*6,8+2,2*10,4+2,15*9,2+2,3*6,5+2*7,2

CHODNÍK:137

SKOKY:7,78*5*1,2

14,77*4*1,2

Stavba :

Objekt : BMX Pumptrack Komárovská - 2. etapa

(480+137)*0,15

CHODNÍK:137*0,15

PLOCHA KOLEM DRÁHY:471,6*0,1
BOČNÍ PLOCHY PŘEKÁŽEK:199,35*0,1

DOVOZ ZEMINY

432,331-20,55

SKOKY:7,78*5*1,2

10,27*4*1,2

6,76*4*1,2
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125 BMX Pumptrack Komárovská Praha Rozpočet: 180110

100: 2. etapa pumptracku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt : BMX Pumptrack Komárovská - 2. etapa

16 180400021RA1 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva ruční 
hutnění travním válcem m2

17 184201114RA1 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm Javor - 
Acer pseudoplatanus kus

Celkem za 1 Zemní práce 414 009,07

Díl: 5 Komunikace
18 564801111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm ruční 

rozprostření a hutnění m2 480,00 100,00 48 000,00

480,00

19 564831111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ruční 
rozprostření a hutnění m2

Celkem za 5 Komunikace 48 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
21 76601 d+m Lavička bez područek ks

22 76602 d+m Lavicový set se stolem ks

23 76603 d+m Infopanel se stříškou ks

24 76604 d+m Koš odpadkový ks

25 76605 d+m Stojan na kola ks

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
Díl: 799 Ostatní
26 79901 Dovoz nádrže s vodou, odvoz kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

27 79902 Kropení při provádění povrchu ze štěrkodrtě m2 797,00 5,00 3 985,00

797,00

28 900      RT0 HZS h

Celkem za 799 Ostatní 5 985,00

480+317

plocha kolem dráhy:471,6

boční plochy překážek, klopení:140+59,35

DRÁHA:160*3
CHODNÍK:137

CHODNÍK:137
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