DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 33/2016
č. smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


1. Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223

	se sídlem:
	náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

	IČ:
	00092401

	DIČ:
	není plátce DPH

	bankovní spojení 
	

	zastoupená:
	Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

	kontakt:
	517 348 147; pelinkova@muzeum-vyskovska.cz


(dále jen „Objednatel“) 

2. SKYSCRAPER spol. s r.o.
se sídlem: 			Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
IČ: 				26304953
DIČ:				CZ26304953
bankovní spojení:		
č. účtu: 			
zastoupený:			Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
kontakt:			602 710 216, psbrno@skyscraper.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento 

dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, a méněpráce, jejichž realizace se v průběhu provádění díla projevila jako nepotřebná a které zužují rozsah díla včetně finančního objemu díla. Dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění prací nelze dílo realizovat v termínu původně stanoveném smlouvou. Je tedy nutné uzavřít dodatek, který bude zohledňovat tyto objektivní skutečnosti.

Článek I.
1.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. III. smlouvy označeného jako „Doba plnění“ se mění a nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, nejpozději do 20. 6. 2017. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.“
1.2. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. IV. smlouvy označeného jako „Cena díla“ se mění a nově zní takto:
„Cena díla je sjednána na částku 1 672 916 Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 1 382 575 Kč,
výše DPH činí 290 341 Kč.
sazba DPH 21 %“
1.3. Příloha č. 1 smlouvy „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ se doplňuje o přílohy 1a) „Vícepráce – Navýšení jednoho pole z pohledových cihel“, 1b) „Vícepráce – Hoblování bednění“ a 1c) „Méněpráce“, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

Článek II. 
Ostatní a závěrečná ustanovení
2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2.2 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.



	Ve Vyškově dne 5. 5. 2017
	
	Ve Vyškově dne 9. 5. 2017
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