
DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

č. S-2022/04/0004

MCI8X00G8VWH

S-2022/04/0004/1

naposkytnutíslužebvsouvislostisveřejnouzakázkousnázvem

„TechnickýdozorstavebníkaakoordinátorBOZPproprojekt-MŠŠkarvadova,Praha18“

uzavřenápodle§ 2430anásl.zákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoník

Smluvnístrany:

PŘÍKAZCE:

Se sídlem:

IČ:

Městská část Praha 18

Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany

00231321

Zastoupený:

ve věcech smluvních

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

Sídlo:

Jednající:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner

ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner

IČ:/ DIČ: 27396916

Zapsaná v Obchodním rejstříku: C 110160 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta

CONACT s.r.o.

Práčská 2669, 106 00 Praha 10

ID datové schránky:

E-mail:

Tel.:

r26wfr2

Vedoucí TDS:

Zástupce TDS:

Koordinátor BOZP:

(dále jen ,,příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)
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Předmět Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě

1. Smluvní strany dne 23. 2. 2022 uzavřely Příkazní smlouvu č. S-2022/04/0004(dále jen PS), jejímž 
předmětem je Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt - Novostavba 
MŠ Škarvadova, Praha 18.

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení odst. V. čl. 1 PS dohodly na základě prodloužení doby realizace 
stavby a následného průběhu předávacího řízení včetně procesu odstraňování vad a nedodělků, na 
prodloužení doby plnění činností TDS do 31. 8. 2022 a na prodloužení doby plnění činností 
Koordinátora BOZP do doby vydání kolaudačního souhlasu tj. 19. 8. 2022. Dle odst. V. čl. 3 PS byla 
doba plnění stanovena na 150 kalendářních dní, tj. do 3 1.7. 2022.

Doba plnění a místo plnění

1. Místem výkonu činnosti TDS a činnosti Koordinátora BOZP zůstává stejné v souladu s původní 
smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností TDS do 31. 8. 2022, tedy o 1 měsíc 
oproti původnímu předpokládanému, sjednanému termín dle PS.

3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností Koordinátora BOZP do doby doručení 
kolaudačního souhlasu tj. do 20. 8. 2022.

Úplata

1. Úplata za výkon činnosti na základě prodloužení doby plnění dle Dodatku č. 1 k PS se sjednává 
v souladu s odst. 7 čl. 6 PS takto:

Cena bez DPH DPH ve výši 21 % Cena včetně DPH

Úplata za výkon TDS dle

Dodatku č. 1 k PS za 1 měsíc

(od 1.8 do 31.8 2022)

91.000 Kč 19.110 Kč 110.110 Kč

Úplata za výkon KOOBOZP dle 
Dodatku č. 1

(od 1.8 do 20. 8 2022)

11.330 Kč 2.379 Kč 13.709 Kč

Celková úplata

TDS + KOOBOZP

dle Dodatku č. 1

102.330 Kč 21.489 Kč 123.819 Kč

2. Úplata za činnosti příkazníka dle Dodatku č. 1 bude fakturována jednorázově za měsíc 08/2022.
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Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je pro Smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé
a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 22. 8. 2022

Za Příkazce:

Městská část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

V Praze dne: 22. 8. 2022

Za Příkazníka:

CONACT s.r.o.

Ing. Jan Kaufner

jednatel

■
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