
ZMĚNOVY LIST I číslo ZL: 1 
Zhotovitel: Zdeněk Hybner,Kosmícká1723/2, Ostrava-Poruba 708 00 

Objednatel: Statutární město Havířov, Datum: 1. 8. 2022 
Svornosti 8612, 736 01 Havířov 
- Město 

Název akce: ZŠ M. Kudeříkové - vvměna rozvodů ZTI a ÚT I poštou• I e-mailemlis]I faxemLJ I osobněLJ 

ZL 1.1 Vícepráce 
Předmět změny: 

1) Při realizaci ÚT byl zjištěn nadměrný potřebný počet kusů lisovacích kolenovych měděnýcn tvarovek. 
Vzhledem k tomu, že je nutno hlavním ležatým rozvodem obcházet nosné pilíře v učebnách, Je spotřeba těchto tvarovek 
neúměrně vysoká. Standardně Jsou dle cenlku ŮRS/RTS tvarovky započteny v ceně potrubí a nejsou samostatně 
vypočltávány. Rozborem této položky dle ceníku ÚRS bylo zjištěno, žena 1 bm měděného potrubí připadá 0,3125 
tvarovky. ChyběJlcl tvarovky jsou dopočítány v přiloženém rozpočtu. 

2) Při realizaci ZTI bylo po vysekáni montážních otvorů pro napojeni hydrantových stoupačekv jednotlivých 
Pavilonech ZJištěno,že na FeZn potrubí DNS0 nelze vyřezat závit, protože příliš blízko vede litinové kanalizační potrubí. 
Bylo dohodnuto použití GEBO spojek DN50x2". 

Cena víceprací bez DPH: +107.824,09,-Kč 

Méněpráce 

Předmět změrw: 

1) Namísto vyřezán i závitu, budou na GEBO spoJky použity přechodky kov/plast d50x6/4". V rozpočtu budou 
odečteny 3 ks po. č.6 - Oprava propojení dosavadního potrubí zavit. ON 50. 

Cena méněprací bez DPH: -2.651,73,-Kč 

Celková cena Změnového listu č.1 bez DPH: Kč+ 105.172,36,- Kč 

Důvod změny: 

záměr objednatele D I chyba v PO D J chyba zhotovitele• I vyšší moc• I jiné okolnosti0 

Podpis objednatele: /J!. (/ 
Oatum:1.8.2022 i.-.:./ 

Podpis zhotovitele: 
Datum:1.8.2022 

Podpis TDI: souhlasím 
Datum:1.8.2022 

Přílohy: 
Rozpočet ke Změnovému listu č.1 

,_ Je:-1ěk Hybner 
Kosmická 1723/2 

708 00 Ostrava - Poruba 
IC: 15495809 DIČ : CZ5812011304 

ENERGETING.CZ. s.r.o. 
SIC!lo 73!! 59 SU !•l t 2~2 

p-c,,oz P·a1s~ 1m11 i37 01 Cesky TU n 
1(.; 25871862 OIC CZ258't862 

ltl SS,! 7 ~ 130 l'lObt. f>C,3 785 080 



ROZPOČET 
Stavba: ZŠ M. Kudeříkové - ViCEPRÁCE-+MÉNĚPRÁCE TVAROVKY CU 
Objekt: 

Objednatel 

Zhotovitel Zdeněk Hybner FIRMA VODAŘ 
M1sto 

C Kód položky Popis 

Vícepráce 

722 Vnitřní vodovod 
Potrubí pozinkované závitové vsazeni odbočky do potrubí 

13 722130995 GBO oboustranná svérná spojka GEBO QT ON 50 I G 6/4 

Přechodka dGK PPR PN 20 O 50 x G 6/4" s kovovym 

15 722220235 vnitinim závitem 

PSV Práce a dodávky PSV 

733 Rozvod potrubí 
5 VGA 291R1 oblouk 90• - méď, lisovací připoje, pro rozvody; d: 28 

6 VGA291R2 oblouk 90• - méď, lisovací ptípoJe. pro rozvody; d: 35 

7 VGA291R3 oblouk 90• - méď, lisovacl pfipoJe, pro rozvody: d. 42. 

8 VGA 291R4 oblouk 90• - méď, lisovací přípoje, pro rozvody, d. 54 

12 998733101 R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí výšky do 6 m 

Celkem - vícepráce 

Méněpráce 

722 Vnitřní vodovod 
14 l722131936R00 IOprava-propoiení dosavadního potrub, závit ON 50 

Celkem - méněpráce 

Celkem vícepráce + méněpráce 

I výpočet tvarovek 

prumér celková metráž potrubí (m) 

28 72 
35 168 

45 66 

50 8 

na tvarovky byla dána množstevní sleva - 7% 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

t 

Množství 
celkem 

3 000 

3.000 

62,000 

133,000 

8,000 

2,000 

0 .026 

-3.0001 

počet kolen dle 
metráže (0,3125 
kolena na 1 m 

potrubí) 

22.5 

52.5 

20,625 

25 
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Cena 
Jednotková 

2 103.54 

848,16 

268,83 

536,06 

1 018,83 

1 411 37 

1237,13 

Zpracoval: 

Datum: 1 8 2022 

Cena celkem 

8 855,10 

6 310,62 

2 544,48 

98 968,99 

98 968,99 
16 667 46 

71 295. 98 

8 150,64 

2 822.74 

32,17 

107 824,09 

-2651 ,73 
883,91 I -2 651,731 

-2 651 ,73 

105 172,36 

skutečné nadměrný počet 

spotřebovaná spotřebovaných 

kolena kolen 

85,00 62,50 

186,00 133,50 

29,00 8,38 

5,00 2.50 

Hmotnost 
celkem 

-0,002 

0.002 

0,001 

0,026 

0,026 
0,003 

0021 

0,001 

O 001 

0,000 

-0,002 
-o.oo5j 


