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ZMĚNOVÝ LIST 
	ZMĚNA č.: 01
	Název akce: „Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku“
k smlouvě o dílo č.: ze dne 14.07.2022

	zhotovitel: IVARA BAU s.r.o.

                  tř. T. G. Masaryka 1129

                  738 01 Frýdek – Místek

                  IČO: 03010953, DIČ: CZ03010953

	objednatel: Střední odborná škola,
                   Frýdek – Místek,                         
                   příspěvková organizace

                   Lískovecká 2089

                   738 01 Frýdek - Místek

                   IČO: 00844691, DIČ: CZ00844691  
Zastoupen: Ing. Jan Durčák, ředitel


	Jméno a příjmení: Radomír Čížek
                               jednatel společnosti

	datum: 08. 08. 2022

	
	počet příloh: 1

	I. Objednávka změny

	I.1   změna předmětu díla

	důvod změny:  
nevhodně navržená skladba zpevněné plochy pro VZT, zvětšení betonové plochy oproti PD:
· Nedostatečně navržená skladba v místě zpevněné plochy pro VZT, kde projekt uvádí skladbu v tl. 260 mm, což je nevyhovující. Zhotovitel provedl rázové zatěžovací zkoušky.

· Dle požadavku Investora, došlo k navýšení rozměrů betonové plochy, oproti PD na nový rozměr 9,0 x 2,5 m
čeho se změna týká (případně název a číslo výkresu):
příloha č.1 - výkaz výměr – navýšení původní CN z důvodu rozšíření díla

	specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
1) Zemní práce
2) Komunikace pozemní 
3) Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
4) Ostatní konstrukce a práce, bourání
5) Přesun hmot
6) Průzkumné, geodetické a projektové práce

	I.2 potvrzení objednávky změny

	Za objednatele: (technický dozor stavebníka): Tomáš Kaminski
Datum: 08.08.2022
Podpis: 


	II. Stanovisko zhotovitele 

	II.1  změna ceny díla

	(+) přípočty:
· Zemní práce … 17 404,93 Kč bez DPH
· Komunikace pozemní … 23 112,00 Kč bez DPH
· Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní … 12 413,29 Kč bez DPH
· Ostatní konstrukce a práce, bourání … 2 576,00 Kč bez DPH
· Přesun hmot … 80,08 Kč bez DPH
· Průzkumné, geodetické a projektové práce … 15 000,00 Kč bez DPH

přípočty ceny celkem za změnový list č. 1:                                             70 586,30 Kč bez DPH
	                          14 823,12 Kč DPH 21%
                                                                                                                  85 409,42 Kč s DPH                                                                                                 

	II.2   změna harmonogramu realizace díla

	ovlivnění harmonogramu 
prodloužení lhůty výstavby (+):
zkrácení lhůty výstavby (-):
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: 
BEZ VLIVU NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 14.07.2022

	III.3  další informace

	

	III.4  potvrzení stanoviska zhotovitele

	Za zhotovitele: v zastoupení, Lucie Kukučková
Datum: 08.08.2022
Podpis: 



	
	
	
	
	
	
	

	Sídlo společnosti: Tř. T.G.Masaryka 1129, 738 01 Frýdek – Místek 
	
	
	
	IČ:
	03010953

	Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, v oddíle C, vložka číslo 59 113 
	
	
	
	DIČ:
	CZ03010953

	

Tel: +420 607 529 045 
	
	
	
	
	

	E-mail: cizek@ivarabau.cz
	
	
	
	
	

	www: ivarabau.cz
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