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1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz požadavek 101679). 

RFC 1102 ISSS - 
Migrace produkce - t

 

3. Popis zajištění realizace změny 

Aplikace ISSS bude migrována z prostředí CMS2 na infrastrukturu ISZR (Hyper-V prostředí 
na UCS serverech). Aplikace poběží v odděleném prostředí pod doménou eGSB L1. 
Změna bude obsahovat následující kroky: 
- Vytvoření IP plánu 
- Realizace prostupů 
- Služby spojené s vytvořením virtuálních serverů 
- Vytvoření DC v prostředí UCS serverů a zařazení do poolu DC eGSB L1 
- Konfigurace WSUS serverů 
- Konfigurace SQL serverů 
- Synchronizace databází do DC1 
- Konfigurace aplikačních serverů v DC1 
- Rekonfigurace aplikace 
- Synchronizace databází z DC1 do DC2 
- Konfigurace aplikačních serverů v DC2 
- Rekonfigurace aplikace 
- Konfigurace SCOM pro monitoring 
- Konfigurace zálohování 
- Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR 



 

   

 

 

- Ověřovací provoz 
- Aktualizace dokumentace 

 

Realizace migrace prostředí dle dokumentu D07/2018 bude řešena v samostatném PNČ. 
 

4. Odhad pracnosti 

Celková cena: 1 430 825,00 Kč bez DPH, tj. 1 731 298,25 Kč s DPH. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

5.1 Služby migrace produkčního prostředí ISSS 

Činnost Termín – týdny 

Naplánování realizace T + 2t 

Realizace prostupů a vytvoření virtuálních serverů T + 6t 

Instalace databázové vrstvy v DC1 a synchronizace databází T + 7t 

Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC1 T + 9t 

Instalace databázové vrstvy v DC2 a synchronizace databází T + 10t 

Instalace a konfigurace aplikačních serverů v DC2 T + 12t 

Nasazení ISSS aplikace, konfigurace a integrace T + 13t 

Konfigurace monitoringu a zálohování T + 15t 

Přepnutí provozu na infrastrukturu ISZR T + 16t 

Ověřovací provoz T + 17t 

Dokumentace a příprava na akceptaci T + 18t 

Celkem 18 týdnů 

 

Práce budou zahájeny do 1 týdnu od objednání nebo stanovení času zahájení (čas T). 
Termín dodání může být prodloužen na základě zpoždění při poskytování potřebné součinnosti, 
případně počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků, nejpozději však do 
31.12.2022 za předpokladu objednání do 30.8.2022. 

 

 

6. Návrh testovacího scénáře 



 

   

 

 

Budou provedeny funkční a integrační testy 

7. Výstupy změnového požadavku 

Provozní prostředí aplikace ISSS je provozována na infrastruktuře ISZR. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
Nově instalované produkční prostředí ISSS prošlo funkčními a integračními testy.  

9. Požadavky na součinnosti   
9.1 SZR 

- Koordinační práce ze strany SZR 

- Součinnost při akceptaci 
- Ověření funkčnosti ISSS 

- Povolení odstávek 

- Zajištění licencí pro MS Systém center Datacenter, MS SQL Server 

- Zajištění licencí VEEAM pro zálohování. 

9.2 Zajištění součinnosti NAKIT 

- NAKIT pro rozšíření IP rozsahu 

- NAKIT pro vytvoření prostupů 

- NAKIT pro definování publikace služeb 

- NAKIT pro migraci dat 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.  

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadů. 
 


