
DODATEK C. l KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3. 6.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství
1C: 00639133
DIČ: CZ00639133, plátce DPH
se sídlem 106 00 Praha 10 - Záběhlice, Jesenická 3067/1
zastoupená Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „Ob jednatel")
na straně jedné

a

Mrázek Zdeněk
se sídlem: Straškov - Vodochody 293,411 84
1C: 613 62 581
DIČ: CZ 6808181369
plátce DPH: ANO
zapsaný v Živnostenském rejstříku obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Roudnice
nad Labem
e-mail: mrazek@stavby-mrazek.cz
bankovní spojení: UNI KREDIT BANK
č.ú.: 2113578449/2700
zastoupený: panem Mrázkem Zdeňkem
kontaktní osoba ve věcech technických: pan Mrázek Zdeněk

(dále jen „Zhotovitel")
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany" nebo též jednotlivě jako
„smluvní strana")//

tento

dodatek č. l ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2022
(dále také jen „dodatek")
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I
Preambule

l. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2022 smlouvu o duo, jejímž předmětem byla realizace akce
„Stavební úpravy učebny" na adrese školy Průhonická 2, Praha 10 (dále jen „smlouva"), a to
v budově č. l (dále jen „dflo").

2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy učebny v objektu Průhonická 2, Praha 10 - Záběhlice'
(dále jen „veřejná zakázka").

//

3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah
stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích
podmínkách (dále jen „vícepráce") v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s či. V. bodem 5.
smlouvy.

II.
Předmět dodatku

l. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního
předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15 % ceny původního předmětu plnění.

2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců neinohou být technicky nebo ekonomicky
odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu
objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné
stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem
na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)",
tvořící přílohu č. l této smlouvy, a to po odsouhlasení oběma sinluvními stranami.

4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena sniluvní a je stanovena na základě „krycího listu
rozpočtu (výkazu výměr)".

5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle či.
II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat „krycího listu rozpočtu (výkazu výměr)"
předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a
úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.
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III.
Cena za dílo

l. Původní cena za dílo:
Cena bez DPH: 309.120,- Kč
DPH: 64.915,- Kč
Cena s DPH: 374.036,- Kč

2. Nová cena za dílo:
Cena bez DPH: 354.297,- Kč
DPH: 74.402,20 Kč
Cena s DPH: 428.699,20 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvlášfa^ích podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit
tento dodatek v plném znění.

2. Tento dodatek je nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen
srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo
za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svýin
obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní
strany své podpisy.

V Praze dne 22. srpna 2022 V.. !í.t /^..... dne 22. srpna 2022

^ ^^ ^^^ť^^ /^ ^
Střední škola elektrotechniky
a strojírenští
Ing. Be. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka

n
Zdenek MRÁZEK

4Í1 84 StraSkov ?93
/f ičo «i3 isa ss i /
CTČ

Zdenek Mrázek

Přílohy: l) Krycí list rozpočtu (výkazu výměr)
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Krycí list rozpočtu (výkazu výměr)

Stavba: Stavební úpravy učebny Průhonická 2 - vícepráce
Objekt: ěkoia

ičo DIČ
Objednatel:
Projektant:
'Zhotovitel: výběrové řízení
nvestor:

iZpracovatel PP:
Uživatel:

Jiné údaje:
Název MJ: Počet MJ: Náklady na MJ;

užitná piocha Počet MJ; #ODKAZ! Náklady na MJ: #ODKAZ!
Počet MJ: Náklady na MJ:

JKSO: Ev.č.typ.přej Cenová úroveň: 1. Q.2016

Reg. Číslo: Zakázka:

t-"-/:po ;ť-/e náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

1

2

3

4

ZRN stavebních

montážních prací

13 standardně

14
HSV

PSV
o

41 070
15

16
ELEKTRO o

5 ZRN celkem (ř. 1-4) 41 070 17

6 HZS a jiné nákl. hl. 11/111 18

7 Jiné náklady 19

8 Hlava 11/111 celkem (ř. 5-7) 20

9 HI. XI-HZS, revize, zkoušky 21

10 HI. Xl - kompletační činnost 22

11 Rezerva 23

12 Součet (ř. 8-11) 41 070 24

25 VRN celkem (ř. 13-24) 4107B
Celkové náklady

26

27

Celkem (ř. 12+25) 45 177|

28

29 DPH 21% 9 487 li
30

31 l Celkem (ř. 26-30) 54 664|]

Vypracoval

podpis

Kontroloval, schválil :

Mrázek Zdeněk

Podpis Razitl<o

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum 19.07.2022

/\

Ssfie-saéfe: ymA^Eíc [•'
4aa &4 St.v/s\6k<ov %@^

s.Soi (Ss.si&E'c'ei. 4:'-
OCfii GZÍii®@®a®-BS®Si J



Stavba :
Objekt: Stavební úpravy učebny Průhonická 2 - vícepráce Rozpočet:

Základní rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stave i3 ni ď i s HSV PSY ELEKTRO
3 Svislé a kompletní' konstrukce 0,00

Úpravy povrchů, podlahy, osazení 0,00
99
9

Bourací práce 0,00
Ostatní a kompletní konstrukce 0,00

721 Zdravotechnická instalace 0,00
763 Sádrokartonové konstrukce 0,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00
771 Podlahy keramické 0,00
781 Obklady keramické 0,00
776 Podlahy povlakové a plovoucí 39 069,98
783 Nátěry 0,00
784 Malby 0,00

2000
M EIektro 0,00

CELKEM OBJEKT o 41 070 o o o

Ňazev^VRN i'-y^s^g''.''':.. --^«am^? Ke l •^ -w^Ra^g^a;; •:Základna!/c| -^^WW»»SÍSMHŘ^>Kc
VRN GLOBÁL 10,00 41 070 4 107
obsahující náklady zejména na :
Uzemní vlivy X
Oborová přirážka
Dřesun stavebních kapacit a zaměstnanců
Mimosíaveniětní doprava
Zařízení staveniště X

Pojištění domu
Zapůjčeni topeni, staveniětní rozvaděč
WCTOI-TOI
Kontejner odpad
Dřipiatek za složitost stavby
Rekonstmkčně-stimulačni přirážku
Kompletační činnost (IČD) X

Rezenva rozpočtu
CELKEMVŘŇ 10,00 4107



PQLOŽKOVTŘOZPOCET NAKLADU AKCE"
Stavba :
Objekt:

Stavební úpravv učebny Průhonická 2 - víceprace Rozpočet:
Základní rozpočet

Kód položky Název položky
Obklady - přesun hmot H=12m

Obklady keramické

l jednottaj množsM
%

•••W / celkem (Kč)
3.70 0.00

~1
0,00|

0,00 j
l Díl: 774-776

ROD 77610-1115

Podlahy povlakové a plovoucí
OSB desky 22 mm
OsSB montáž

Betonováni'začištěni spár

l Díl: |783
Soklovánf

Povlakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=12m

ROO 78322-2100 Podlahy povlakové a pSovoucí

m2
m2
m

mb

%

54,00
52.38
1.00

31.SO
5,00

1

473.00
185.00
650.00
42.00

37 209.50

25542,00|
9 690,30|

650,00|
1 327,20|
1 860,48]

39069,981

Celkem za

Nátěry

Nátěr KDK syntetický 2násob email
Díl:|784

RT1 78444-2021

14*((0,15+0,1+0,1)*(0,6+2'2,0))

Nátěry

ROO 78419-1101

Celkem za

Malby

Nátěr ocelových zárubní
Malby

m2 0.00 104.00
22.54

L

ks 0.00 0.00

0,00]

0,00]

0,00i
0,00

l Díl: M
OBORYPSV 39 069,98

Celkem za Elektro


