
Dodatek č. 1 k Objednávce
Číslo objednávky: 17ZA-003415-1

Smluvní strany:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
SSÚD 1 Mirošovice 
Hlavní 199, 251 66 Senohraby
Bankovní spojení:.................................................................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: 
Adresa:
IČO:
DIČ:

DOSA PLUS spol. s r.o.
Jiráskova 1519/18, 251 01 Říčany
25734326
CZ25734326

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Objednávky č. 17ZA-003415 - 1, 
Lhůta pro dodání či termín dodání, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku. Důvodem 
dodatku je zpožděná administrace a kontrola investorských rozpočtů z důvodu kybernetického 
útoku a nefunkčnosti vnitřních systémů ŘSD ČR.

I.

Ruší se část Objednávky s textem:

Službu poskytněte ve lhůtě do 12 týdnů od zveřejnění 

a nahrazuje se textem:

Službu poskytněte ve lhůtě do 22 týdnů od zveřejnění

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti.

III.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal ....................................................................................................................
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