
Číslo  jednací  Prováděcí  smlouvy:  ENV/2021/111615

Číslo  jednací  dodatku  č. 1. Prováděcí  smlouvy:  ENV/2022/265344

DODATEK  Č. I

K PROV  ÁDĚCÍ  SMLOUVĚ  0  DíLO

MŽP  -  OG  - 48/2'1/SDD

k Rámcové  smlouvě  -  část  I ze dne  24.  3. 2020,  CES:  190  070

SMLUVNÍ  STRANY

Česká  republika  -  Minísterstvo  životního  prostředí

se sídlem:  Vršovická  I 442/65,  IOO 'l O Praha  IO

zastoupená:  RNDr.  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem  náměstka  pro

řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

IČO: 00164801

bankovní  spojení:  ČNB Praha  1, Na Příkopě  28

číslo  účtu:  7628001/0710

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

Severní  energetická  a.s.

se sídlem:  Václava  Řezáče  315,  434  01, Most

zastoupená:  Ing. Petrem  Lencem,  místopředsedou  představenstva

Ing. Petrem  Procházkou,  členem  představenstva

IČO: 286  77 986

DIČ: CZ  699  00 3245

bankovní  spojení:  PPF  banka,  a.s.,  Praha  6

ČÍSIO účtu:  2023860037/6000

(dále  jen,,Zhotovítel")

na straně  druhé

uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tento

Dodatek  č. I

(dále  jen,,Dodatek  č. 1")

Prováděcí  smlouvy  o dílo  č. MŽP  -  OG  - 48/21/SDD

(dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  smlouvě  o dílo  -  část  I ze dne  24. 3. 2020,  CES:  190  070

(dále  jen,,Rámcová  smlouva").

Tímto  Dodatkem  č. 1 se předmětná  Prováděcí  smlouva  mění  a doplňuje  takto:

I. Změny  Prováděcí  smlouvy

I. 1 Smluvní  strany  se dohodly,  že účinností  tohoto  Dodatku  č. 4 se znění  čl. 3 Prováděcí  smlouvy
měnÍ  a nOVě ZnÍ:

ČI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plněrí

1.Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  tj. dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30. 11.  2022
(dodací  Ihůta).

lI.  Ostatní  ujednání

lI. 1 0statní  ujednání  Prováděcí  smlouvy  nedotčená  tímto  Dodatkem  č. 1 se nemění.

IIl1  .

a)

lIl.  Závěrečná  ujednání

Nedílnou  součástí  tohoto  Dodatku  č. 1 je jeho  příloha:

Žádost  Zhotovitele  o uzavření  dodatku;
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lII. 2. Dodatek  č. 1 je vyhotoven  ve třech  stejnopisech,  každý  s platností  originálu,  přičemž  Zhotovitel
obdrží  jedno  vyhotovení  a Objednatel  dvě  vyhotovení.

llli  3. Tento  Dodatek  č. I nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  Smluvními  stranami  a účinnosti
dnem  uveřejnění  v Informačním  systému  Registr  smluv  v souladu  se zákonem  č. 340/2015  sb.,
o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru
smluv  (zákon  o registru  smluv).

Smluvní  strany  prohlašup,  že sí tento  Dodatek  Č. I přečetly,  že s jeho  obsahem  souhlasí  a na
dúkaz  toho  k němu  připojup  svoje  podpisy.

Objednatel

V Praze,  dne  ,30, /. 21'ž2,-

PICRk0aS6T5ŘEDÍ

Česká  republika  -  Miď  rstvo  životního

RNDr.  Martin  Holý, -
zástupce  náměstka

odboru  geologie  a
řízení  sekce  ochrany

přírody  a krajiny

m

Zhotovitel

V Mostě,  dne

Severní  e a ká a.s.

Ing. P
ístopředsed

Lenc
stavenstva

g8, 2022

Severrí  en  etická  a.s.

Ing. Petr  Procházka

člen představenstva
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Severní  energetická  a.s.

Václava  Řezáče  315,  434  01 Most

tel.:  dat. schránka:  yy7eyyx

Váš  dopis  značky  ze dne:

Naše  značka:  SE/45  /2022  - OD

Vyřizuje/linka:  

Místo  a datum  odeslání:  Most,  15. 8 2022

Ministerstvo  životního  prostředí

RNDr.  Martin  Holý,

ředitel  odboru  geologie  a zástupce  nái'něstka

pro  řízenf  sekce  ochrany  přírody  a krajiny,

Vršovická  65

IOO 10 Praha  lO

Vážený  pane  řediteli,

ú7,:a

ff$

ííííííiiliíiííííÍííiiíiiiiiiiííiiííííiii
B0013?1%8

Liaty/přll.: 1/4 Doilo: 1í1J.2022 10:lí)

žádáin  Vás  o prodloužení  terinínu  dodací  1hůty  realizovanélio  díla:  Realizace  zabezpečerí  dvou  SDD

,,Lyell  -  výdušná  jáma"  (č.o.  1765)  a,,Lyell"  (č.o.  1766)  v k.ú.  Cernice  u Horního  Jiřetína.  Realizace

tolioto  díla  je předinětei'n  Prováděcí  smlorivy  ENV/  2021/"m615  ze dne 30. 11. 2021 k Rái'ncové  sn'ilouvě

-  část l ze dne 24. 3. 2020,  CES 190  070.

Důvodein  opoždění  prací  je nízká  produkce  vedlejších  elektrárenskýcli  produktů  v letních  iněsících,  i'nimo

topnou  sezónu.

Vyjádření  GDO  Ing.  Prečuch  Daniel:  V rái'nci  KD  č. 2. ze dne 20. 7. 2022  byla  provedena  kontrola

realizace  prací.  S ohledein  iía  zpožděiií  prací  z objektiviíícli  dťivodů  GDO  doporučuje  podat  žádost  o

dodatek  č. 1 k Prováděcf  smlouvě  ENV/2021/111615  ze dne 30. l1.  2021 s návrhei'n  posunutí  teri'nínu

realizace  do 30. ll.  2022

Děkuji  za pochopení  a s pozdravem

Ing.  Radim  Slabák

ředitel  HBZS  Most

Příloha  č. 1: Zápis  z provedené  kontroly  KD  č. 2 ze dne 20. 7. 2022

č. 2: Návrl'i  dodatkri  č. I k prováděcí  smlouvě  ENV/  2021/111615  ze dne 30. 11. 2021

Bank. spojení:  PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú. 2023860037/6000
Zápis v OR: Krajský  soud v Ústí nad Labem,
odďl  B, vložka  a1986
IČI 28677986,  DIČI CZ699003245



6íK))tp4at Zajišťovánď  +íebo íikvidace  SDD  a OPDD  2019  -  2023

Dílo:  zabezpečení  SDD  jámy  Lyell  PS: MŽP-OG-48/21/SDD

ZAPIS

z provedené  kontroly  (I(D  č. 2.)  konané  dne 20. 7. 2022

l.  Kontrolované  akee:

Název  akce  dle  PS:  Realizace  zabezpečení  dvou  SDD  ,,Lyell  -  výdušná  jáma"  (ě.o.  1765)
a,,Lyell"  (ě.o.  1766)  v k.ú.  Černice  u Horního  Jiřetína

Zhotovitel  (název,  sídlo):  Severni  energetická  a.s., Václava  Řezáče 315 434  01 Most;  Hlavní

báňská  záchranná  stanice  Most,  Vančurova  2332,  434  01 Most

CjsloprováděcísmlouvyZhotovitele/zedne:  MŽP-OG-48/21/SDDzedne30.11.2021

Číslo  jednací  prováděď  smlouvy:  ENV/2020/111615

K rámcové  dohodě  -  část 1 ze dne 24. 3. 2020,  CES: 190  070

Termín  zahájení  prací:  28. 3. 2022  úvodni  terénní  rekognoskace  s GDO

Termín  ukončení  praeí:  dle  PS 31. 8. 2022

Číslo oblasti:  1

K  výše  uvedené  kontrole  jsou  uzavřeny  následující  dodatky:  dodatky  nejsou

2. Kontrola  dokumentace

V průběhu  kontroly  byla  kontrolována  následující  dokumentace:

Plán  zajištění  SDD:  Tato  projektová  dokumentace  byla  zpracována  na základěuzavření
prováděcí  smlouvy  je členěna  dle  vyhlášky  ČBÚ č. 104/1988  sb., příloha  11.
Realizace  zabezpečení  dvou  SDD,,Lyell  -  výdušná  jáma"  (č.o. 1765)  a,,Lyell"  (č.o. 1766)
v k.ú.  Cernice  u Horního  Jiřetína

1. Stavební  deník  -  veden  řádně  a denně

2. Kontrola  řešení  střetu  zájmů  -  k datu  3.5.2022  vyřešeny

3. Kontrola  evidence  sanačních  hmot  -  bez připomínek

Objeďnatel:  Česká  repriblika  -  A4inisterstvo  životnďlio  prostředf 1 Zpracovatel:  GEOtest,  a.s., Šinahova  1244/112,  627 00 Brno



6í!Otp4t Zajišťováni  nebo  likvidace  SDD  a OPDD  2019  -  2023
Dílo:  zabezpečenf  SDD  jáiny  Lyell  PS: MŽP-OG-48/21/SDD

3. Kontro}a  pracovišt'

Pracoviště  obsazeno.  Probíhá  sanace  těžní  jámy  elektrárenskými  produkty
fotodokumentace

4. Kontrola  finančníbo  návrhu  zajišt'ovaeíeh  praeí  (rozpočet):

Celková  navrhovaná  projektová  cena zhotovitel  díla  činila  v rozpočtu  předloženého
emailem  dne 5.4.2022  - 13  439  585,31  Kč  bez DPH;  16  261 898,22  Kč  vě. DPH  (bez
použití  kriteria  45,200  o/o z URS).  Po použití  kritéria  45,200  % je cena  schválená  -
ll  993  571,00  Kč  bez  DPH  a 14  512 220,91  Kč  vě. DPH.

Doporučení  a opatření:

Vzhledem  kletním  měsícům,  tedy  mimo  topnou  sezónu,  je  produkce  elektrárenských
produktů  v teplárně  minimální.  Doporučuji  proto  podat  žádost  o dodatek  č. 1. k PS s posunem
termínu  plnění  do 30. 11.2022.

Vyjádření  Zhotovitele:  po konzultaci  souhlasné  stanovisko

Připomínky  a poznámky  zástupce  GDO:  po konzultaci  na OG  MŽP, předložit  písemnou
žádost  o dodatek  č. l. k PS

Účastníci  kontroly:

Za generální  dozor  objednatele:  jméno  a funkce

firmy  GEOtest,  a.s.
vykonavatel  GDO

Za zhotovitele:  Severní  energetická  a.s. jméno  a funkce:  závodní  dolu  HBZS

Objednatel:  Česká  repriblika  -  Miiiisterstvo  životiffho  prostřed{  2 Zpracovatel:  GEOtest,  a.s., Š+naliova  1244/112,  627 00 BI'llO


