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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Parkoviště Zlatý vrch uhelna“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

město Cheb 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

IČO 00253979, DIČ CZ00253979 

bankovní spojení Komerční banka Cheb 

číslo účtu 19-528331/0100 

zastoupeno Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

dále jen „objednatel 1“ 

 

TEREA Cheb s.r.o. 

se sídlem Májová 588/33, 350 48 Cheb 

IČO 63507871, DIČ CZ63507871 

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Cheb 

číslo účtu 781911359/0800 

zastoupena městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání) 

dále jen „objednatel 2“ 

oba společně jako „objednatel“ 

a 

 

ALGON, a.s. 

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb 

IČO 28420403, DIČ CZ28420403 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B, vl. 14403 

bankovní spojení KB, a.s. nebo RFB, a.s. 

číslo účtu 78-2124090297/0100 nebo 5023013253/5500 

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

dále jen „zhotovitel“ 
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Preambule 

 

 
Smluvní strany, postupem s přiměřeným využitím § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se dohodli o změně stávající smlouvy o dílo 

č. INV-21/2022 ze dne 11.2.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla a lhůty 

pro dokončení prací, na základě dodatečných prací a skutečně provedených stavebních prací tak, jak 

je ujednáno ve změnách soupisu prací ve změnovému listu č. ZL 1. Tyto skutečnosti objektivně 

nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni 

s náležitou péčí dopředu předvídat.  

 

Jedná se o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) v souladu 

se schváleným změnovým listem č. ZL1, které vyplynuly v průběhu provádění prací: 

 

1) Kolize umístění odlučovače ropných látek a trasy nové kanalizace se stávající splaškovou 

kanalizací a základů uhelny:  

Trasa stávající kanalizace v projektové dokumentaci (dále jen PD) neodpovídala skutečnosti. 

Z tohoto důvodu bylo nutné trasu nové kanalizace posunout. Při hloubení rýhy nové trasy bylo 

objeveno skalnaté podloží, betony a přejezdové panely, které musely být odstraněny.  

Jednalo se o nepředvídatelnou okolnost. Projektant vycházel z podkladů, které získal na místním 

šetření při zpracování PD, kdy zaměřil viditelné šachty kanalizace a za předpokladu vedení 

kanalizace dle ČSN zakreslil předpokládanou trasu. Trasa nebyla prověřena odkopem či jinou 

zobrazovací metodou. Nebyl proveden ani žádný ověřovací geologický průzkum pro stanovení 

skladby podloží v trase kanalizace.  

2) Spodní voda v patě svahu: při výkopu pro pokládku silničních obrubníků bylo objeveno velké 

množství spodní vody, která neustále zaplňovala rýhu. Byly navrženy a provedeny nové trativody 

z drenážních trubek podél parkoviště a stěny kotelny.  

Jednalo se o nepředvídatelnou okolnost. Podmáčení podloží a vedení podzemní vody nebylo bez 

hydrogeologického průzkumu při zpracování PD zřejmé a ani ho nebylo možno odhalit. Bez 

provedení sanace a zajištění odvodu vody drenážními trubkami by docházelo k zatékání do 

konstrukce parkoviště a následně by mohlo docházet k poruchám povrchu vozovky.  

3) Povrch stropu kotelny: po odkrytí stávajících konstrukcí a izolací byl povrch stropu značně 

nerovný a nevhodný pro položení hydroizolačních pásů a spádových klínů. Z tohoto důvodu 

musel být stávající strop vyrovnán cementovou pěnou. 

Jednalo se o nepředvídatelnou okolnost, kterou bez provedení průzkumné sondy většího rozsahu 

nebylo možno odhalit. Projektant vycházel z jemu dostupné PD řešení původní haly 

a předpokládal bezchybné provedení dle navržené PD. Cementová pěna byla zvolena z důvodu 

menší měrné hmotnosti, aby nedošlo k přitížení stropu. Tento návrh potvrdil i statik s ohledem 

na nosnost nosné konstrukce.  

4) Trhliny v betonu podlahy bývalé uhelny: jelikož ve stávající betonové podlaze nebyly provedeny 

dilatační spáry, se na betonové podlaze vytvořily trhliny. Z obavy, jaký vliv by měly trhliny na 

nový asfaltový povrch podlahy, byl podán dotaz na ČVUT.  Byla doporučena výztuž Forta Fl do 

asfaltové směsi pro zamezení pohybu nového povrchu.    

Jednalo se o nepředvídatelnou okolnost, kterou bez provedení průzkumné sondy většího rozsahu 



Strana 3 (celkem 5) 

nebylo možno odhalit. Projektant vycházel z jemu dostupné PD řešení původní haly a 

předpokládal bezchybné provedení dle navržené PD. Návrh řešení byl potvrzen stavební 

fakultou ČVUT, kde není o návrhu řešení žádných pochyb. Bez provedení tohoto opatření by 

hrozilo, že trhliny v betonu se prokreslí do nového asfaltového povrchu, což by nepůsobilo 

esteticky dobře a zároveň by mohlo dojít i k potrhání asfaltového povrchu.   

5) Stavební detaily po demolici a odstranění haly, demontáže částí konstrukcí a patek bývalé uhelny, 

dorovnání, napojení střechy kotelny, oplechování, omítky: stavební práce, které nastaly až 

v průběhu realizace.  

Jednalo se o drobné konstrukční detaily, které museli být operativně rychle řešeny, aby následně 

nedocházelo k poškození dotčené kotelny. Jednalo se o skryté konstrukce, ke kterým bez 

demolice uhelny nebyl přístup, proto v žádném případě nešlo tyto nedostatky předvídat či jim 

nějak předejít.  

 

Další skutečností je zpoždění vyvolané demolicí haly bývalé uhelny, a to ze strany objednatele.  

Zhotovitel tuto činnost nemohl vůbec ovlivnit, jelikož demolice není předmětem našeho smluvního 

vztahu se zhotovitelem. Tímto počátečním zpožděním byla narušena kontinuita všech probíhajících 

prací a dodávek, které měl zhotovitel sjednány od počátku zahájení stavby.  

  

Odůvodnění zhotovitele na výši víceprací, méněprací a termínu dokončení stavby odsouhlasil 

technický dozor stavebníka a potvrdil i jejich odůvodnění. 

Uvedené změny se týkají stavebních objektů objednatele 2. 

 

Celková smluvní cena díla dle čl. VII. Cena díla stávající smlouvy o dílo je na základě úprav položek 

dle změnového listu č. ZL 1: 

a) navýšena o cenu víceprací ve výši 1 309 968,12 Kč bez DPH; a  

b) snížena o cenu méněprací ve výši     537 502,17 Kč bez DPH. 

 

 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba plnění 

a dodací podmínky a čl. VII. Cena stávající smlouvy o dílo: 

 

 

 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Původní znění odstavce 1. článku V. Doba plnění smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, 

který byl předložen na vyzvání před podpisem této smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet 

zejména následující termíny:  

a) Zajištění zvláštního užívaní komunikace pro provádění stavebních prací: do 60 dnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
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b) Lhůta předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo.  

c) Lhůta zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

d) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 31. 8. 2022 

e) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení stavebních prací. 

f) Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

g) Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 

 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 

díla, který byl předložen na vyzvání před podpisem této smlouvy, přičemž se zhotovitel 

zavazuje dodržet zejména následující termíny:  

a) Zajištění zvláštního užívaní komunikace pro provádění stavebních prací: do 60 dnů 

ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

b) Lhůta předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo.  

c) Lhůta zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů ode dne předání staveniště.  

d) Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 9. 2022 

e) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení stavebních prací. 

f)  Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

g) Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 

 

Původní znění odstavce 1. článku VII. Cena díla smlouvy o dílo ve znění: 

 

1. Objednatelé se za níže uvedených podmínek zavazují uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši:  

Cena bez DPH     8 071 701,63 Kč 

DPH 21 %       1 695 057,34 Kč 

Cena celkem včetně DPH    9 766 758,97 Kč 

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

1. Objednatelé se za níže uvedených podmínek zavazují uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 

cenu za řádné provedení díla ve výši:  

Cena bez DPH     8 844 167,58 Kč 

DPH 21 %      1 857 275,19 Kč 

Cena celkem včetně DPH                        10 701 442,77 Kč 
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II. 

Závěrečná ustanovení 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje 

realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

 

V Chebu dne: …………….                                         V Chebu dne: ……………. 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

        

              Petr Študlar,                                                                              Mgr. Antonín Jalovec, 

       předseda představenstva                                                                              starosta    
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