DODATEK Č. 8
KE SMLOUVĚ O DÍLO 



Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

GEMO a.s., IČ 13 64 24 64
se sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
jednající Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva
jako „zhotovitel“



Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2020 smlouvu o dílo (ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.6, č. 7), jejímž předmětem je stavba „Výstavba depozitáře MZK“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb.
Po podpisu smlouvy a předchozích dodatků strany zjistily, že je nutné provést změny některých stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny vč. předchozích dodatků):

1. Změnový list č. 34
Nutné doplnění technického řešení projektu
1. Po podpisu smlouvy objednatel zhotoviteli předložil návrh technického řešení díla pro úspěšné zkolaudování stavby a správnou funkci díla:
· opláštění ventilátorů v technologických šachtách v H1 z důvodu zvýšení požární odolnosti
· doplnění WC příčky do místnosti H105 z důvodu lepšího komfortu užívání stavby
· změna PO rev. dvířek na základě požadavků požárně bezpečnostního řešení, změna umístění a počtu revizních dvířek instalačních šachet z důvodu přístupu a revizí
· technické řešení zastřešení potrubí VZT na střeše H3 – prvek 015 – prodloužení zastřešení po celé délce potrubí – zvýšení životnosti, uzavření požárního úseku
· změna způsobu požární ochrany instalace v prostor chodeb v CHÚC (místo celoplošného požárního podhledu instalace lokálního kastlu, záklop nebo nátěr kabelů z důvodu zachování přístupu k ostatním instalacím a čidlům a potrubí bez potřeby ochrany (EPS, MaR, požární voda, VZT)) z důvodu jednoduššího přístupu a revidovatelnosti těchto prvků umístěních pod podhledem bez další ochrany (jinak by museli být za požárními revizními dvířky
· doplnění zásuvek v místnostech H120 a v H207 z důvodu užívání stavby
· odvětrání výtahových šachet přirozených způsobem pro ekonomický provoz
· doplnění regulátorů VZT pro ekonomický provoz
· doplnění výměry zábradlí vnitřního schodiště Z11 z důvodu bezpečnosti provozu
2. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel předložil objednateli ocenění změn uvedených v čl. I. bod 1 tohoto dodatku změnovým listem č. 34 s tím, že cena díla se těmito změnami zvýší o částku 850.892,- Kč (méněpráce 25.200,- Kč, vícepráce 876.892,- Kč tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 34 vč. položkového rozpočtu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 1 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 1 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 34.
5. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 34 na zvýšení ceny díla o částku 850.892,- Kč bez DPH (odpočet neprovedených prací 25.200,- Kč a přípočet nově provedených prací 876.092,- Kč).
6. Změny částí díla uvedené ve změnovém listu č. 34 jsou úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části stavebních prací a doplnění drobných částí díla, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost díla a jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
7. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 34 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.


2. Změnový list č. 40
Změna řešení akustické posuvné příčky v H2
1. Objednatel v průběhu provádění díla zjistil nevhodnost konstrukce podhledu pro provedení posuvné příčky dle projektové dokumentace, a proto navrhl zhotoviteli změnu díla zrušením posuvné akustické příčky a náhradu akustickými paravány. 
2. Zhotovitel návrh objednatele dle čl. I. bod 2 posoudil a prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality.
3. Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy objednateli předložil ocenění této změny dle čl. I. bod 2 změnovým listem č. 40 a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku. Dle tohoto ocenění dojde ke snížení ceny této části díla o částku 162.317,- Kč bez DPH (odečet neprovedených prací 204.000,- Kč, přípočet skutečně provedených prací 41.683,- Kč).
4. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí se změnou této části díla tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 40.
5. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 2 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 40.
6. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla v souvislosti s touto změnou o částku 162.317,- Kč bez DPH  dle přílohy smlouvy (rozpočtu).
7. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 40 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo
8. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 40 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu provedení části prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost provedení předmětu smlouvy o dílo.
9. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 40 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.


3. Změnový list č. 43
Úprava pro provětrání místností č. H122 a H123
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy navrhl objednateli z důvodu zvýšení funkčnosti VZT zařízení doplnění větracích mřížek do zdí v m.č. H122 a H 123. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 3 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
3. Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy objednateli předložil ocenění této změny dle čl. I. bod 3 změnovým listem č. 43 a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku. Dle tohoto ocenění dojde ke zvýšení ceny této části díla o částku 15.691,- Kč bez DPH.
4. Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí se změnou této části díla tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 43.
5. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 43.
6. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny díla v souvislosti s touto změnou o částku 15.691,- Kč bez DPH dle přílohy smlouvy (rozpočtu).
7. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 43 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo
8. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 43 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu provedení části prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost provedení předmětu smlouvy o dílo.
9. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 43 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.


4. Změnový list č. 45
Doplnění zrcadel
1. Po podpisu smlouvy objednatel požaduje po zhotoviteli v rámci provedení díla doplnění 11 ks zrcadel na WC.
2. Zhotovitel se s ohledem na čl. I. bod 4 tohoto dodatku předložil objednateli ocenění této změny změnovým listem č. 45 s tím, že cena díla se touto změnou zvyšuje o 12.500,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 4 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 4 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 45.
5. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 45 se cena díla zvyšuje o částku 12.500,- Kč bez DPH.
6. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 45 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost provedení předmětu smlouvy o dílo. Zrcadla jsou běžně dostupným materiálem na trhu a tato je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
7. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 45 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.


5. Změnový list č. 47
Informační a orientační systém
1. Po podpisu smlouvy zhotovitel navrhl objednateli z důvodu optimalizace provedení díla doplnění informačního a orientačního systému zrušením orientačních tabulí a doplněním tabulek, názvů místností, plexikapes a řezané grafiky
8. Zhotovitel se s ohledem na čl. I. bod 5 tohoto dodatku předložil objednateli ocenění této změny změnovým listem č. 47 s tím, že cena díla se touto změnou zvyšuje o 7.868,- Kč bez DPH (odpočet méněprací 9.987,- Kč, přípočet víceprací 17.855,- Kč).
9. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. bod 5 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
10. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 4 tohoto dodatku tak, jak je uvedena ve změnovém listu č. 47.
11. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnami díla dle změnového listu č. 47 se cena díla zvyšuje o částku 7.868,- Kč bez DPH.
12. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 47 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části prací, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost provedení předmětu smlouvy o dílo. Změna odpovídá běžně dostupným materiálům na trhu a tyto je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel.
13. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 47 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.


II.
Změny dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami a nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. 

Přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle § 222 odst. 7 písm. a písm. c) je přílohou této smlouvy

1. Změnový list č. 39
Změna materiálu rozvodů potrubí Út a CHL
1. Zhotovitel se po podpisu smlouvy změnovým listem č. 39 dohodl s objednatelem z důvodu finanční úspory a zlepšení kvality rozvodů snížením počtu spojů na potrubí, že toto potrubí nebude provedeno z mědi, ale bude provedeno jako vícevrstvé plastohliníkové.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se touto změnou snižuje o částku 80.479,- Kč (méněpráce 808.149,- Kč, vícepráce 727.670,- Kč).
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. II. bod 1 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že materiál podle nových položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 39 je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný.
5. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1 tohoto dodatku tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 39.
6. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 39 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
7. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 39 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou záměnu části položek, kterou se nijak fakticky nemění kvalita celého díla ani náročnost stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.


2. Změnový list č. 42
Změna povrchové úpravy zábradlí Z12 
1. Zhotovitel se po podpisu smlouvy změnovým listem č. 42 dohodl s objednatelem z důvodu zlepšení vzhledu zábradlí Z12 na změně povrchové úpravy zábradlí z pozinkování na lakování v RAL tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 42.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se touto změnou nemění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. II. bod 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy (ve vnitřních prostorách není nutná povrchová úprava zinkováním).
4. Zhotovitel prohlašuje, že materiál podle nových položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 42 jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný.
5. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 42 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
6. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 42 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou záměnu části položek, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.


3. Změnový list č. 44
Záměna výplně zábradlí Z08
1. Zhotovitel se po podpisu smlouvy změnovým listem č. 44 dohodl s objednatelem z důvodu urychlení výstavby na záměně výplně zábradlí Z08 z pozinkovaných sítí na tahokov tak, jak je uvedeno ve změnovém listu č. 44.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla se touto změnou nemění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. II. bod 3 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že materiál podle nových položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 44 jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný.
5. Smluvní strany se dohodly, že provedením části díla dle změnového listu č. 44 se nijak nemění termín dokončení díla dle smlouvy o dílo.
6. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 44 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou záměnu části položek, kterou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.
	
	
III.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 644.155,- Kč bez DPH. 
2. Rekapitulace celkové ceny díla:
Celková cena díla dle smlouvy ………………………………199.480.000,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 1. ……………….…………199.100.218,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 2. ………………….………199.343.920,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 3. ………………….………199.005.698,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 4. ………………….………198.511.002,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 5………………………….. 198.769.619,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 6………………………….. 201,650.983,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 7………………………….. 201,029.886,08 Kč bez DPH
Celková cena díla dle dodatku č. 8………………………….. 201,674.041,08 Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změn v ceně je uveden v přílohách tohoto dodatku – změnovém listu č. 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47.
4. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen změnu dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. 
6. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnového listu o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této změny čl. 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.



V Brně dne 				




Za objednatele:						Za zhotovitele:
