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	Změnový list č. 34
Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Nutné doplnění technického řešení projektu

	Změna požadována kým:
	Investorem, objednatelem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	18.2.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· 1) opláštění ventilátorů v technologických šachtách v H1 z důvodu zvýšení požární odolnosti
· 2) doplnění WC příčky do místnosti H105 na žádost investora
· 3) změna PO rev. dvířek na základě požadavků PBŘ, změna umístění a počtu revizních dvířek instalačních šachet dle požadavku investora z důvodu přístupu a revizí
· 4) změna technického řešení zastřešení potrubí VZT na střeše H3 – prvek O15 – prodloužení zastřešení po celé délce potrubí, zvýšení životnosti, uzavření požárního úseku
· 5) Došlo ke změně způsobu požární ochrany instalace v prostoru chodeb v CHÚC. Namísto celoplošného požárního podhledu byl instalován lokální kastl, záklop nebo nátěr kabelů, aby mohl být zachován přístup k ostatním instalacím a čidlům a potrubí, které tuto ochranu nepotřebují (EPS, MaR, požární voda, VZT.) Toto opatření jednoduší přístup a revidovatelnost těchto prvků, které budou umístěny pod podhledem bez další ochrany. V opačném případě by pak museli být za požárními revizními dvířky. 
· 6) doplnění zásuvek v místnostech H120 a v H207 na žádost investora
· 7) odvětrání výtahových šachet přirozeným způsobem pro ekonomický provoz
· 8) Doplnění regulátorů (VZT) pro ekonomický provoz 
· 9) doplnění výměry zábradlí vnitřního schodiště Z11 z důvodu bezpečnosti provozu – na žádost investora

	Zdůvodnění změny:

· Objednatel předkládá návrh technického řešení pro úspěšné zkolaudování stavby, dále pro správnou funkci díla

	Technický popis změny:
· 1) opatření ventilátoru k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ
· 2) oddělení části WC a umyvadla dle požadavku uživatele

· 3) revidovatelnost čistících kusů, ventilů apod. v instalačních šachtách 

· 4) technologická šachta západní tvoří po celé výšce objektu jeden požární úsek a z důvodu probíhajícího VZT potrubí až do strojovny v H4 bude tento úsek požárně uzavřen 
· 5) ochrana TZB rozvodů k zabránění šíření ohně po dobu, kterou udává PBŘ 

· 6) ekonomika provozu
· 7) správná funkce díla, ekonomika provozu
· 8) dodržení podmínek bezpečnosti při provozování díla


	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         - 25.200,00 Kč

Vícepráce                                             876.092,00 Kč

Změnový list č. 33 celkem               850.892,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)
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