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	Změnový list č. 39

Projekt:
Výstavba depozitáře MZK
Název: 
Změna materiálu rozvodů potrubí ÚT a CHL

	Změna požadována kým:
	Investorem, objednatelem
	Požadováno kdy:

(datum a č. KD)
	18.2.2022

	
	
	
	

	Podklady:
	PD, rozpočet
	Počet příloh/stran:
	1/2

	

	

	Je požadováno provedení následující změny: 
· Změna materiálu rozvodů vytápění a chlazení z mědi na potrubí vícevrstvé plastohliníkové

	Zdůvodnění změny:

· Finanční úspora, méně spojů na potrubí vytápění a chlazení

	Technický popis změny:
· Změna měděného potrubí na vícevrstvé plastohliníkové je výhodná z hlediska provedení – obsahuje méně spojů na potrubí než měděné potrubí, protože je dodáváno ve větší metráži a z hlediska případné poruchy ať už v záruční nebo pozáruční době je vhodnější z hlediska použití do budovy depozitáře. Tato změna přináší i finanční úsporu.

	

	Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem
Méněpráce                                         - 808.149,00 Kč

Vícepráce                                             727.670,00 Kč

Změnový list č. 39 celkem               -80.479,00 Kč

	

	Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

	Dopad do standardu (je-li nějaký):
bez dopadu

	

	Schválil:
	Ing. Miroslav Panáček
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Zhotovitel)

	

	Ověřil:
	David Štrobl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(TDI)

	

	Odsouhlasil:
	Ing. arch. Aleš Chlád
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(GP)
	
	
	
	
	

	

	Schválil:
	Ing. Roman Mátl
	Podpis:
	
	Datum:
	

	(Objednatel)


	Datum vydání: 31.8.2022
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