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DODATEK č. 2 
K Rámcové dohodě na dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně 

technické podpory a rozvoje 

 

č.j. objednatele: PPR-2001-68/ČJ-2020-990656 

č.j. dodavatele: S/2020/0452 

 

Č.j. PPR-2001-77/ČJ-2020-990656 

  
Smluvní strany: 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČO:    00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Zastoupená:   plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem ŘPVS PP ČR 

 

Korespondenční adresa:  Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby, 
poštovní schránka 62/ ŘPVS, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
 

Sídlo:     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO:                 28606582 

DIČ:     CZ28606582 

Zastoupená:   , místopředsedou představenstva a 

. , členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.  
Dolnoměcholupská 12/1418, 102 00 Praha 10 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. B 4229. 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k Rámcové dohodě ze dne 22. 1. 

2021, č. j. PPR-2001-68/ČJ-2020-990656 (dále jen „Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Rámcové dohodě ze dne 22.1.2021 č.j. PPR-2001-68/ČJ-2020-

990656, jejímž předmětem je dodání Informačního systému vstup – výstup (IS-EES), včetně 
technické podpory a rozvoje (dále jen „Dohoda“).  
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1.2.   Účelem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění, a to v souladu s čl. 5 odst. 5.4. Dohody.  
Důvodem pro úpravu data dodání plnění jsou změny v harmonogramu a změny podkladových 
materiálů ze strany EU LISA. Objednatel tak nemůže poskytnout Dodavateli potřebnou 
součinnost, aby byl předmět plnění dodán do původního termínu plnění. Smluvní strany se na 
základě výše uvedeného dohodly, že prodlouží termín dodání plnění A - Testování a 
Akceptace celého řešení, a to do 30. 6. 2023. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1.   Smluvní strany se dohodly, že se v čl. 9 odst. 9.7. Přílohy č. 1 Dohody v části plnění  - Testovací 
provoz celého řešení EES a Akceptace celého řešení mění termín plnění, a to následovně:  

-  „Testovací provoz celého řešení EES – do 30. 6. 2023“  

- „Akceptace celého řešení – do 30. 6. 2023“  

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Dohody se nemění. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 

Objednatel:       Dodavatel:  

 

 

 

 

……………………………..    …… …….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika   VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
plk. Mgr. Branislav Samek    .  

ředitel ŘPVS PP ČR     místopředseda představenstva 

 

 

 

 

        …………………………………. 

        VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
.  

        člen představenstva 


