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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany

1. Objednatel



  :
          Technická univerzita v Liberci
	Sídlo
	:
	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

	Zastoupená
	:
	XXX

	IČ
	:
	46747885

	DIČ
	:
	CZ46747885

	Tech. zást. objednatele
	:
	XXX, vedoucí technického úseku

	Technický dozor

Číslo účtu

Číslo smlouvy
	:
:

:
	Technický úsek TUL

XXX

21/9615/120


2. Zhotovitel

 :
           První podještědská stavební spol. s r.o.
	Sídlo
	:
	Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

	Zástupce
	:
	XXX

	IČ
	:
	47781874

	DIČ
	:
	CZ47781874

	Stavbyvedoucí
	:
	XXX

	Zapsaný v
	:
	obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922

	Číslo účtu
	:
	XXX

	,


	
	

	
	
	


Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci. „
2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací, které jsou zaznamenány v jednotlivých technických listech změny (TLZ).

2.3. Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět smlouvy o dílo a cenu díla.
Předmět dodatku

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v jednotlivých TLZ, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

1.2. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:
Cena díla je sjednána ve výši 42 768 348,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 8 981 353,08 Kč a celková cena s DPH je 51 749 701,08 Kč. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

· Investice: cena bez DPH 38 716 902,42 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 8 130 549,51 Kč a cena s DPH 46 847 451,93 Kč,

· Neinvestice: cena bez DPH 4 051 445,58 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 850 803,57 Kč a cena s DPH 4 902 249,15 Kč.
1.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technické listy změny (TLZ) - položkovými rozpočty, které jsou součástí TLZ, vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu. 

Závěrečná ujednání
1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

1.5. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

1.6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	 Razítko a podpis zhotovitele

………………………………………….

XXX

V Liberci dne:
	 Razítko a podpis objednatele

……………………………………………

XXX
V Liberci dne      


 Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	10.1.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 1 – bourání podlah

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změna nastala z důvodu nevyhovujícího podkladu/stávající vrstvy pod nové podlahy a bylo nutné vrstvu odstranit a vytvořit novou, která bude součástí souvrství nové podlahy.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ

	Popis změny: 

	 Došlo k odstranění a vyskládkování vrstvy podkladního betonu podlah.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí se změnou

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Neinvestiční náklady - 1.PP až 3.NP pro TUL

	Přílohy:  

	 ZL č. 1

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                         0              Kč 

	
	Přípočet:
	296 798,97  Kč 

	
	Celkem:
	296 798,97  Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

XXX

	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	
	Objekt
	01: Architektonicko stavební část
	
	
	
	 296 798,97 

	
	Oddíl
	
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	 108 247,20 

	21
	SUB
	965042141
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	 34,040 
	 3 180,00 
	 108 247,20 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	
	997: Přesun sutě
	
	
	
	 188 551,77 

	29
	SUB
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	 74,888 
	 793,00 
	 59 386,18 

	30
	SUB
	997013219.1
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova
	t
	 74,888 
	 94,40 
	 7 069,43 

	31
	SUB
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	 74,888 
	 251,00 
	 18 796,89 

	32
	SUB
	997013509.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele přes 1 km
	t
	 74,888 
	 11,00 
	 823,77 

	33
	SUB
	997013601.1
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čistého stavebního odpadu (beton, cihly, keramika apod.)
	t
	 64,298 
	 1 350,00 
	 86 802,30 

	34
	SUB
	997013631.1
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného (znečištěná suť, izolace, asfalt apod.)
	t
	 10,590 
	 1 480,00 
	 15 673,20 


Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	 2

	Datum předložení TLZ:
	10.1.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 2 – Bourání nadezdívek a úprava skladeb omítek


	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Při demontáži střechy byly objeveny nadezdívky nad stropem 4.NP které musely být odstraněny, aby bylo možné provést věnce dle PD.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ

	Popis změny: 

	Došlo k ubourání a vyskládkování nadezdívek. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí se změnou

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Investiční náklady – Dostavba 4.NP

	Přílohy:  

	 ZL č. 2

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                         0              Kč 

	
	Přípočet:
	29 674,35  Kč 

	
	Celkem:
	29 674,35  Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

 XXX
 
	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	
	Stavba
	01: Investiční náklady
	
	
	
	 29 674,35 

	
	Dodatek
	2: ZL - Bourání nadezdívek 
	
	
	
	 29 674,35 

	
	Objekt
	001: Architektonicko stavební část
	
	
	
	 29 674,35 

	
	Oddíl
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	 4 289,22 

	20
	SUB
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	 32,994 
	 130,00 
	 4 289,22 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	997: Přesun sutě
	
	
	
	 25 385,13 

	31
	SUB
	997013115
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	t
	 9,404 
	 966,00 
	 9 084,26 

	32
	SUB
	997013219.1
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova
	t
	 9,404 
	 94,40 
	 887,74 

	33
	SUB
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	 9,404 
	 251,00 
	 2 360,41 

	34
	SUB
	9970135.9
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km
	t
	 9,404 
	 38,00 
	 357,35 

	35
	SUB
	9970136.9
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu
	t
	 9,404 
	 1 350,00 
	 12 695,37 


Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	 3

	Datum předložení TLZ:
	31.3.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 3 – podlahy 2.NP a 3.NP


	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změna nastala z důvodu nevyhovujícího podkladu/stávající vrstvy pod nové podlahy a bylo nutné upravit celou skladbu nové podlahy.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ

	Popis změny: 

	Na stropní desce bude kvůli nerovnému povrchu vytvořena vyrovnávací betonová vrstva. Pro zlepšení akustických vlastností a snížení zatížení bude položena kročejová izolace a vylita finální vrstva vyztuženého cementového potěru.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí se změnou

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Neinvestiční náklady - 1.PP až 3.NP pro TUL

	Přílohy:  

	 ZL č. 3

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	                            240 807,90 Kč 

	
	Přípočet:
	397 914,81 Kč 

	
	Celkem:
	157 106,91 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

 XXX
 
	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	
	Stavba
	01: Investiční náklady
	
	
	
	 157 106,91 

	
	Dodatek
	3: ZL - realizace podlah 2. a 3. NP
	
	
	
	 157 106,91 

	
	Objekt
	001: Architektonicko stavební část
	
	
	
	 157 106,91 

	
	Oddíl
	006: Úpravy povrchu
	
	
	
	 188 231,77 

	1
	SP
	632451445
	Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 běžný
	m2
	 309,450 
	 276,71 
	 85 629,06 

	9
	SUB
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	 1,096 
	 48 200,00 
	 52 830,67 

	10
	SUB
	632451233
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm
	m2
	- 202,300 
	 370,00 
	- 74 851,00 

	11
	SUB
	632451234
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
	m2
	- 107,150 
	 406,00 
	- 43 502,90 

	14
	SUB
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	 309,450 
	 28,00 
	 8 664,60 

	15
	SUB
	634911150.1
	Řezání a oddilatování stávající betonové mazaniny, opatrné provedení s ohledem na stávající vedení v podlaze (např.elektro, necháno pod dveřmi)
	m
	- 298,400 
	 120,00 
	- 35 808,00 

	45
	SP
	632451254
	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm
	m2
	 309,450 
	 414,04 
	 128 123,17 

	46
	SP
	632451293
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
	m2
	 1 856,700 
	 36,16 
	 67 146,18 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	713: Izolace tepelné
	
	
	
	 23 953,64 

	2
	H
	28376551
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm
	m2
	 340,395 
	 44,90 
	 15 283,74 

	38
	SUB
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	 309,450 
	 28,00 
	 8 664,60 

	40
	SUB
	998713102
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	t
	 0,003 
	 1 110,00 
	 3,33 

	41
	SUB
	998713181.1
	Příplatek k přesunu hmot pro izolace proti vodě za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	 0,003 
	 657,00 
	 1,97 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	- 86 646,00 

	22
	SUB
	965046110.1
	Broušení stávajících betonových podlah
	m2
	- 309,450 
	 280,00 
	- 86 646,00 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Oddíl
	998: Přesun hmot
	
	
	
	 31 567,50 

	35
	SUB
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	 54,900 
	 345,00 
	 18 940,50 

	36
	SUB
	998011014.1
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	 54,900 
	 230,00 
	 12 627,00 


Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	4

	Datum předložení TLZ:
	5.3.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 4 – nerealizované položky

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změny nastali z důvodu zmenšení rozsahu prací na základě rozhodnutí investora.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ


	Popis změny: 

	 Došlo k vynechání položek na základě požadavku investora na vynechání některých prací.

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro TUL  -792.677,90 Kč
Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro FA  -602.229,15 Kč

Neinvestiční náklady 1.PP až 3.NP pro TUL -270.561,79 Kč

	Přílohy:  

	 ZL č. 4

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	1 665 468,84   Kč 

	
	Přípočet:
	0  Kč 

	
	Celkem:
	-1 665 468,84  Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

 XXX
 
	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	792 677,90

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	476 520,80

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	13 920,48

	10
	K
	139752101
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
	m3
	2,400
	4 465,00
	10 716,00

	
	VV
	
	hloubení pro základové pasy rampy ve vstupní hale
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*0,60*0,80*2
	
	2,400
	
	

	17
	K
	16221131.1
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na obvyklém dopravním prostředku s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti dle IGP nebo zjištěných vlastních informací (předpoklad 3 až 5)
	m3
	2,400
	92,00
	220,80

	
	VV
	
	přemístění výkopu pro výkop pasů rampy z budovy ven
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40
	
	2,400
	
	

	
	VV
	odvoz
	Mezisoučet
	
	2,400
	
	

	18
	K
	162211319
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
	m3
	9,600
	100,00
	960,00

	
	VV
	
	předpoklad přemístění do 50 m, tedy koeficient 4x
	
	
	
	

	
	VV
	
	odvoz*4
	
	9,600
	
	

	21
	K
	162751137.1
	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku dle možností zhotovitele vč. naložení na dopravní prostředek
	m3
	2,400
	314,00
	753,60


	
	VV
	
	odvoz
	
	2,400
	
	

	22
	K
	171201231.1
	Poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládce dle možností zhotovitele
	t
	4,320
	294,00
	1 270,08

	
	VV
	
	odvoz*1.80
	
	4,320
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	8 296,56

	33
	K
	274313811
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
	m3
	2,484
	3 340,00
	8 296,56

	
	VV
	
	základy pro rampu ve vstupní hale
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,50*0,60*0,80*2*1.035
	
	2,484
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	64 998,78

	35
	K
	430321414
	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
	m3
	4,032
	3 990,00
	16 087,68

	
	VV
	
	rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,40*2,60*0,40/2
	
	1,248
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,60*0,70*2
	
	2,016
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,80*0,20*2
	
	0,768
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,032
	
	

	36
	K
	430361821
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,242
	65 450,00
	15 838,90

	
	VV
	
	rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 60 kg/m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	4.032*60.00*0.001
	
	0,242
	
	

	37
	K
	430362021
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,242
	47 900,00
	11 591,80

	
	VV
	
	rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic
	
	
	
	

	
	VV
	
	předpoklad 60 kg/m3
	
	
	
	

	
	VV
	
	4.032*60.00*0.001
	
	0,242
	
	

	38
	K
	431351125
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení
	m2
	16,600
	1 155,00
	19 173,00

	
	VV
	
	rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,60*0,40/2*2
	
	1,040
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,70*2*2
	
	6,720
	
	

	
	VV
	
	2,40*0,80*2*2
	
	7,680
	
	

	
	VV
	
	0,60*0,70*2
	
	0,840
	
	

	
	VV
	
	0,20*0,80*2
	
	0,320
	
	

	
	VV
	bedneniramp
	Mezisoučet
	
	16,600
	
	

	39
	K
	431351126
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění
	m2
	16,600
	139,00
	2 307,40

	
	VV
	
	bedneniramp
	
	16,600
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	240 786,33

	45
	K
	612821000.1
	Omítka vnitřní sanační štuková stěn, kompletní provedení souvrství, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu
	m2
	127,738
	755,00
	96 442,19

	
	VV
	
	"1.PP místnosti podél jižní fasády
	
	
	
	

	
	VV
	
	nebude realizováno
	
	
	
	

	
	VV
	
	bude realizováno pouze na obvodových stěnách místnosti zcela vlevo a fotoateliéru
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,00+3,50)*2,50
	
	21,250
	
	

	
	VV
	
	11,70*2,50
	
	29,250
	
	

	
	VV
	
	2,25*2,50
	
	5,625
	
	

	
	VV
	
	(7,00+5,00)*2*2,50
	
	60,000
	
	

	
	VV
	
	ostatní drobné plochy +10%
	
	
	
	

	
	VV
	
	116,125*0.10
	
	11,613
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	127,738
	
	

	46
	K
	612821000.2
	Lokální vyspravení omítky vnitřní sanační štukovou omítkou stěn, kompletní provedení souvrství, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu
	m2
	61,979
	680,00
	42 145,72

	
	VV
	
	předpoklad množství dle konzultace s projektantem 5% z celkových ploch
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	1239,578*0,05
	
	61,979
	
	

	47
	K
	612821060.1
	Přeštukování omítky sanační štukovou vrstvou, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu
	m2
	134,173
	355,00
	47 631,42

	
	VV
	
	1.PP fotoateliér - přeštukování omítky stěn a stropu dle půdorysu
	
	
	
	

	
	VV
	
	strop
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,05*4,95
	
	69,548
	
	

	
	VV
	
	stěny (obvodová stěna má zcela novou sanační omítku, viz pol. "Omítka vnitřní sanační")
	
	
	
	

	
	VV
	
	(14,05+4,95*2)*2,50
	
	59,875
	
	

	
	VV
	
	přípočet 5% na ostění, výklenky apod.
	
	
	
	

	
	VV
	
	95,00*0.05
	
	4,750
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	134,173
	
	

	57
	K
	632451103
	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm
	m2
	70,500
	515,00
	36 307,50

	
	VV
	
	1.PP fotoatelier
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,10*5,00
	
	70,500
	
	

	60
	K
	632451234.9
	Příplatek k cementovému potěru na dilatace, popř. jiné systémové prvky
	m2
	70,500
	259,00
	18 259,50

	
	VV
	
	1.PP fotoatelier
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,10*5,00
	
	70,500
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	97 996,37

	68
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	115,998
	57,00
	6 611,89

	
	VV
	
	"1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	fotoateliér - přeštukování omítky stěn a stropu dle půdorysu
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,05*4,95
	
	69,548
	
	

	
	VV
	
	místnosti podél jižní fasády
	
	
	
	

	
	VV
	
	sanační omítka obvodových stěn
	
	
	
	

	
	VV
	
	(5,00+3,50)*1,00
	
	8,500
	
	

	
	VV
	
	11,70*1,00
	
	11,700
	
	

	
	VV
	
	2,25*1,00
	
	2,250
	
	

	
	VV
	
	(7,00+5,00)*2*1,00
	
	24,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	115,998
	
	

	69
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	536,400
	122,00
	65 440,80

	
	VV
	
	plochy dle digitálního měření
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	536,40
	
	536,400
	
	

	70
	K
	952902131
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím
	m2
	70,500
	12,00
	846,00

	
	VV
	
	1.PP - fotoatelier před provedením stěrky
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,10*5,00
	
	70,500
	
	

	73
	K
	965046110.1
	Broušení stávajících betonových podlah
	m2
	70,500
	280,00
	19 740,00

	
	VV
	
	1.PP - fotoatelier před provedením stěrky
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,10*5,00
	
	70,500
	
	

	80
	K
	985113111
	Pemrlování povrchu betonu stěn
	m2
	15,440
	347,00
	5 357,68

	
	VV
	
	pemrlování betonového sedadla ve vstupní hale 
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,20*2+0,60)*2,40*2
	
	14,400
	
	

	
	VV
	
	(0,60*0,60+0,20*0,80)*2
	
	1,040
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,440
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	50 522,28

	140
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	26,689
	1 213,00
	32 373,76

	91
	K
	998011014.1
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	26,689
	680,00
	18 148,52

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	316 157,10

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	
	
	
	7 360,00

	121
	K
	76750010.03
	M+D vnitřního madla z ocelové trubky s trojnásobným nátěrem o průměru 42 mm, délky 3050 mm, kotveného do betonové stěny, ozn. Z03
	kus
	2,000
	3 680,00
	7 360,00

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	5 100,49

	123
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	70,500
	72,00
	5 076,00

	
	VV
	
	započtena penetrace všech typů podlah
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP - fotoatelier před provedením stěrky
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,10*5,00
	
	70,500
	
	

	129
	K
	998771102
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,021
	650,00
	13,65

	130
	K
	998771181.1
	Příplatek k přesunu hmot pro podlahy z dlaždic za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	0,021
	516,00
	10,84

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	303 696,61

	137
	K
	784111000.1
	Přípravu podkladu pro malby (např.ometení, oškrábání, omytí)
	m2
	1 239,578
	98,00
	121 478,64

	
	VV
	
	plocha dle maleb
	
	
	
	

	
	VV
	
	malbysanacni
	
	1 239,578
	
	

	138
	K
	784181120.2
	Hloubková penetrace podkladu pro omítky a sádrokarton, systémová dle typu malby pro sanační omítky
	m2
	1 239,578
	65,00
	80 572,57

	
	VV
	
	plocha dle maleb 1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	malbysanacni
	
	1 239,578
	
	

	139
	K
	784331000.1
	Malby dvojnásobným nátěrem vhodným pro sanační omítky
	m2
	1 239,578
	82,00
	101 645,40

	
	VV
	
	Malba místností, ve kterých je uvedena na půdoryse 1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	Stropy
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	chodba
	
	
	
	

	
	VV
	
	53,90*3,50
	
	188,650
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,00*4,50
	
	31,500
	
	

	
	VV
	
	3,00*4,05
	
	12,150
	
	

	
	VV
	
	místnosti podél jižní fasády
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,45*5,00
	
	17,250
	
	

	
	VV
	
	3,40*5,00
	
	17,000
	
	

	
	VV
	
	11,70*5,00
	
	58,500
	
	

	
	VV
	
	2,25*5,00
	
	11,250
	
	

	
	VV
	
	14,05*5,00
	
	70,250
	
	

	
	VV
	
	7,00*5,00
	
	35,000
	
	

	
	VV
	
	Stěny
	
	
	
	

	
	VV
	
	1.PP
	
	
	
	

	
	VV
	
	chodba
	
	
	
	

	
	VV
	
	(53,90+3,50)*2*2,50
	
	287,000
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7,00+4,50)*2*2,50
	
	57,500
	
	

	
	VV
	
	(3,00+4,05)*2*2,50
	
	35,250
	
	

	
	VV
	
	místnosti podél jižní fasády
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,45+5,00)*2*2,50
	
	42,250
	
	

	
	VV
	
	(3,40+5,00)*2*2,50
	
	42,000
	
	

	
	VV
	
	(11,70+5,00)*2*2,50
	
	83,500
	
	

	
	VV
	
	(2,25+5,00)*2*2,50
	
	36,250
	
	

	
	VV
	
	(14,05+5,00)*2*2,50
	
	95,250
	
	

	
	VV
	
	(7,00+5,00)*2*2,50
	
	60,000
	
	

	
	VV
	
	přípočet na ostění, nadpraží, výklenky apod. +5%
	
	
	
	

	
	VV
	
	1180,55*0.05
	
	59,028
	
	

	
	VV
	malbysanacni
	Mezisoučet
	
	1 239,578
	
	


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	602 229,15

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	149 105,28

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	17 658,15

	1
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
	m3
	1,740
	5 675,00
	9 874,50

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*0,5*0,3*2
	
	0,240
	
	

	
	VV
	
	ostatní
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,740
	
	

	2
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
	m3
	1,470
	5 295,00
	7 783,65

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*2,1*2
	
	1,470
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,470
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	66 212,81

	3
	K
	611131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
	m2
	1,515
	97,00
	146,96

	
	VV
	
	po vybouraných příčkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,05*0,15*2
	
	1,515
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,515
	
	

	4
	K
	611311.31
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných vč. systémové přípravy podkladu
	m2
	55,000
	305,00
	16 775,00

	
	VV
	
	strop ateliéru ze 100%
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0
	
	55,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,000
	
	

	5
	K
	611325111
	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,515
	1 080,00
	1 636,20

	
	VV
	
	po vybouraných příčkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,05*0,15*2
	
	1,515
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,515
	
	

	6
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	26,465
	83,00
	2 196,60

	7
	K
	61231.131
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn vč. systémové přípravy podkladu
	m2
	69,050
	284,00
	19 610,20

	
	VV
	
	steny ateliéru 100%
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,1*2,6
	
	86,060
	
	

	
	VV
	
	-(1,8*2,25*3+2,1*1,5*3)
	
	-21,600
	
	

	
	VV
	
	(2,1+1,5*2)*0,3*3
	
	4,590
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	69,050
	
	

	8
	K
	612325111
	Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,560
	890,00
	1 388,40

	
	VV
	
	po vybouraných príckách v ateliéru
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*0,15*2*2
	
	1,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,560
	
	

	9
	K
	612325212
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	2,000
	227,00
	454,00

	
	VV
	
	na zazdívkách smerem do ateliéru
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,0
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	10
	K
	612325213
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	2,000
	460,00
	920,00

	
	VV
	
	na zazdívkách smerem do ateliéru
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	11
	K
	612325222
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2
	kus
	2,000
	265,00
	530,00

	
	VV
	
	na zazdívkách směrem do poslucháren
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	12
	K
	612325223
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	2,000
	526,00
	1 052,00

	
	VV
	
	na zazdívkách směrem do poslucháren
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	13
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
	m2
	15,625
	807,00
	12 609,38

	
	VV
	
	po vybouraní otvorů
	
	
	
	

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,225*2*5*0,5
	
	11,125
	
	

	
	VV
	
	1,8*5*0,5
	
	4,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,625
	
	

	15
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	31,250
	189,00
	5 906,25

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,225*2*5
	
	22,250
	
	

	
	VV
	
	1,8*5
	
	9,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,250
	
	


	17
	K
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	0,594
	5 030,00
	2 987,82

	
	VV
	
	po vybouraných příckách do 150mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,05*0,15*2*0,1
	
	0,152
	
	

	
	VV
	
	po vybouraných otvorech
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,2*0,1*7
	
	0,252
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,5*0,1*2
	
	0,180
	
	

	
	VV
	
	pro zapravení el.krabice s chráničkou
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,01
	
	0,010
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,594
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	18 201,02

	20
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	26,380
	130,00
	3 429,40

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,073*2,6*2
	
	26,380
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,380
	
	

	21
	K
	967031734
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm
	m2
	4,500
	556,00
	2 502,00

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,25*0,2*2*5
	
	4,500
	
	

	22
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	12,411
	225,00
	2 792,48

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,9*1,97*(1+5+1)
	
	12,411
	
	

	23
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
	m3
	2,276
	1 165,00
	2 651,54

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	počítačová učebna
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*2,25*0,2
	
	0,810
	
	

	
	VV
	
	-0,9*1,97*0,2
	
	-0,355
	
	

	
	VV
	
	ateliér
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*2,25*0,2*3
	
	2,430
	
	

	
	VV
	
	-0,9*1,97*0,2*3
	
	-1,064
	
	

	
	VV
	
	sklad design
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*2,25*0,2
	
	0,810
	
	

	
	VV
	
	-0,9*1,97*0,2
	
	-0,355
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,276
	
	

	25
	K
	973031824
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm
	m
	10,400
	384,00
	3 993,60

	
	VV
	
	pro ukotvení zazdívek
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*4
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	2,1*4
	
	8,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	

	26
	K
	985211.11
	Vyklínování zdiva u nadpraží u nově zazděných otvorů
	m2
	1,180
	2 400,00
	2 832,00

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,35*2
	
	0,700
	
	

	
	VV
	
	0,8*0,3*2
	
	0,480
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,180
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	37 792,36

	31
	K
	997013115
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	t
	14,795
	966,00
	14 291,97

	32
	K
	997013219.1
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova
	t
	14,795
	94,40
	1 396,65

	33
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	14,795
	251,00
	3 713,55

	34
	K
	9970135.9
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km
	t
	14,795
	38,00
	562,21

	35
	K
	9970136.9
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu
	t
	11,836
	1 350,00
	15 978,60

	36
	K
	9970136.1
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	2,959
	625,00
	1 849,38

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 240,94

	39
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	8,843
	650,00
	5 747,95

	40
	K
	9980110.4
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	8,843
	395,00
	3 492,99

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	453 123,87

	
	D
	766.2
	Vnitřní výplně otvorů vč. přechodových lišt a přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	
	
	
	338 780,00

	41
	K
	77620010.13
	M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří, vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 21/L
	kus
	1,000
	64 100,00
	64 100,00

	42
	K
	77620010.14
	M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří, vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 21/P
	kus
	1,000
	64 100,00
	64 100,00

	43
	K
	77620010.15
	M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří protipožárních (EI 30DP3C), vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 22/P
	kus
	1,000
	100 600,00
	100 600,00

	44
	K
	77620010.16
	M+D vnitřní Al rámové prosklené stěny protipožární (EI 30DP3), vel. 1600x2150 mm, vč. kování, ozn. 23
	kus
	2,000
	54 990,00
	109 980,00

	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	114 343,87

	45
	K
	776111116
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	55,000
	61,00
	3 355,00

	
	VV
	
	dmtzlino
	
	55,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,000
	
	

	46
	K
	776111117
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	55,000
	293,00
	16 115,00

	
	VV
	
	dmtzlino
	
	55,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,000
	
	

	47
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	110,000
	15,00
	1 650,00

	
	VV
	
	dmtzlino*2
	
	110,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	110,000
	
	

	48
	K
	776121.11
	Příprava podkladu - penetrace 
	m2
	55,000
	65,00
	3 575,00

	
	VV
	
	dmtzlino
	
	55,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,000
	
	

	49
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	55,000
	147,00
	8 085,00

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0
	
	55,000
	
	

	
	VV
	dmtzlino
	Součet
	
	55,000
	
	

	50
	K
	7762311.1
	Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.; přechodové systémové profily viz samostatná položka)
	m2
	57,770
	540,00
	31 195,80

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	55,0
	
	55,000
	
	

	
	VV
	
	vytažení na stenu pro sokl 80mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(33,1-1,8*3)*0,1
	
	2,770
	
	

	
	VV
	linoleum
	Mezisoučet
	
	57,770
	
	

	51
	M
	284110.2
	Homogenní vinylová podlaha se vsypem částic zajišťující protiskluzový efek, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna, tl. 2 mm
	m2
	63,547
	580,00
	36 857,26

	
	VV
	
	linoleum*1,1
	
	63,547
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	63,547
	
	

	52
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	33,100
	15,00
	496,50

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,1
	
	33,100
	
	

	53
	K
	776411111.1
	Montáž obvodových soklíků vč. montáže systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu
	m
	27,700
	150,00
	4 155,00

	
	VV
	
	3.np
	
	
	
	

	
	VV
	
	vytažení na stenu pro sokl 80mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(33,1-1,8*3)
	
	27,700
	
	

	
	VV
	soklvinyl
	Mezisoučet
	
	27,700
	
	

	54
	M
	28411000.1
	sokl systémový pro vinylové podlahy (systémových prvků - obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně)
	m
	30,470
	280,00
	8 531,60

	
	VV
	
	soklvinyl*1.10
	
	30,470
	
	

	55
	K
	998776103
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,266
	552,00
	146,83

	56
	K
	9987761.3
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	0,266
	680,00
	180,88


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	270 561,79

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	270 561,79

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	17 723,10

	1
	K
	113106151
	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva
	m2
	125,000
	124,00
	15 500,00

	
	VV
	
	rozebrání stávajících žulových kostek vč. přesunu na mezideponii pro zpětnou pokládku
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,00
	
	125,000
	
	

	2
	K
	113204111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	47,300
	47,00
	2 223,10

	
	VV
	
	obrubnik
	
	47,300
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	21 125,00

	3
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého
	m2
	125,000
	104,00
	13 000,00

	
	VV
	
	Zvednutí stávající zpevněné plochy před vstupem 
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle tz štěrkodrť, f 0-63mm, tl. 150mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	zulovekostky
	
	125,000
	
	

	4
	K
	451579777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého
	m2
	625,000
	13,00
	8 125,00

	
	VV
	
	 tl. 150mm, tedy 5x
	
	
	
	

	
	VV
	
	zulovekostky*5
	
	625,000
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	81 500,00

	5
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	m2
	125,000
	590,00
	73 750,00

	
	VV
	
	zpětná pokládka stávajících žulových kostek před vchodem
	
	
	
	

	
	VV
	
	plocha uvedená na koordinační situaci
	
	
	
	

	
	VV
	
	125,00
	
	125,000
	
	

	
	VV
	zulovekostky
	Mezisoučet
	
	125,000
	
	

	6
	M
	58381000.2
	kostka dlažební žulová, typ dle stávajícíh kostek
	m2
	12,500
	620,00
	7 750,00

	
	VV
	
	předpoklad doplnění 10% plochy kostek
	
	
	
	

	
	VV
	
	zulovekostky*0.10
	
	12,500
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	13 012,23

	16
	K
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
	m
	47,300
	168,00
	7 946,40

	
	VV
	
	1,15*2+5,50*2+5,00*2+24,00
	
	47,300
	
	

	
	VV
	obrubnik
	Mezisoučet
	
	47,300
	
	

	17
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	49,665
	102,00
	5 065,83

	
	VV
	
	47,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	49,665
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	57 841,11

	29
	K
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	t
	23,142
	793,00
	18 351,61

	
	VV
	
	podkladní vrstvy dlažby z kostek, které měly být vyměněny
	
	
	
	

	
	VV
	
	23.142
	
	23,142
	
	

	30
	K
	997013219.1
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova
	t
	23,142
	94,40
	2 184,60

	31
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	23,142
	251,00
	5 808,64

	32
	K
	997013509.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele přes 1 km
	t
	23,142
	11,00
	254,56

	33
	K
	997013601.1
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čistého stavebního odpadu (beton, cihly, keramika apod.)
	t
	23,142
	1 350,00
	31 241,70

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	79 360,35

	35
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	t
	138,018
	345,00
	47 616,21

	36
	K
	998011014.1
	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu
	t
	138,018
	230,00
	31 744,14


Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	5

	Datum předložení TLZ:
	4.5.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 5 – změny elektro

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změny nastali z důvodu zmenšení rozsahu prací na základě rozhodnutí investora a změny sytému hromosvodu.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ


	Popis změny: 

	 Došlo k vynechání či úpravě položek na základě požadavku investora na vynechání některých prací a změny systému hromosvodu. 

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí se změnou

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Investiční náklady – Dostavba 4.NP   119.248,95 Kč

Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro FA  -484.628,47Kč

Neinvestiční náklady 1.PP až 3.NP pro TUL  49.811,13 Kč

	Přílohy:  

	 ZL č. 5

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	941 631,00   Kč 

	
	Přípočet:
	626 062,61  Kč 

	
	Celkem:
	-315 568,39  Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

 XXX
 
	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	119 248,95

	
	D
	7
	Střecha - hromosvod a uzemnění
	
	
	
	111 448,95

	359
	K
	7.1
	zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
	m
	-800,000
	46,00
	-36 800,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06
	
	
	
	

	360
	K
	7.2
	zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý
	m
	-800,000
	112,00
	-89 600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	361
	K
	7.3
	zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný
	m
	-28,000
	149,00
	-4 172,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06
	
	
	
	

	362
	K
	7.4
	zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný
	m
	-28,000
	99,00
	-2 772,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	363
	K
	7.5
	zemnící drát FeZn d10
	m
	-34,000
	58,00
	-1 972,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06
	
	
	
	

	364
	K
	7.6
	zemnící drát FeZn d10
	m
	-34,000
	99,00
	-3 366,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	365
	K
	7.7
	zemnicí páska FeZn 30/4, uložení v zemi, výkop dodávka stavby
	m
	-26,000
	78,00
	-2 028,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06
	
	
	
	

	366
	K
	7.8
	zemnicí páska FeZn 30/4, uložení v zemi, výkop dodávka stavby
	m
	-26,000
	100,00
	-2 600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž do země, výkop pod objektem součástí stavby E-06
	
	
	
	

	367
	K
	7.9
	ochranný úhelník
	ks
	-8,000
	100,00
	-800,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	368
	K
	7.10
	ochranný úhelník
	ks
	-8,000
	249,00
	-1 992,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	369
	K
	7.11
	držák ochranného úhelníku
	ks
	-16,000
	45,00
	-720,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	370
	K
	7.12
	držák ochranného úhelníku
	ks
	-16,000
	15,00
	-240,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	371
	K
	7.13
	podpěra do stěny
	ks
	-164,000
	68,00
	-11 152,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	372
	K
	7.14
	podpěra do stěny
	ks
	-164,000
	10,00
	-1 640,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	373
	K
	7.15
	podpěra na střechu
	ks
	-441,000
	31,00
	-13 671,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	374
	K
	7.16
	podpěra na střechu
	ks
	-441,000
	10,00
	-4 410,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	375
	K
	7.17
	svorka spojovací SS
	ks
	-400,000
	10,00
	-4 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	376
	K
	7.18
	svorka spojovací SS
	ks
	-400,000
	70,00
	-28 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	377
	K
	7.19
	svorka připojovací SP
	ks
	-178,000
	23,00
	-4 094,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	378
	K
	7.20
	svorka připojovací SP
	ks
	-178,000
	70,00
	-12 460,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	379
	K
	7.21
	svorka okapová SO
	ks
	-18,000
	30,00
	-540,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	380
	K
	7.22
	svorka okapová SO
	ks
	-18,000
	70,00
	-1 260,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	381
	K
	7.23
	svorka zkušební SZ včetně popisového štítku
	ks
	-8,000
	60,00
	-480,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	382
	K
	7.24
	svorka zkušební SZ včetně popisového štítku
	ks
	-8,000
	70,00
	-560,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	383
	K
	7.25
	stávající krabice zapuštěného svodu pro montáž svorky zkušební SZ včetně popisového štítku
	ks
	-2,000
	808,00
	-1 616,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	384
	K
	7.26
	svorka SR02 (páska-páska)
	ks
	-14,000
	26,00
	-364,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	385
	K
	7.27
	svorka SR02 (páska-páska)
	ks
	-14,000
	70,00
	-980,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	386
	K
	7.28
	svorka SR03 (páska-drát)
	ks
	-16,000
	27,00
	-432,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu E-06
	
	
	
	

	387
	K
	7.29
	svorka SR03 (páska-drát)
	ks
	-16,000
	70,00
	-1 120,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně upevnění E-06
	
	
	
	

	460
	K
	ra 7.30
	Podpůrná AL trubka 4,7m s jímačem délky 2,5m pro HVI, ozn. PT+JT, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	10 569,00
	52 845,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	461
	K
	ra 7.31
	Podpůrná AL trubka 4,7m s jímačem délky 2,5m pro HVI, ozn. PT+JT, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	1 800,00
	9 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	462
	K
	ra 7.32
	Kotvení podpůrné AL trubky pro HVI do stěny, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	10,000
	649,35
	6 493,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	463
	K
	ra 7.33
	Kotvení podpůrné AL trubky pro HVI do stěny, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	10,000
	60,00
	600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	464
	K
	ra 7.34
	Připojovací destička, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	2 800,20
	14 001,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	465
	K
	ra 7.35
	Připojovací destička, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	660,00
	3 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	466
	K
	ra 7.36
	Kabel (vodič) HVI, šedý, příslušenství - kompletní
	m
	185,000
	964,65
	178 460,25

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	467
	K
	ra 7.37
	Kabel (vodič) HVI, šedý, příslušenství - kompletní
	m
	185,000
	180,00
	33 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	468
	K
	ra 7.38
	Připojovací sada pro HVI kabel, montáž uvnitř podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	1 673,10
	8 365,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	469
	K
	ra 7.39
	Připojovací sada pro HVI kabel, montáž uvnitř podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	5,000
	660,00
	3 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	470
	K
	ra 7.40
	Připojovací sada pro HVI kabel, montáž vně podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	8,000
	1 064,70
	8 517,60

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	471
	K
	ra 7.41
	Připojovací sada pro HVI kabel, montáž vně podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	8,000
	660,00
	5 280,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	472
	K
	ra 7.42
	Podpěra HVI kabelu do zdi, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	60,000
	70,20
	4 212,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	473
	K
	ra 7.43
	Podpěra HVI kabelu do zdi, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	60,000
	18,00
	1 080,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	474
	K
	ra 7.44
	Podpěra HVI kabelu na střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	60,000
	74,70
	4 482,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	475
	K
	ra 7.45
	Podpěra HVI kabelu na střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	60,000
	18,00
	1 080,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	476
	K
	ra 7.46
	Podpěra HVI kabelu na konstrukci pod střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	46,000
	70,20
	3 229,20

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	477
	K
	ra 7.47
	Podpěra HVI kabelu na konstrukci pod střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	46,000
	18,00
	828,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	478
	K
	ra 7.48
	Svorka zkušební SZN nerez pro HVI včetně popisového štítku - číslo svodu, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	4,000
	212,70
	850,80

	
	P
	
	Poznámka k položce:

jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	479
	K
	ra 7.49
	Svorka zkušební SZN nerez pro HVI včetně popisového štítku - číslo svodu, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	4,000
	67,50
	270,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	480
	K
	ra 7.50
	Zaváděcí tyč ZT, délka 1,5, průměr 16mm, FeZn, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	6,000
	458,25
	2 749,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	481
	K
	ra 7.51
	Zaváděcí tyč ZT, délka 1,5, průměr 16mm, FeZn, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	6,000
	300,00
	1 800,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	482
	K
	ra 7.52
	Držák zaváděcí tyče, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	12,000
	85,80
	1 029,60

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	483
	K
	ra 7.53
	Držák zaváděcí tyče, příslušenství, montážní materiál - kompletní
	ks
	12,000
	18,00
	216,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž vč. upevnění
	
	
	
	

	
	D
	8
	Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce
	
	
	
	7 800,00

	459
	K
	rA 8.1
	vyhledání, odpojení a demontáže původního hromosvodu a uzemnění v realizované části objektu a jejich ekologická likvidace
	kpl
	1,000
	7 800,00
	7 800,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-484 628,47

	
	D
	1
	Silnoproud - svítidla
	
	
	
	-85 738,00

	1
	K
	1.1
	Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "A"
	ks
	-14,000
	2 180,00
	-30 520,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-03,04
	
	
	
	

	2
	K
	1.2
	Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "A"
	ks
	-14,000
	325,00
	-4 550,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,04
	
	
	
	

	3
	K
	1.3
	Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "Ast"
	ks
	-4,000
	2 757,00
	-11 028,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-01
	
	
	
	

	4
	K
	1.4
	Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "Ast"
	ks
	-4,000
	325,00
	-1 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01
	
	
	
	

	5
	K
	1.5
	Svítidlo LED / zářivkové 1x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP20, ozn. "D"
	ks
	-4,000
	1 603,00
	-6 412,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-04
	
	
	
	

	6
	K
	1.6
	Svítidlo LED / zářivkové 1x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP20, ozn. "D"
	ks
	-4,000
	325,00
	-1 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-04
	
	
	
	

	7
	K
	1.7
	Svítidlo LED 48W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, opál. kryt, nástěnné, IP20, ozn. "Qst"
	ks
	-4,000
	2 391,00
	-9 564,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01
	
	
	
	

	8
	K
	1.8
	Svítidlo LED 48W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, opál. kryt, nástěnné, IP20, ozn. "Qst"
	ks
	-4,000
	325,00
	-1 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01
	
	
	
	

	9
	K
	1.9
	Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akum. - zálohování 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, interiérové, IP44-55, ozn. "Z1"
	ks
	-12,000
	1 350,00
	-16 200,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	10
	K
	1.10
	Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akum. - zálohování 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, interiérové, IP44-55, ozn. "Z1"
	ks
	-12,000
	297,00
	-3 564,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	
	D
	2
	Silnoproud - dodávky zařízení
	
	
	
	-55 316,76

	11
	K
	2.1
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS1.1, RS2.1.1 a RS3.2.1 a napojení vodičů CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	-3,000
	1 695,00
	-5 085,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	12
	K
	2.2
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS1.1, RS2.1.1 a RS3.2.1 a napojení vodičů CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	-3,000
	1 695,00
	-5 085,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	194
	K
	rA 2.1
	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS2.1 o nejištěný vývod, napojení na přípojnice přímo za vstupním pojistkovým odpínačem, pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení rozvaděče RS2.1.1 a napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče RS2.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	1,000
	1 695,00
	1 695,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03
	
	
	
	

	195
	K
	rA 2.2
	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS2.1 o nejištěný vývod, napojení na přípojnice přímo za vstupním pojistkovým odpínačem, pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení rozvaděče RS2.1.1 a napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče RS2.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	1,000
	1 695,00
	1 695,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení
	
	
	
	

	13
	K
	2.3
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	-2,000
	1 695,00
	-3 390,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04
	
	
	
	

	14
	K
	2.4
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	-2,000
	1 695,00
	-3 390,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,04
	
	
	
	

	196
	K
	rA 2.3
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	1,000
	1 695,00
	1 695,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03
	
	
	
	

	197
	K
	rA 2.4
	Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	ks
	1,000
	1 695,00
	1 695,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení
	
	
	
	

	15
	K
	2.5
	Rozvaděč RS1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-13
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,13
	
	
	
	

	16
	K
	2.6
	Rozvaděč RS1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-13
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,13
	
	
	
	

	17
	K
	2.7
	Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,14
	
	
	
	

	18
	K
	2.8
	Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,14
	
	
	
	

	198
	K
	rA 2.7
	Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	26 023,87
	26 023,87

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,14
	
	
	
	

	199
	K
	rA 2.8
	Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	2 512,50
	2 512,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,14
	
	
	
	

	19
	K
	2.9
	Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,15
	
	
	
	

	20
	K
	2.10
	Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,15
	
	
	
	

	200
	K
	rA 2.9
	Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	21 945,00
	21 945,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,15
	
	
	
	

	201
	K
	rA 2.10
	Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	2 083,50
	2 083,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,15
	
	
	
	

	21
	K
	2.11
	Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,16
	
	
	
	

	22
	K
	2.12
	Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,16
	
	
	
	

	202
	K
	rA 2.11
	Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	24 913,87
	24 913,87

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,16
	
	
	
	

	203
	K
	rA 2.12
	Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 (Nové schéma rozvaděče)
	ks
	1,000
	2 512,50
	2 512,50

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,16
	
	
	
	

	23
	K
	2.13
	Rozvaděč RS3.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-17
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,17
	
	
	
	

	24
	K
	2.14
	Rozvaděč RS3.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-17
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-04,17
	
	
	
	

	25
	K
	2.15
	Rozvaděč RS3.1.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-18
	ks
	-1,000
	17 892,00
	-17 892,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,18
	
	
	
	

	26
	K
	2.16
	Rozvaděč RS3.1.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-18
	ks
	-1,000
	1 865,00
	-1 865,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-04,18
	
	
	
	

	27
	K
	2.17
	Rozvaděč RS3.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-19
	ks
	-1,000
	12 490,00
	-12 490,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,19
	
	
	
	

	28
	K
	2.18
	Rozvaděč RS3.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-19
	ks
	-1,000
	1 300,00
	-1 300,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-04,19
	
	
	
	

	29
	K
	2.19
	Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody, vybavení: 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 2x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 2x zásuvka 16A/230V AC - provedení krabice dle požadavků investora, krabice kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství
	ks
	1,000
	5 358,00
	5 358,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03
	
	
	
	

	30
	K
	2.20
	Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody, vybavení: 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 2x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 2x zásuvka 16A/230V AC - provedení krabice dle požadavků investora, krabice kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství
	ks
	1,000
	1 836,00
	1 836,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03
	
	
	
	

	
	D
	2.1
	Slaboproud - rozvody SKV+EZS, Asset
	
	
	
	-193 622,00

	122
	K
	2.11.1
	V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní
	ks
	-4,000
	7 628,00
	-30 512,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	123
	K
	2.12.1
	V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní
	ks
	-4,000
	353,00
	-1 412,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	124
	K
	2.13.1
	V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček
	ks
	-4,000
	7 910,00
	-31 640,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	125
	K
	2.14.1
	V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček
	ks
	-4,000
	706,00
	-2 824,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	126
	K
	2.15.1
	el. zámek BEFO PROFI, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ
	ks
	-4,000
	2 642,00
	-10 568,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	127
	K
	2.16.1
	el. zámek BEFO PROFI, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ
	ks
	-4,000
	2 472,00
	-9 888,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	132
	K
	2.21
	Oživení systému náklady na 1 čtečku
	ks
	-4,000
	236,00
	-944,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

SKV, dle požadavků TUL E-01,03,04,05
	
	
	
	

	134
	K
	2.23
	LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní
	ks
	-1,000
	4 096,00
	-4 096,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	135
	K
	2.24
	LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní
	ks
	-1,000
	1 413,00
	-1 413,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	138
	K
	2.27
	čidlo (dual, AM, spodní záclona, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW
	ks
	-4,000
	1 380,00
	-5 520,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	139
	K
	2.28
	čidlo (dual, AM, spodní záclona, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW
	ks
	-4,000
	472,00
	-1 888,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	140
	K
	2.29
	FG730 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. DST
	ks
	-1,000
	3 814,00
	-3 814,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01
	
	
	
	

	141
	K
	2.30
	FG730 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. DST
	ks
	-1,000
	472,00
	-472,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení / propojení E-01
	
	
	
	

	144
	K
	2.33
	Oživení systému EZS na jeden detektor (HW)
	ks
	-4,000
	71,00
	-284,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

EZS, dle požadavků TUL E-01,03,04,05
	
	
	
	

	145
	K
	2.34
	Programování smyčky EZS (SW)
	ks
	-4,000
	190,00
	-760,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	146
	K
	2.35
	Oživení systému EZS - vyvažování neobsazených vstupů (HW)
	ks
	8,000
	71,00
	568,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	147
	K
	2.36
	Programování smyčky EZS - neobsazených vstupů (SW)
	ks
	8,000
	190,00
	1 520,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	158
	K
	2.47
	Krabice 1902 / KU68
	ks
	-6,000
	9,00
	-54,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	159
	K
	2.48
	Krabice 1902 / KU68
	ks
	-6,000
	236,00
	-1 416,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	160
	K
	2.49
	Krabice KO97
	ks
	-4,000
	42,00
	-168,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	161
	K
	2.50
	Krabice KO97
	ks
	-4,000
	236,00
	-944,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	162
	K
	2.51
	Krabice KO125
	ks
	-4,000
	149,00
	-596,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	163
	K
	2.52
	Krabice KO125
	ks
	-4,000
	412,00
	-1 648,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	164
	K
	2.53
	Krabice KT250
	ks
	-3,000
	316,00
	-948,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03,04,05
	
	
	
	

	165
	K
	2.54
	Krabice KT250
	ks
	-3,000
	472,00
	-1 416,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-02,03,04,05
	
	
	
	

	166
	K
	2.55
	El. instal. trubka 2316
	m
	-56,000
	12,00
	-672,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05
	
	
	
	

	167
	K
	2.56
	El. instal. trubka 2316
	m
	-56,000
	319,00
	-17 864,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	168
	K
	2.57
	El. instal. trubka 2336
	m
	-122,000
	37,00
	-4 514,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	169
	K
	2.58
	El. instal. trubka 2336
	m
	-122,000
	319,00
	-38 918,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	170
	K
	2.59
	El. instal. lišta vkládací 40/20
	m
	-6,000
	48,00
	-288,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05
	
	
	
	

	171
	K
	2.60
	El. instal. lišta vkládací 40/20
	m
	-6,000
	83,00
	-498,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01,02,05
	
	
	
	

	172
	K
	2.61
	El. instal. lišta vkládací 120/40
	m
	-3,000
	296,00
	-888,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05
	
	
	
	

	173
	K
	2.62
	El. instal. lišta vkládací 120/40
	m
	-3,000
	165,00
	-495,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01,02,05
	
	
	
	

	174
	K
	2.63
	Ocelový kabelový žlab 40x20
	m
	-1,000
	543,00
	-543,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně závěsů, konzol, spojek, příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05
	
	
	
	

	175
	K
	2.64
	Ocelový kabelový žlab 40x20
	m
	-1,000
	353,00
	-353,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01,02,05
	
	
	
	

	180
	K
	2.69
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	-137,000
	18,00
	-2 466,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	181
	K
	2.70
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	-137,000
	33,00
	-4 521,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	182
	K
	2.71
	kabel YY-JZ 4x1,5
	m
	-55,000
	45,00
	-2 475,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	183
	K
	2.72
	kabel YY-JZ 4x1,5
	m
	-55,000
	40,00
	-2 200,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	184
	K
	2.73
	kabel YY-JZ 4x2,5
	m
	-34,000
	71,00
	-2 414,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	185
	K
	2.74
	kabel YY-JZ 4x2,5
	m
	-34,000
	40,00
	-1 360,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05
	
	
	
	

	186
	K
	2.75
	kabel LiYY 5x0,34
	m
	-24,000
	52,00
	-1 248,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04,05
	
	
	
	

	187
	K
	2.76
	kabel LiYY 5x0,34
	m
	-24,000
	32,00
	-768,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04,05
	
	
	
	

	
	D
	3
	Silnoproud - nosný materiál
	
	
	
	-45 903,00

	31
	K
	3.1
	spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-5,000
	206,00
	-1 030,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04
	
	
	
	

	32
	K
	3.2
	spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-5,000
	59,00
	-295,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,04
	
	
	
	

	33
	K
	3.3
	spínač vestavný řazení 1/0+1/0 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-2,000
	206,00
	-412,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01
	
	
	
	

	34
	K
	3.4
	spínač vestavný řazení 1/0+1/0 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-2,000
	82,00
	-164,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01
	
	
	
	

	35
	K
	3.5
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-76,000
	147,00
	-11 172,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	36
	K
	3.6
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-76,000
	79,00
	-6 004,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	37
	K
	3.7
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-10,000
	889,00
	-8 890,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	38
	K
	3.8
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	-10,000
	79,00
	-790,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	39
	K
	3.9
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP40, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	1,000
	162,00
	162,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04
	
	
	
	

	40
	K
	3.10
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP40, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	1,000
	79,00
	79,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03,04
	
	
	
	

	41
	K
	3.11
	Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství
	ks
	-33,000
	34,00
	-1 122,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	42
	K
	3.12
	Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství
	ks
	-33,000
	66,00
	-2 178,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	43
	K
	3.13
	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství
	ks
	-39,000
	8,00
	-312,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	44
	K
	3.14
	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství
	ks
	-39,000
	24,00
	-936,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	45
	K
	3.15
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	-30,000
	27,00
	-810,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	46
	K
	3.16
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	-30,000
	49,00
	-1 470,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	47
	K
	3.17
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago
	ks
	-62,000
	55,00
	-3 410,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	48
	K
	3.18
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago
	ks
	-62,000
	78,00
	-4 836,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	49
	K
	3.19
	Krabice 1902 včetně svorek Wago
	ks
	-7,000
	40,00
	-280,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	50
	K
	3.20
	Krabice 1902 včetně svorek Wago
	ks
	-7,000
	50,00
	-350,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	51
	K
	3.21
	Krabice KO97 včetně svorek Wago
	ks
	-7,000
	59,00
	-413,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	52
	K
	3.22
	Krabice KO97 včetně svorek Wago
	ks
	-7,000
	58,00
	-406,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	53
	K
	3.23
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	3,000
	67,00
	201,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03
	
	
	
	

	54
	K
	3.24
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	3,000
	40,00
	120,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-03
	
	
	
	

	55
	K
	3.25
	El. instal. lišta vkládací 40/40
	m
	-15,000
	56,00
	-840,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01
	
	
	
	

	56
	K
	3.26
	El. instal. lišta vkládací 40/40
	m
	-15,000
	23,00
	-345,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01
	
	
	
	

	
	D
	3.1
	Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce
	
	
	
	-2 260,00

	190
	K
	3.3.1
	protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.60min
	ks
	-2,000
	1 130,00
	-2 260,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	

	
	D
	4
	Silnoproud - kabely, vodiče, pásky
	
	
	
	-50 852,00

	57
	K
	4.1
	kabel CYKY-O 3x1,5
	m
	-21,000
	17,00
	-357,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	58
	K
	4.2
	kabel CYKY-O 3x1,5
	m
	-21,000
	18,00
	-378,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	59
	K
	4.3
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	-204,000
	17,00
	-3 468,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	60
	K
	4.4
	kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	-204,000
	18,00
	-3 672,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	61
	K
	4.5
	kabel CYKY-J 4x1,5
	m
	-85,000
	24,00
	-2 040,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01
	
	
	
	

	62
	K
	4.6
	kabel CYKY-J 4x1,5
	m
	-85,000
	20,00
	-1 700,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01
	
	
	
	

	63
	K
	4.7
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	-273,000
	28,00
	-7 644,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	64
	K
	4.8
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	-273,000
	20,00
	-5 460,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	65
	K
	4.9
	kabel CYKY-J 4x16
	m
	-59,000
	242,00
	-14 278,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	66
	K
	4.10
	kabel CYKY-J 4x16
	m
	-59,000
	37,00
	-2 183,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	67
	K
	4.11
	vodič CY6
	m
	-90,000
	23,00
	-2 070,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	68
	K
	4.12
	vodič CY6
	m
	-90,000
	11,00
	-990,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	69
	K
	4.13
	vodič CY25
	m
	-57,000
	93,00
	-5 301,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,03,04
	
	
	
	

	70
	K
	4.14
	vodič CY25
	m
	-57,000
	23,00
	-1 311,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,03,04
	
	
	
	

	
	D
	5
	Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody)
	
	
	
	-47 196,71

	71
	K
	5.1
	zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	-4,000
	339,00
	-1 356,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	72
	K
	5.2
	zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	-4,000
	184,00
	-736,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	73
	K
	5.3
	dvbojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	-16,000
	588,00
	-9 408,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	74
	K
	5.4
	dvbojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	-16,000
	212,00
	-3 392,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	75
	K
	5.5
	Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody - napojení 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data
	ks
	1,000
	4 238,00
	4 238,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-03
	
	
	
	

	76
	K
	5.6
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	-20,000
	29,00
	-580,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	77
	K
	5.7
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	-20,000
	49,00
	-980,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-01,03,04
	
	
	
	

	78
	K
	5.8
	Krabice 1902
	ks
	1,000
	13,00
	13,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	79
	K
	5.9
	Krabice 1902
	ks
	1,000
	49,00
	49,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04
	
	
	
	

	80
	K
	5.10
	Krabice KO97
	ks
	-2,000
	33,00
	-66,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	81
	K
	5.11
	Krabice KO97
	ks
	-2,000
	49,00
	-98,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04
	
	
	
	

	82
	K
	5.12
	Krabice KO125
	ks
	-3,000
	123,00
	-369,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	83
	K
	5.13
	Krabice KO125
	ks
	-3,000
	71,00
	-213,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04
	
	
	
	

	84
	K
	5.14
	Krabice KT250
	ks
	-2,000
	377,00
	-754,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04
	
	
	
	

	85
	K
	5.15
	Krabice KT250
	ks
	-2,000
	71,00
	-142,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-01,03,04
	
	
	
	

	86
	K
	5.16
	El. instal. trubka 2316
	m
	-12,000
	12,00
	-144,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04
	
	
	
	

	87
	K
	5.17
	El. instal. trubka 2316
	m
	-12,000
	42,00
	-504,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-04
	
	
	
	

	88
	K
	5.18
	El. instal. trubka 2323
	m
	-48,000
	19,00
	-912,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04
	
	
	
	

	89
	K
	5.19
	El. instal. trubka 2323
	m
	-48,000
	42,00
	-2 016,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-04
	
	
	
	

	90
	K
	5.20
	El. instal. trubka 2329
	m
	13,000
	27,00
	351,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04
	
	
	
	

	91
	K
	5.21
	El. instal. trubka 2329
	m
	13,000
	49,00
	637,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-04
	
	
	
	

	94
	K
	5.24
	El. instal. trubka 2348
	m
	66,000
	32,00
	2 112,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03,04,05
	
	
	
	

	95
	K
	5.25
	El. instal. trubka 2348
	m
	66,000
	49,00
	3 234,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02,03,04,05
	
	
	
	

	96
	K
	5.26
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	3,000
	565,00
	1 695,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03
	
	
	
	

	97
	K
	5.27
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	3,000
	35,00
	105,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-03
	
	
	
	

	98
	K
	5.29
	El. instal. lišta vkládací 120/40
	m
	-1,000
	210,00
	-210,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01
	
	
	
	

	99
	K
	5.30
	El. instal. lišta vkládací 120/40
	m
	-1,000
	28,00
	-28,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-01
	
	
	
	

	100
	K
	5.31
	Ocelový kabelový žlab 125x100
	m
	5,000
	376,00
	1 880,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně závěsů, konzol, spojek, příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	101
	K
	5.32
	Ocelový kabelový žlab 125x100
	m
	5,000
	127,00
	635,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02
	
	
	
	

	102
	K
	5.33
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	-832,000
	31,00
	-25 792,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-01,02,03,04
	
	
	
	

	103
	K
	5.34
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	-832,000
	11,00
	-9 152,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-01,02,03,04
	
	
	
	

	104
	K
	5.35
	Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 1.P.P. - linky data / telefon celkem 9ks, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 51ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	-1,000
	104 743,00
	-104 743,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	105
	K
	5.36
	Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 1.P.P. - linky data / telefon celkem 9ks, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 51ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	-1,000
	12 148,00
	-12 148,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol  E-02
	
	
	
	

	204
	K
	rA 5.35
	Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 97ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	1,000
	99 729,29
	99 729,29

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	205
	K
	rA 5.36
	Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 97ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	1,000
	11 868,00
	11 868,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol  E-02
	
	
	
	

	
	D
	6
	Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce
	
	
	
	-3 740,00

	108
	K
	6.3
	protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.60min
	ks
	-2,000
	1 870,00
	-3 740,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu
	
	
	
	


	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	49 811,13

	
	D
	4
	Silnoproud - dodávky zařízení
	
	
	
	5 515,20

	1
	K
	rA 4.1
	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS1.2 pro napojení 2ks zásuvkových obvodů č. 1.2-17 a 1-2.18, obvod 1.2-17 - kabel CYKY-J 3x2,5 napojen ze stávajícího vývodu původního proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA, obvod 1.2-18 - kabel napojen z doplněného vývodu proudového chrániče s nadproudovou ochranou - doplněno bude: proudový chránič s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA typ G - 1ks, svorky 10ks, vodiče, montážní materiál a příslušenství - kompletní dodávka
	ks
	1,000
	3 787,20
	3 787,20

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	2
	K
	rA 4.2
	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS1.2 pro napojení 2ks zásuvkových obvodů č. 1.2-17 a 1-2.18, obvod 1.2-17 - kabel CYKY-J 3x2,5 napojen ze stávajícího vývodu původního proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA, obvod 1.2-18 - kabel napojen z doplněného vývodu proudového chrániče s nadproudovou ochranou - doplněno bude: proudový chránič s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA typ G - 1ks, svorky 10ks, vodiče, montážní materiál a příslušenství - kompletní dodávka
	ks
	1,000
	1 728,00
	1 728,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-02
	
	
	
	

	
	D
	5
	Silnoproud - nosný materiál
	
	
	
	3 697,00

	3
	K
	rA 5.1
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	2,000
	889,00
	1 778,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	4
	K
	rA 5.2
	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní
	ks
	2,000
	79,00
	158,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-02
	
	
	
	

	5
	K
	rA 5.3
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	2,000
	29,00
	58,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	6
	K
	rA 5.4
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	2,000
	49,00
	98,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-02
	
	
	
	

	7
	K
	rA 5.5
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	15,000
	67,00
	1 005,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	8
	K
	rA 5.6
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	15,000
	40,00
	600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02
	
	
	
	

	
	D
	6
	Silnoproud - kabely, vodiče, pásky
	
	
	
	3 456,00

	35
	K
	rA 6.1
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	72,000
	28,00
	2 016,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-02
	
	
	
	

	36
	K
	rA 6.2
	kabel CYKY-J 3x2,5
	m
	72,000
	20,00
	1 440,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-02
	
	
	
	

	
	D
	7
	Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody)
	
	
	
	37 142,93

	9
	K
	rA 7.1
	dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	2,000
	580,00
	1 160,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	10
	K
	rA 7.2
	dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku
	ks
	2,000
	212,00
	424,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-02
	
	
	
	

	11
	K
	rA 7.3
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	2,000
	29,00
	58,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	12
	K
	rA 7.4
	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž
	ks
	2,000
	49,00
	98,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení E-02
	
	
	
	

	13
	K
	rA 7.5
	Krabice 1902
	ks
	4,000
	13,00
	52,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	14
	K
	rA 7.6
	Krabice 1902
	ks
	4,000
	50,00
	200,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-02
	
	
	
	

	15
	K
	rA 7.7
	Krabice KO125
	ks
	6,000
	123,00
	738,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03
	
	
	
	

	16
	K
	rA 7.8
	Krabice KO125
	ks
	6,000
	71,00
	426,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně protažení E-02,03
	
	
	
	

	19
	K
	rA 7.11
	El. instal. trubka 2316
	m
	22,000
	12,00
	264,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	20
	K
	rA 7.12
	El. instal. trubka 2316
	m
	22,000
	42,00
	924,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02
	
	
	
	

	21
	K
	rA 7.13
	El. instal. trubka 2348
	m
	50,000
	32,00
	1 600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03
	
	
	
	

	22
	K
	rA 7.14
	El. instal. trubka 2348
	m
	50,000
	49,00
	2 450,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02,03
	
	
	
	

	23
	K
	rA 7.15
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	15,000
	67,00
	1 005,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03
	
	
	
	

	24
	K
	rA 7.16
	El. instal. trubka panc. tuhá d48
	m
	15,000
	40,00
	600,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02,03
	
	
	
	

	25
	K
	rA 7.17
	El. instal. lišta vkládací 40/20
	m
	25,000
	40,00
	1 000,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	26
	K
	rA 7.18
	El. instal. lišta vkládací 40/20
	m
	25,000
	28,00
	700,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02
	
	
	
	

	27
	K
	rA 7.19
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	80,000
	18,00
	1 440,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-02
	
	
	
	

	28
	K
	rA 7.20
	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	80,000
	33,00
	2 640,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-02
	
	
	
	

	29
	K
	rA 7.21
	Mikrotrubička pro optický kabel např. MT10/8 - typ dle dodavatele systému, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní
	m
	50,000
	23,00
	1 150,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-02,03,04,05
	
	
	
	

	30
	K
	rA 7.22
	Mikrotrubička pro optický kabel např. MT10/8 - typ dle dodavatele systému, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní
	m
	50,000
	42,00
	2 100,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně uložení E-02,03,04,05
	
	
	
	

	31
	K
	rA 7.23
	Kabel optický SM-24, 9/125 - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	51,000
	25,02
	1 276,02

	
	P
	
	Poznámka k položce:

včetně montážního materiálu E-02,03,04,05
	
	
	
	

	32
	K
	rA 7.24
	Kabel optický SM-24, 9/125 - typ dle požadavků správce zařízení TUL
	m
	51,000
	28,00
	1 428,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně ukončení E-02,03,04,05
	
	
	
	

	33
	K
	rA 7.25
	Úprava a doplnění rozvaděče RACK1A - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, kabeláž, patch panely - linky data / telefon, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	1,000
	12 373,91
	12 373,91

	
	P
	
	Poznámka k položce:

rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02
	
	
	
	

	34
	K
	rA 7.26
	Úprava a doplnění rozvaděče RACK1A - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, kabeláž, patch panely - linky data / telefon, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL
	ks
	1,000
	3 036,00
	3 036,00

	
	P
	
	Poznámka k položce:

montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol  E-02
	
	
	
	


Technický list změny (TLZ)

	TLZ č./verze:
	 6

	Datum předložení TLZ:
	1.5.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	21/9615/120

	Ze dne:
	18.11.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

	Stavba:
	Dostavba budovy F2 TUL

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 ZL 6 – Úprava záchytného systému

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Změny nastali z důvodu plánovaného umístění fotovoltaických panelů na střechu budovy TUL F2.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ


	Popis změny: 

	 Je nutné upravit záchytný systém na střeše budovy TUL F2 aby nedošlo ke střetu fotovoltaických panelů a kotevních bodů a zároveň systém splňoval požadavky na bezpečnost. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Souhlasí se změnou

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Investiční náklad – Dostavba 4.NP

	Přílohy:  

	 ZL č. 6

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	72 375,00   Kč 

	
	Přípočet:
	83 180,00   Kč 

	
	Celkem:
	10 805,00   Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 

 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 

 XXX
 
	 

 

 
	 

 

 
	 

	Za TDI:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 

	Za projektanta:
	 

 XXX
	 

 
	 

 
	 

	Za zhotovitele:
	 XXX
 
	 

 
	 

 
	 


	
	Stavba
	01: Investiční náklady
	
	
	
	 10 805,00 

	
	Dodatek
	 6 - ZL Záchytný systém
	
	
	
	 10 805,00 

	
	Objekt
	01: Architektonicko stavební část
	
	
	
	 10 805,00 

	
	Oddíl
	768.2: Kotvící technika na střeše vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	
	
	
	 10 805,00 

	223
	SUB
	76820010.03
	M+D nerez kotvícího bodu pro dřevěné bednění, pr.16 mm, v min.150 mm nad hydroizolaci se základnou 200x200 mm (ref.výr. Topsafe TSL-300-H1016), ozn. U2
	kus
	- 4,000 
	 6 940,00 
	- 27 760,00 

	224
	SUB
	76820010.04
	M+D kotvícího bodu pro falcované střechy s dvojitou stojatou drážkou (ref.výr. Topsafe TSL-660-F4), ozn. U3
	kus
	- 4,000 
	 9 470,00 
	- 37 880,00 

	225
	SUB
	76820010.05
	M+D kotvícího bodu pro falcované střechy s dvojitou stojatou drážkou jako mezilehlý bod (ref.výr. Topsafe TSL-F4ZW), ozn. U4
	kus
	- 1,000 
	 6 735,00 
	- 6 735,00 

	226
	SUB
	76820010.06
	M+D permanentního nerezového lana tl. 6 mm (4 úseky), ozn. U5
	m
	 1,500 
	 238,00 
	 357,00 

	227
	SUB
	76820010.07
	M+D koncovky k nerezovému lanu - napínací
	kus
	 2,000 
	 5 718,00 
	 11 436,00 

	228
	SUB
	76820010.10
	M+D kotvícího bodu TSL 500 SR3
	kus
	 4,000 
	 4 697,75 
	 18 791,00 

	228
	SUB
	76820010.08
	M+D koncovky k nerezovému lanu - určené k nalisování na nerezové lano
	kus
	 2,000 
	 2 125,00 
	 4 250,00 

	228
	SUB
	76820010.09
	M+D kotvícího bodu TSL 500 ST3
	kus
	 8,000 
	 6 043,25 
	 48 346,00 
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