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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na VZ „Rekonstrukce veřejného schodiště
mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ )

č. objednatele:0522300268/2

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Šlesinger
právník Správního oddělení Úseku tajemníka
tel.: +420 548 426 186; e-mail:
slesinger@zidenice.brno.cz

b) zástupce ve věcech technických: Mgr. Michal Ibrmajer
vedoucí Odboru majetku, dopravy a životního prostředí

tel: +420 548 426 116; e-mail:
ibrmajer@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albrechtova 229/21, 779 Olomouc
Statutární orgán: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
IČ: 258 69 523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení:

Zástupci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

b) ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb
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Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Rekonstrukce veřejného
schodiště mezi ulicemi Líšeňská a Došlíkova v Brně-Židenicích“, a to vzhledem k nutnosti
prodloužit lhůtu k realizaci díla.

Zhotovitel žádá o uzavření dodatku č.2 ke stávající smlouvě, kdy ve svoji žádosti o prodloužení
lhůty odkazuje na to, že se opozdil termín dodání prefabrikovaných prvků.

Tato skutečnost, která vznikla nezávisle na vůli Zhotovitele, má negativní vliv
na předpokládaný postup prací, resp. termín dokončení díla.

Z tohoto důvodu Zhotovitel žádá Objednatele o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož
předmětem bude prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2022.

Tato změna je nezbytná pro řádné provedení a pro ukončení celého díla. Změna v osobě

zhotovitele, který by měl tuto změnu dodávky realizovat, není možná z ekonomických

a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 2 ve Smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se

tímto novým zněním:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.09.2022.

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou

součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé

je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním

v registru smluv.

V Olomouci dne 31.08.2022

za zhotovitele:
Mgr. Aleš Mrázek Ing. Petr Buchta
starosta MČ Brno-Židenice předseda představenstva


