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DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 155 657 

uzavřené dne 11.03. 2022 (ID 150 915) dle § 2586 a nás!, zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Delínová, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
tel.: 564 602 276, 721 884 469
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Jaroslavem Tříletým, místopředsedou představenstva
Jaroslav Tříletý, místopředseda představenstva
Ing. Marek Lovicar
Ing. Marek Lovicar, Antonín Tesař
tel. 568 450 775
255 69 554
CZ25569554
Komerční banka, a.s.
6687140217/0100
KS v Brně, B3034

Předmět dodatku:
Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 03. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného 
dne 18. 5.2022 je změna předmětu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 
prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny 
nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního 
závazku.
Jedná se o změny blíže popsané ve změnovém listu 1-11.
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Kraj Vysočina

Smluvní strany se proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejný; 
zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení ČL 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo dohodly na uzavřel 
dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: |

1) Článek 2 - Předmět smlouvy |
2 pť%

Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtuj 
který je nedílnou součástí tohoto dodatku. |

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst 4.2 se mění a nově zní takto: ;

4. 2. Cena předmětu díla je sjednaná takto: |

Cena bez DPH: 2.912.597,57 Kč 3
DPH 15%: 83.317,94 Kč
Cena celkem s DPH: 3.349.487,21 Kč |

Slovy: Třimiliónytřistačtyřicetdevěttisícčtyřistaosmdesátsedmadvacet 21/100 korunčeských.

Rekapitulace ceny:

Cena víceprací a méněprací:

Cena méněprací bez DPH:
Cena víceprací bez DPH:
Cena vice-méněprací bez DPH:

-137.970,87 Kč
128.181,44 Kč

-9.789,43 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým 
obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží 
průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
stejnopisu.
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Kraj Vysocma

Příloha: Položkové rozpočty - změnové listy č. 1 - 11 (oceněný soupis víceprací a méněprací).

Jemnice Jihlava

Za zhotovitele: //2e2 Za objednatele: 7//. 2

í / ...................,......  
Jaroslav Tříletý 8. 
místopředseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraj

jemnická sUvba. a-s

U Černého mostu 7.3
• 675 31 Jemrce

Tet: 688450774-5,tax563459531
piCZ2556953*,0 233

Kraj vysočina
keva 182/57,585015

3/3



KAPITULACE STAVBY

A 0
javba: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

/
KSO:

? Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s,, U Černého mostu 773, 675 31 Jemníce

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

’0:
DIC:

I: 25569554
DIČ: CZ25569554

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

■------------------------ -------------- ----------------- ------- ---- --------- _ -8789,43

Základ daně .......
0 00 Vyše daně

-9 789,43 0,00
---------------------------------------- ------------------- _ -1468,41

CZK •--------- -------- -------------- .
—...- -------------------- --------------- -11 257,84 i

Projektant
Zpracovatel

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554Krd,Vysocina j . i
KRAJSKÝ 0šAb j 3 j
Sbe maRjsntkcý I }
ižkes 1862/37, $86 a? ghlaye | )

___ ________Razítko

Objednavatel

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, <ČO; 25569554

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis;
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Místo. Datum: 16 12 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773,675 31 Jemnice Zpracovatel:

--------------- --- ---------------- ------- ----- ----------------- ------------------- -------- ------------------------- - —---------------- --- ------ ------------------------------------------ -----
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -9 789,43 -TI 257,84

Z.1 Změna č.1 -9 789,43 -11 257,84
Stavba - Hliníkové stěny - z.1.1 0,00 0,00

S.2.1.2 Stavba • Střecha schodiště I - 2.1.2 -7 089,72 -8 153,18

S.z.1.3 Stavba - Oplachovaní parapetu sch. 3 - z.1.3 *2 936.84 -3 377,37

$.z.1.4 Stavba - Ocelový překlad sch. 2 - 2.1.4 -24 270,58 -27 911,17

S.2.1.6 Stavba - Okno a zaluzie do kotelny - z.1.5 6 900,00 -7 935,00

S.z.1.6 Stavba - Zatepleni průvlaku - z.1.6 -430,73 -495,34

S.2.1.7 Stavba - Zakládací lišta - z.1.7 115.09 132,35

S.z.1.8 Stavba • Zatepleni pruhů kolem oken - z.1.8 13 800,80 15 870,92

$.z.1.9 Stavba - Výrovnáni zdivá - z.1.9 2 645,52 3 042.35

S.z.1.10 Stavba - Vnitřní parapety - z.1.10 795.08 914,34

S.z.1.11 Stavba - Úprava vstupu do objektu - z. 1.11 14 481,95 16 654,24
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Rekapitulace víceprací a méněprací dodatku č. 2: "Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť"

cena díla dle SOD bez DPH 2 922 387,00 Kč cena díla po změnách bez DPH 2 912 597,57 Kč

cena díla dle SOD s DPH 3 360 745,05 Kč cena díla po změnách s DPH 3 349 487,21 Kč

číslo popis vícepráce v Kč 
bez DPH

méněpráce v Kč 
bez DPH

Celková změna 
ceny v Kč bez DPH

vícepráce 
DPH

vícepráce v Kč s 
DPH

méněpráce 
DPH

méněpráce v Kč 
s DPH

CELKOVÁ 
změna ceny 
v Kč s DPH

ZL 1 hliníkové stěny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZL2 střecha sch. 1 3 484,92 -10 574,64 -7 089,72 522,74 4 007,66 -1 586,20 -12 160,84 -8 153,18
ZL3 oplechování parapetu sch. 3 0 -2 936,84 -2 936,84 0,00 0,00 -440,53 -3 377,37 -3 377,37
ZL4 ocelový překlad sch. 2 0 -24 270,58 -24 270,58 0,00 0,00 -3 640,59 -27 911,17 -27 911,17
ZL5 okno a žaluzie do kotelny 51 610,00 -58 510,00 -6 900,00 7 741,50 59 351,50 -8 776,50 -67 286,50 -7 935,00
ZL6 zateplení průvlaku 3 505,30 -3 936,03 -430,73 525,80 4 031,10 -590,40 -4 526,43 -495,34
ZL7 zakládací lišta 4 372,00 -4 256,91 115,09 655,80 5 027,80 -638,54 -4 895,45 132,35
ZL8 zateplení pruhů kolem oken 13 800,80 0 13 800,80 2 070,12 15 870,92 0,00 0,00 15 870,92
ZL9 vyrovnání zdivá podlepením 5 523,77 -2 878,25 2 645,52 828,57 6 352,34 -431,74 -3 309,99 3 042,35
ZL vnitřní parapety 9 938,50 -9 143,42 795,08 1 490,78 11 429,28 -1 371,51 -10 514,93 914,34
ZL 11 úprava vstupu do objektu 35 946,15 -21 464,20 14 481,95 5 391,92 41 338,07 -3 219,63 -24 683,83 16 654,24

CELKEM 128 181,44 -137 970,87 -9 789,43 19 227,22 147 408,66 -20 695,63 -158 666,50 -11 257,84

KAM/5K 0 ft A •
Ofet ss*etstasvý
BMsm* 1882/49, 386 07 3b

74 TD S : /5 Vo D A



Změnový list č. 1
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť4*

1. Číslo a název změny
ZL Č. 1 - hliníkové steny

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 13. 6. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

•emnnieká Stavba, #.8.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice
759 931

9554, CO: 25569554

Při zaměřování hliníkových konstrukcí navrhl zhotovitel provedení napojení stěn na stěny stávajícího 
objektu ze sendvičového panelu DAFE a to v Šířce 110 mm a s tím spojenou úpravu Členění zasklení 
bočních stěn bez dělících svislých sloupků. Navrženou změnou dojde ke zlepšení tepelně izolačních 
vlastností nových stěn a v budoucnu k úspoře nemalých nákladů na řešení napojení zateplení stěn 
objektu na tyto hliníkové stěny.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn
- detail provedení

Vícepráce:
- hliníkové stěny dle navržené změny

Méněpráce:
- hliníkové stěny dle PD

4. Finanční vyhodnocení:

Nedochází ke změně ceny.

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 14. 6. 2022

6. Stanovisko objednatele:

•amnická stavby m.
• Femého mostu 773

675 31 Jemnice
18,: 602 759 931 
" C25569554, IČO: 25569554

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 14. 6. 2022

7, Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



Ing. Arch. Míchal Zlatuška, v Jemnici dne: 14. 6. 2022

8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 14. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



ARYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis;

S.z.t.1 . Stavba - Hliníkové stěny * z.1.1

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum; 16.12. 2021

Zadavatel. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ÍČ: 25569554

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice DIČ: CZ25569554

Projektant: 1Č:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 0,00 21.00% 0,00

snížená 0.00 15,00% 0.00

Cena S DPH v CZK 0,00

Zpracovatel

demnisháetba,s.m.UCeméhomost
675 31 Jemnka 

mobi:602 759934 
Kfc C22 5589564, 28909584

292/42

%9 VyO0K8
y*415*ť 0ŘAO

$9a}*s*4
2ž%e 1882/5Ražfkó* 1ass Datum a podpis:

7 - M 222
Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

eJemnieká Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 lemnice 
, mobil: 302 759 931 

DIČ: GZ2$589554, ICo: 25589554

SO. 2627 Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice * rekonstrukce schodišť

Objekt

Z.1 - Změna Č.1

Soupis:

S.Z.U - Stavba - Hliníkové stěny - z.1.1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemníce

Kód dílu - Popis

Datum: 16.12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce 0,00

767. - Konstrukce zámečnické 0,00

767. - Konstrukce zámečnické 0,00

767. - Konstrukce zámečnické 0,00

. 4 a8ues2 ssAbey*.4- 
83’ 1340%**/2*92 -

: i,g en SOd ndown
*ape:5 * Ac*****:
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Kotva Mirth 105/105
po

ks

cca 650 mm - DAFE

5x45 pozink 
na kotvu ™ DAFE

■ zopr0v0 - stavba

Póske Soudol exterier 
s butyem ~ AFE

PUR pne -- DAFE

Páska Contega SL 
lepena tmelem Orcon F - DAFE

Sendvičový podkiedoí prot 
Pureni + PÍR desko - DAFE

Zoprovení stavba

He stávající omítky

vypodloženo - •AFE

. Okenní roub - DAFE
“o. - délke bude zvolena oM montáži 

zopuštění kotev pod stacjcí omitku



Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišt"*

1. Číslo a název změny
ZL č. 2 - střecha schodiště 1

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 27. 6. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stmvba, a.s. 
U Čemého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: GZ25569554, IČO: 25509554

Po demontáži stávající střechy schodiště I bylo zjištěno, že bude vhodnější provést spádování nové 
střechy pouze k čelní straně, Čímž odpadne žlab na bočních stranách. Dále bylo vyhověno žádosti 
zhotovitele a navržený izolant polystyren XPS byl, z důvodu nedostupnosti na trhu, nahrazen střešním 
polystyrenem EPS 150. Navržená a odsouhlasená změna plně odpovídá požadavkům technických 
norem, typovým skladbám plochých střech a účelu konstrukce.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- závětrná lišta z lakovaného plechu
- tepelná izolace střechy ze střešní EPS 150

Méněpráce:
- žlab podokapní z lakovaného plechu

- ukončující profil pro napojení hydroizolace

- tepelná izolace střechy z polystyrénu XPS

4. Finanční vyhodnocení:

Snížení ceny o 7 089,72 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 28. 6. 2022

U emého mostu 773 
675 31 Jemnice 

mobil: 602 759 931 
KČ:CZ2358S554.íČO:2K®S6Í

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



7. Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

8. Stanovisko TDÍ: , , *2
Uvedené zrněný byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDÍ.



kRYcÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:
$.z.1.2 ’ Stavba - Střecha schodiště I - 2.1.2

Poznámka:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: 1Č:

DIČ:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s.. U Čemého mostu 773, 675 31 Jemníce

IČ; 25569554

DIČ: CZ25569554

Projektant: ÍČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ;

DIČ;

Cena bez DPH -7 089,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená -7 089,72 15,00% -1 063,46

Cenas DPH v CZK -8153,18

Projektant
Jomnická Stavha, a.s.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

K/A,Vy*00Ne ) 5
9,9 gg —ý- , / «.WAM AC | ' j Datum ........... ........ .

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

Jemnická Stavba, a.s-
U Čemého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil; 602 759 931

DIČ: CZ25569554, IČO: 255695541

Datum a podpis: Razítko•U .
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.2 • Stavba - Střecha schodiště I - 2.1.2

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Čemého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dilu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 089,72

712. - Povlakové krytiny -7 089,72

713. - izolace tepelné -1 858,48

764. - Konstrukce klempířské .0 410,34
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JUPIS PRACÍ

Stavba: .
: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt;
Z.1 - Změna č.1

Soupis:
S.z.1.2 - Stavba - Střecha schodiště I - z.1.2

Misto: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.. U Čemého mostu 773, 675 31 Jemnice Zpracovatel:

-------------------------- --------------------------------- ------- ----- ----- ----- --------

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem -7 089,72

o 712. Povlakové krytiny -7 089,72

■371
, e. [Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných

m 2,980
■■ í i

295.00: 879.10/CS úRS 2022 01
i poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm

___ _ __ ____ _ —I ___ _ ____ ___ _________ ___ _______ ____ _____ ___ ____... . i
„„ Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných

lišt pro mPVC závětmn lišta rš 300 mm
Ontine PSC
w ‘’Změna č.1”
w "provedeno"2,98 2.980
W Součet 2,980

D 713. Izolace tepelné -1 858.48

L, ■ desks z polystyrenu XPS, Prsna poiodrážková a m2 -5.390
!

590,00 i -3719,10 #

. : Píadký povrch 300KPA ti 200mm i
„p deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl

200mm
W "Změna č.V
W "odpočet"-5.39 -5,390
w Součet -5,390
w N1.1
W 4,9*1,1 5,390
w Součet 5,390

■372
n. ' , \de$ka EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
ivl 1285/3953 I _____ __ _____ m2 5.390 411,00' 2215.29 ÚRS 2022 01

i ; i =0,035 V zuumm

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0,035 H 200mm

W "Změna č.1"
w "provedeno"5,39 5,390
w Součet 5,390

117 M \28376102
\klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 i 

spádový i
m3 -0.216 3 450,00 -745,20 *

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 150 spádový
w "Změna č.1"
W "odpočet"-0,216 -0,216
W Součet -0,216
w N1 1
w 4,9*0,04*1 .1 0,216
w Součet 0,216

373 M ’.28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do i
i 5% ! m3 0,216; í 808,00 i 390,53 OS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5%
w "Změna Č.1"
w "provedeno"0,216 0,216
w Součet 0,216

D 764. _ Konstrukce klempířské____ __ _ _________ -6110,34 ________

127 K X38
IK1.2 - ukončující profil pro napojení hydroizolace, RŠ [ 
i330 mm, pozink s povrchem PVC m : -2,980 391,00 -1 165,18/*

K1.2 - ukončující profil pru napojení hydroizolace, RŠ 330 mm, pozink s
povrchem PVC

w "Změna č.1”
w ’’neprovedeno"-2,98 -2,980
w Součet -2,980
w 6,7 6,700
w Součet 6,700

128 K 764511612,1
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou

1 i

m । -2,980 1 659,45 -4 945,16 *
i úpravou včetně háků a čet hranatý rš 330 mm :

Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně
háků a čel hranatý rš 330 mm

w "Změna č.1"
w "neprovedeno"-2,98 -2,980
w Součet -2,980
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Změnový list č. 3
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

1. Číslo a název změny
ZL ě. 3 - oplechování parapetu sch. 3

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 27. 6. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stavba, a.s.
U Čemého mostu 773 

675 31 Jemnice 

mobil: 602 759 931
D: C225569554, CO: 25568554

Při montáži hliníkových stěn schodiště 3 bylo možno zachovat stávající oplechování parapetu okna a 
tudíž není nutné provést nové oplechování.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- nejsou

Méněpráce:

- oplechování parapetu

4. Finanční vyhodnocení:

Snížení ceny o 2 936,84 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 28. 6. 2022

6. Stanovisko objednatele:

Jemnická Stavba, a.s.
• Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

DIC: C225569554, IČO: 25569554

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 28. 6. 2022 2,*5,720

7. Stanovisko autorského dozoru:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



cš8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.3 - Stavba - Oplachovaní parapetu sch. 3-2.1.3

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH -2 936,84
• ..... —------------ --------------------------- ---d-.b‘n.------ - --------- ------------------------- ----- --------------------- ---------------------------------------------- --------- ----- -------------------------------------------- .......-.....      v--------

Základ daně

dph základní 0,00

snížená -2 936,84

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% -440,53

jCenasDPH v CZK -3 377,37

Zpracovatel
Twam Jemnická Starvba, a.s.

A 88 U Čemého mostu 773
„U 1D I 675 31 Jemnice
LM/ mobil: 602 759 931 
-14- DIČ: CZ25569554, IO: 25569554

, R/GjV}$00370 3

,/70,/ «A$KÝ ó%AD í—.4 •22- 3ad64 majetkeý . j
Datúm a podpis: "" ‘GBawe WtSzX d nla 1

£2. 2rge .. ...... ’. ...... '
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Jemnická Stavba, a.8.
U Čemého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

DIČ: CZ25569554. 1ČO: 25569554

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Jemníce - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.3 - Stavba - Oplachováni parapetu sch. 3 - z.1.3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Čemého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SO 03.1 - Schodiště 3 - nové konstrukce

764. - Konstrukce klempířské

-2 936,84

-2 936,84

-2 936,84



jUPIS PRACÍ

Arvba:
■■ Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

S.z.1.3 - Stavba - Oplachovaní parapetu sch. 3 - z.1.3
Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.. U Čemého mostu 773, 675 31 Jemníce

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16.12. 2021

[PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d SO 03.1 Schodiště 3 - nové konstrukce

D 764. Konstrukce klempířské

-2 936,84

-2 936,84

-2 936,84
r... r

338 K 764216643
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s :
povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, : 
bez rohů rš 250 mm j

m -5,050 575,00
-2 903,751-

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 250 mm

"Změna č.1"
“naprovedeno" -5,05
Součet
K3.7
3,55
K3.8, K3.9
0.75*2
Součet

-5,050
-5.050

3.550

1,500
5.050

i 339 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce kíempířskě stanovený j 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky : 
přes 6 do 12 m i

t -0,014 2 363,25 33,091*

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 4 12
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Změnový list č. 4
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

1. Číslo a název změny
ZL ě. 4 - ocelový překlad sch. 2

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 27. 6. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stavba, a.s.
• Čemého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: 0225569554^.100^25569554

Během realizace bylo ověřeno, že stávající překlad nad oknem, který se měl vyměnit za ocelový, je 
v dobrém technickém stavu a lze jej zachovat.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- nejsou

Méněpráce:

- ocelový překlad

4. Finanční vyhodnocení:

Snížení ceny o 24 270,58 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 28. 6. 2022

Jemnická Stavba, a.s.
U Čemého mostu 773

675 31 Jemnice
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, ICO: 25569554

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

7. Stanovisko autorského dozoru:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 28. 6. 2022 /

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovíte^ jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



kRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

" Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:
S.2.1.4 - Stavba - Ocelový překlad sch. 2 - 2.1.4

KSO:
Místo: Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: ÍČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s., U černého mostu 773, 675 31 Jemnice

IČ:

DIČ:
25569554

CZ25569554

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: ÍČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 270,58

dph základní 

snížená

Základ daně

0,00

-24 270,58

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00 

-3 640,59

Cena s DPH CZK 27 911,17

Projektart Zpracovatel

Jemnická Stavba, a.S.
U Čemého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

1*,Datum a podpis:
odea cez***cvý

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice
mobil: 602 759 931

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.4 • Stavba - Ocelový překlad sch. 2 - z.1.4

Misto;

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Čemého mostu 773. 675 31 Jemnice

Datum: 16. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce

767. - Konstrukce zámečnické

-24 270,58

-24 270,58

-24 270,58
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OPIS PRACÍ

tavba
Dětský domov Jemníce - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z. 1 - Změna č. 1

Soupis:
S.z.1.4 - Stavba - Ocelový překlad sch. 2 • z.1.4

Datum: 16. 12. 2021Místo:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -24 270,58

D SO 02.1 Schodiště 2 - nové konstrukce -24 270,58

D 767. Konstrukce zámečnické -24 270,58
262 K X2 Z2.4 - ocelový překlad, provedeni die PD I kus -1,000 24 125,94 -24 125,94

2 .

pp 
w 
w 
w

Z2.4 - ocelový překlad, provedeni dle PD
"Změna č T
"neprovedeno"-!
Součet

-1,000
-1,000

263 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky i 
přes 6 do 12

-0,099)

.............. I........

1 461,00 -144,64 •

pp

w 
w

Přesun limo! pro zmenické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50
v objektech výšky přes 6 do 12
"U120"-1 3,4*3,7*2/1000
Součet

-0,099
-0,099
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Změnový list č. 5
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

1. Číslo a název změny
ZL ě. 5 - okno a žaluzie do kotelny

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 27. 6. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Fcm Jemnická Stavba, a.s.
A I #N U Černého mostu 773 

JJ 12) 675 31 Jemnice
heg4E/ mobil: 602 759 931 
•14-*” DIů: CZ25509554, ICo: 25569554

Při realizaci díla bylo zjištěno, že původně uvažovaná žaluzie do kotelny byla již realizována a není 
nutno ji měnit. Dále bylo dohodnuto provedení protipožárního okna do stávajícího otvoru, bez nutnosti 
zazdívky části otvoru sendvičovým zdivém. Touto změnou dojde ke zvětšení okna a k lepšímu dennímu 
osvětlení kotelny.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:

* větší protipožární okno 1420/810

Ménepráce:

- protipožární okno dle PD

- zazdívka otvoru sendvičovým zdivém

- protidešť‘ová žaluzie

4. Finanční vyhodnocení:

Snížení ceny o 6 900,- bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 28. 6. 2022

6. Stanovisko objednatele:

ro-X Jemnická Stavba, a s.A 4 U černého mostu 773 
f i W1 675 31 Jemnice
•„) mobil: 602 759 931 
143** fflČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí 
•777),,/ ,

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 28. 6. 2022 —2=44/7-
4

7. Stanovisko autorského dozora:

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 28. 6. 2022

8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 28: 6. 2022 / 1
/4

/P
11

Změnový Ust je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

- Stavbai
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:
S.2.1.5 - Stavba - Okno a zaluzie do kotelny • z.1.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená -6 900,00

Cena s DPH v CZK

7- -7 y4/
“ X 2. _ _ ______ ... .

Projektart ‘ Zpracovatel

4"*‘***" 5 :
, , G Vysocna : e i

P20<242e/88A5KM0AAD n .
Datum a.podpis:__________ ksea.szítksokaLDatuma podpis 

2%" Z/22
Objednavatel Zhotovitel

/ !
Datum a podpis: _ _ Razítko _ _ _ _ Datum a podpis: '

CC-CZ:
Datum. 16.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

-6 900,00

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% -1 035,00

-7 935,00

-pg Jemnická Stavba, m.s.
HBa U Černého mostu 773 
2 ) 675 31 JemniceAJ mobil: 602 759 931

*ssw” DIČ: CZ25569554, !ČO: 25589554

—pg Jemnická Stavba, a.s.
A TGN U Černého mostu 773 
fj ) 675 31 JemniceE„A) mobil: 602 759 931

-143 Dit CZ25569554, 1ČO: 25569554 
, __ _ .,4 /
I í mi-;s L. ~ 1 (

L ■ 8 .2t - < Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis;

S.z.1.5 - Stavba - Okno a zaluzie do kotelny - z.1.5

Místo;

Zadavatel:
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.. U černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací -6 900,00

SO 03.1 - Schodiště 3 - nové konstrukce -6 900,00

0034 - Stěny a příčky .5 610,00

767, - Konstrukce zámečnické „1 290.00

Sírane 2 z 3



jPIS PRACÍ

tavba:
' Dětský domov Jemnice * rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:
S.z.1.5 - Stavba - Okno a zaluzie do kotelny - z.1.5

Místo: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.. U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 900,00

d SO 03.1 Schodiště 3 - nové konstrukce -6 900,00

D 0034 Stěny a příčky -5 610,00
' : i 3121 K X13

; i

N3.14- zazdívka otvoru sendvičovým zdivém , m3
složeným z kamene a CP, provedení dle PD :

! i
-0,261 i 10 000,00; -5 610,001"

PP

w 
w 
W 
w 
w 
w

M3 14 - zazdívka otvoru sendvičovým zdivém , složeným z kamene a 
CP, provedení dle PD
"Zména Č.1"
"nepro vedeno"-0, 56 1
Součet
0,72*0,45*0.81
0,82*0,45*0,81
Součet

.0,561
-0,561 
0,263 
0.209 
0,561

D 767. Konstrukce zámečnické -1 290,00

342 K X14
Z3.3 - atypické ocelové okno, pevně zasklené, , i
provedení dle PD 19 -1,000 46 000,00 -46 000,00 *

PP Z3.3 - atypické ocelové okno, pevně zasklené, provedení dle PO

w
W

"Změna č.1"-1
Součet

-1,000
-1,000

1343 K ÍX15 
ill .

Z3.4 - protidešťová žaluzie 600x600 mm, provedení : :
dlePD . "us -1,000 6 900,001 -6 900,00i’

PF 
w 
w

Z3 4 ■ protidešťová žaluzie 800x600 mm, provedeni die PD 
"Změna .1"-1
Součet

-1,000
-1,000

i 374: K :X1.4a Z3.3a - atypické ocelové okno, pevně zasklené, . í
1420/810 mm : S i 1,000 51 610,001 51 610,00.

PP Z3.3a-atypické ocelové okno, pevné zasklené, 1420/310 mm
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Změnový list č. 6
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišt

1. Číslo a název změny
ZL č, 6 - zateplení průvlaku

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 18.7 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stavba, a.s.
U Čemho mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

CZ25569554, IČO: 25569554

Po demontáži stávajícího obložení schodiště l bylo zjištěno, že v horní části se nachází betonový 
průvlak, který zeslabí tloušťku tepelné izolace zatepleni fasády. Autorský dozor navrhl záměnu izolantu 
v této části z minerální izolace na fasádní fenol ickou izolaci Kooltherm s lepšími tepelně izolačními 
vlastnostmi.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- fasádní izolace Kooltherm

Méněpráce:

- minerální izolace

4. Finanční vyhodnocení:

Snížení ceny o 430,73 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 19. 7. 2022

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

6, Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

7. Stanovisko autorského dozoru:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 19. 7. 2022 r— 
g

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



AYcí LIST SOUPISU PRACÍ
/ stavba:

Dětský domov Jemníce - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna Č.1

Soupis:

S.z.4.6 - Stavba - Zateplení průvlaku - z.1.6

KSO:
Místo:

CC-CZ;
Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25569554

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice DIČ: CZ25569554

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Dič:

Poznámka:

Cena bez DPH -430,73
■ ------------------ ------------- -- -—......—--------- ----------------

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní

snížená

0,00 21,00% 0,00

-430,73 15,00% -64,61

Cena s DPH v CZK 495,34

Projektant Zpracovatel
Jemnická Stavba, a.s.
V černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Objednavatel

**a2

KRAJSKÝ 0AA0 
cezbor payt5//9 
22kovs 1822A2zk8 Datum a podpis;

Zhotovitel

Jemnická Stavba, 47,
U čemého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ; CZ25569554.1Č°: 25569554

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt.

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

$.z1.6 - Stavba - Zateplení průvlaku - z.1.6

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s.,U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dilu - Popis

Datum: 16.12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -430,73

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce -430,73
0062 - Úprava povrchů vnější -349,72

0998 - Přesun hmot -81,01
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PIS PRACÍ

Havba:
/ Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

g objekt:

' Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.2.1.6 ■ Stavba - Zateplení průvlaku - z,1.6

Místo: Datum; 16. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemníce

;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -430,73

D SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce -430,73

0 0062 Úprava povrchů vnější -349,72

56 M i 63141424 
I

desks tepelně izolační minerální kontaktních fasád
m2 -2,807: 1 373,36\ -3 855,02 : 1

podélné vlákno lambda=0,03o-0,037 tl 160mm i I í
PP deska tepetně izolační minerální kontaktních fasád podsíně vlákno 

lambda-0,035-0,037 • 160mm
w "Změna č.1"
w "neprovedeno"-o. 4*(3, 72+2*1.33)‘1.1 -2,807
w Součet -2,807
w 11,484'1,05 12,058
W Součet 12,058

376 M 1421013120
Tepelná izolace KOOLTHERM K5 80mm (3,36

m3
.. .....T

0,131 i 14 134,25^ 1 851,59 i
71298, I ________ ......I. ....... ......... . ....... J.......... ...........  .. ____ L__________ _____ _______ _

ap Tepelná izolace KOOLTHERM K5 80 mm (3.36 m2/bal.)
W "Změna č.1”
w "prDvedeno"O.4*3,72‘'1,1*0,08 0.131
w Součet 0,131

<375 M 1421013160
Tepelná izolace KOOLTHERM K5 100 mm (2,88 
m27t>al.)

m3 0,117
I i

14 134,25: 1 653,71
i :

PP Tepelná izolace KOOLTHERM K5 100mm (2.88 m2/bal )
w ■'Změna č.1"
W "provedeno" ,4*2*1,33*1,1*0,1 0,117
w Součet 0.117

D 0998 Přesun hmot -81,01
I Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace
i 91 K 998018002 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes
t -0,061 i 1 328,00; -81.01/

í 6 do 12 :

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a stužby
ruční ■ bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12

w "Změna č.1"
w "neprovedeno",004+0,005-0,07 -0,061
w Součet -0,061
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Změnový list č. 7
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“

1. Číslo a název změny
ZL č. 7 - zakládací lišta

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 18.7 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
. mobil: 602 759 931 
' .IČO: 25569554

Původně uvažované použiti zakládacích lišt u schodišť l a 2 se ukázalo z důvodu umístěni nad 
hliníkovými stěnami v l. np nevhodné, protože by lišta byla ze spodu viditelná. Z estetických důvodů 
byla nahrazena rohovou lištou s okapnicí a okenní začisť‘ující lištou a nadpraží opatřeno stěrkou 
s výztužnou tkaninou a omítkou.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- rohová lišta s okapnicí
- začišt‘ovací okenní lišta
- štěrkový tmel s výztužnou sítí
- tenko vrstvá omítka

Méněpráce:

- zakládací lišta

4. Finanční vyhodnocení:

Navýšení ceny o 115,09 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 19. 7. 2022

6. Stanovisko objednatele:

Jemnická Stavba, • y 
U Černého moslu 7 / ’ 

675 31 Jemnce 
mobil: 602 759 931

ĎlC: CZ25569554, IČO: 25569554

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 19. 7. 2022 ..

7. Stanovisko autorského dozora:

Změnový Hst je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby,

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 19. 7. 2022 // (7 )
p/4(—
g 4 Lwv--m| v

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

/ Stavba:

'' Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.2.1,7 - Stavba - Zakládací líšta - 2.1.7

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

dph základní 0,00

snížená 11 5,09

Cena s DPH v CZK

(,

M,

Prójektant " Zpracovatel

_ . 4
/ Kra Vysocing j i

,, Z K845KÝ ša0 í 5 j
/Datum ápodp?: bakdTRzanoseen, wn 1_ { Datum a podpis:

Z"P4e£ ' '
Objednavatel Zhotovitel

( /

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

1č:

DIČ:

IČ: 25569554

DIČ: Cz25569554

IČ:

DiČ:

IČ:

DIČ:

115,09

Sazba daně Výše daně

21,00% 0,00

15,00% 17,26

132,35

-aum Jemnická Stavba, a.s.46 U černého mostu 773
1) 675 31 „•8J mobil: 602 759 931
3-sm DIČ: C225569554, IČO: 25569554

<e ■ / s Razítko

Jemnické Stavba, a.s.A 6xN U Černého mostu 773 „U 1B) 675 31 JemníceLB/ mobil: 602 759 931
-14- DIČ: CZ25569654, IČO: 25569554

1 i - N . /
5 \ (

se . y - -6 z Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

ZA - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.7 - Stavba - Zakládací lišta -z.1.7

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s , U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Kód dilu - Popis

Datum: 16. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 1 1 5,09

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce -292,06
0062 - Úprava povrchu vnější -308,00

0998 - Přesun hmot 15,94

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce 407,15
0062 - Úprava povrchů vnější 391,21

0998 - Přesun hmot 15,94
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PRACÍ

stavba:
Dětský domov Jemníce - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

$.2.1.7 'Stavba 'Zakládací lišta -2.1.7

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 16.12.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115,09

D SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce -292,06

D 0062 Úprava povrchů vnější _ ____ _ __ _________ -308,00__________ _____

K 621142001 Potaženi vnjšich podhledů sklovláknitým pletivem. . . [ ma; 1,760 271,00! 478,98/cs ÚRS 2022 01
L vtlacenym do tenkovrstvé hmoty ___ : L ___ : _ ...

Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů

Online PSC URS ^22 Q1/&21Z42001
W "Změna č.1"
W "skutečně provedeno"(3.4+1,05*2)"2*0,16 1760
W Součet 1,760

Omítka tenkovrstvá silikonsilikatové vnějších ploch I

58 K 1622541022 přebarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), m2 : 1.760 464,37 817,291*
tloušťky 2,0 mm stěn i ;

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátov vnějších plod) přebarvená bek
penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

w "Změna č.1"
W "skutečně provedeno"(3,4+1,05*2) "2*0,16 1,760
w Součet 1,760

Montáž omítkových profilů plastových,

i : pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením
61 K 1622143004 do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích m : -0,480 28,06 -13,47:*

i i samolepícich pro vytvoření dilatujicího spoje s i
i [ okenním rámem ........ i _ .......

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
upevnných vtlačanim do podkladní vrstvy nebo přibitím
začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujicího spoje s okenním
rámem

w "Změna č.1"
w "skutečně provedeno"(3,4+1,05*2)*2 11,000
w "SOD"-11,48 -1 1,480
w Součet -0,480
w 3,4+1.17+1,17 5,740
w 3,4+1,17+1,17 5,740
w Součet 11,480

62 M 28342205
profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro m i 7.99S 58.82 470,32 *
ostění ET/CS I ř

PP profil zaišťovaci PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro osténi ETICS

w "Změna č.T
w "skutečně provedeno"(3,4+1,05*2)*2)*1,05+(2,7+1,55)*2 20,050
w “SOD"-11,48*1,05 -12,054
w Součet 7,996
w 11,48*1,05 12,054
w Součet 12,054

63 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích m : -6.500 140.30 -911.95 i'
soklových připevněných hmoždinkami

Montáž profitů kontaktního zateplení zakládacích soklových
připevněných hmoždinkami

w "Změna č.1"
w "nepro vedeno"-6,5 -6,500
w Součet -6,500
w 1,55+1,55+3,4 6,500
w Součet 6,500

64 M :59051638 líšta zakládací pro ielpelně izolační desky do roviny m ; -6.825 168.08 -1 147,15 ^ •
163

PP lišta zakládací pro islpeině izolační desky do roviny 163 mm tl. 1,0mm

w "Změna č.r
w "neprovedeno“-6,825 -6,825
w Součet -6,825
w 6,5*1,05 6,825
W Součet 6,825

O 0998 Přesun hmot 15,94
i I i

। Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení.
! < [

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace lit i
91 K [398018002 vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro t i 0,012 1 328,00 15,941*

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes
6 do 12 m
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
ručni - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy $ jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky pres 6 do 12 
m

D SO 02.1 Schodiště 2 - nové konstrukce

D 0062 Úprava povrchů vnější

378 K 1621142001 
l

■ Potažení vnějších podhiedů sklovláknitým pletivem i 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty :

m2 i 1,760 i

PP

Online PSC

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vllačenim do tmelu podhledů 
httm://Qodn>inkv.urs.a/itern/CS URS 2022 01/621142001

W 
w 
w

199 K ,622541022

"Zména č.r
"skutečnost(3,4+1 05*2)*2*0,16

___ Součet______ ___________ _  _ _ _
(Omítka tenkovrstvé silikonsilikátová vnějších ploch i
Iprobarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), i 
‘tlouštky 2,0 mm stěn ;

m2

1,760
_______ 1.760

1,760 [

PP Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch přebarvená bez 
penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

w 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"Zména č.1”
"skutečnost(3,4+1,05*2)22*0.1 6
Součet
N2.2
(1,2*1,2+3,4)*0,3
(1.2+1,2+3,4)*1,37
(1.2+1,2+3,4)*1,51
Osténi
(1,17+1,17+3,4)*2*0,16
(3.04+0,78+0,78)*0,16
N2.11
(1,441,4)*0.15
Součet

1,760
1,760

1.740
7,946
8,758

1,837 
0,736

0,420
21,437

202 K 622143004

: Montáž omítkových profilů plastových, ;
pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením i 
do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích i

i samolepících pro vytvoření dilatujicího spoje s 
okenním rámem :

m [

[

8,240 [

PP

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujicího spoje s okenním 
rámem
“Zména č.1"
"skutečnost"(3, 4+1,05*2)-2+3,07+(2.7+1, 55+0,875)*2
"SOD“-16,05
Součet
(1,17+1, 17+3,4)2
3,04+0.78+0,78
Součet

24,320
-16,080

8,240
11.480
4.600

16,080

(203 M

PP

28342205.1
i profil začiéťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro i 
postění ETICS _ i

profil začišťovaci PVC 6mms výztužnou tkaninou pro ostní ETICS

i 
m i 8,652 i

w “Změna č. 1"

w "skutečnost"((3,4+1 05*2)*2+3,07+(2,7+1.55+0,875) *2}*1,05 25.536

W 
w 
w 
W

"SOD"-16.884 
Součet 
18,08*1,05 
Součet

-16,884
8,652

16,884
16,884

[

204 K 622252001.1
[Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích I 
[soklových připevněných hmoždinkami

m -11,480

205:

PP

W 
w
V 
w
W

M ; 59051638.1

Montáž profil kontaktního zatepleni zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami
"Zména č.r
"neprovedeno"-11,48
Součet
(1,17+3,4+1,17)*2
Součet _ _ ____

Jista zakládací pro telp&ině izolační deský do roviny 
[163 mm ti. 1, Omm í m i

-11,480
-11,480
11.480
11,480 _

-12,054

PP lišta zakládací pro telpeině izolačni desky do roviny 163 mm t.1,0mm

w 
W 
w 
w 
W

"Změna č.1" 
"neprovedeno"-12,054 
Součet 
11,48*1,05
Součet

-12,054
-12,054
12.054
12,054

206 K 622252002
[Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních i
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m | 4,680

op

W 
/v 
N 
N 
Ar 
N 
N 
N 
/V

Montáž profilů kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních 
apod. tepaných do tmelu
"Zména č.1"
"skutečnost"(3,64+1,05*2)*2+3,07
"SOD"-(6,8+3,07)
Součet
Lišta nadpraží
3.4*2
3,07
Líšta parapet
3.4+1,35+1,35+3,75

14,550
-9,870
4,680

6,800 
3,070

9,850

271,00

464,37 i

28,06;

58,S1

13,80

188,07 i

60,95;
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407,15

391,21

J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenovás

476,96/CSURS 2022 01

817,29

231,211

508,82

-158,42/

-2 025,92:

285,25

/ 49

3

J



9 \ , 
0 , /\4 /

'■ /
■■■ 9 ■' /■■ $ %/ . ..

'■ %/'
t Zyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

■ g-" W Součet 19,720

/207
T :

M 59051510.1

PP...... ...
w 
w 
w 
W 
w 
w

profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí
PVC 2^0^ _ _
profil okenni s nepznanou podomítkovou okadnici PVC 2,0 m

"Zména č.1"
"skutecnost"((3,64+1,05*2)*2*3,07)*1,05
"SOD"-10.364
Součet
9,87*1,05
Součet

m 4.9U

15,278
-10,384

4,914
10.364
10,364

52,10 ; 256,02
______ ..._______ _ .i ------- ---- - ------------- --

D 0998 Přesun hmot 15,94m

233

i

K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu 8 služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 
6 do 12

1 í 0,012 1 328,001 15,94*

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - baz užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky pros 8 do 12 
m
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Změnový list č. 8
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišt"

1. Číslo a název změny
ZL č, 8 - zateplení pruhů kolem oken

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 18.7. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnick Stavba, m.s.
U Čemého mostu 773

675 31 Jemnice
mobil: 602 759 931

D: CZ25569554, O: 25569554

Projektová dokumentace neuvažovala s provedením zateplovacího systému podél oken v místě napojení 
schodiště na hlavní objekt, což bylo během realizace autorským dozorem doplněno a odsouhlaseno 
objednatelem.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- kontaktní zateplovací systém kolem oken
- úprava ostění včetně výztužné sítě, rohové a okenní lišty a omítky

Méněpráce:

- nejsou

4. Finanční vyhodnocení:

Navýšení ceny o 13 800,80 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 19. 7. 2022

Jemnická Stavba, a.a- 
U černěno mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, 1čO: 25569554

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

7. Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 19. 7. 2022 /

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



8. Stanovisko TDt:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

/ Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt

Z.1 - Zména č.1

Soupis:

S.zJ.8 - Stavba - Zateplení pruhů kolem oken - z.1.8

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jemnická Stavba, a.s., U Čemého mostu 773, 675 31 Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

ič:

DIČ:

IČ:

DIČ:

16. 12. 2021

25569554

CZ25569554

Cena bez DPH 13 800,80
—•---------------- •-I.----------------- -- ■ -------- -------- —_ __ _____ _____ _ __ ______ _________________ ...

Základ daně Sazba dané Výše dané
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 13 300,80 15,00% 2 070,12
...----- . - ----------- --- ----------- -- ------- -------- -------------------------- -------------- ------------------------ - ------------------ --- SSS.

■Cena s DPH v CZK 15 870,92

Zpracovatel

Tam mnická Stavba, a.s.
A I «\ U čemého mostu 773

D 12) 675 31 Jemnice
—4/ mobil: 602 759 931 
-14- CZ25569554, IČO: 25569554

/ K/G Vysočina
krajský Úřad

waaeaseisgme ,,
1*82857, 53% 83
Razítko

272e22
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
Jemnická Stavba, a.s.

U Čemého mostu 773 
675 31 Jemnice 

mobil: 602 759 931
□IČ: CZ25569554, IČO: 25569554 

$

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 207
Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

$.z.1.8 - Stavba - Zatepleni pruhů kolem oken - z.1.8

Místo: Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Čemého mostu 773,675 31 Jemnice
Projektant;

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 13 800,80

SO 01.1 • Schodiště 1 - nové konstrukce 6 900,40
0062 - Úprava povrchů vnější 6 766,27

0998 - Přesun hmot 134.13

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce 6 900,40
0062 - Úprava povrchů vnější 6 766.27

0998 - Přesun hmot 134,13
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AUPIS PRACÍ

tavba;

/ Objekt:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.8 - Stavba • Zatepleni pruhů kolem oken •2.1.8

16. 12. 2021Datum:

Projektant.

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s,, U Čemého mostu 773, 675 31 Jemnice

PČ

Ná

55

56

379 

—

58

91

Typ Kód Popis

klady soupisu celkem

d SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce

D 0062 _ Úprava povrchů vnější _ _ _

: ‘Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým
i ; kotvením z desek z minerální viny s podélnou

K 622221032 orientací vláken nebo kombinovaných na vnější
' i stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek
i j přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
pp z desek z minerální vlny s podóinou orientací vláken nebo

kombinovaných na vnjší stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

W "Zména čí"
W "skutečnost"0.16*(2,7+1.55) *2
w __ ... _ Součet ... _ ___________ _ ______ _ _____ ____ _ _

lg,49 deska tepelně izolačni minerální kontaktních taaád
i podé/né vlákno iambda^O,035-0.037 tl 180mm

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
lambda=0,035-0,037 1 160mm

w "Zména č.T’
w "skutečnosf0,16*(2,7+1,55)*21,05
W. . . . . . . . . . _ . . . . . . . Součet_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostání,
K ‘622222021 [nadpraží nebo parapetu hi. špalety do 200 mm

[ [lepením desek z minerální vlny t) do 120 mm
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

pp lepením z desek z minerální vlny s podélnou naho kolmou orientaci
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky palet do 200 mm, 
tlouštky desek přes 60 do 120 mm

Online PSC hetesádodminkuurs.cz/item/CS_DRS2022.01/622222021

w "Zména č.r’
w "skutečnost"(2,7+1.55)*2
W _ Součet _ _ ____ _ __________ _ ___ ___ _

j Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch

K (622541022 iprobarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná),
[ toušťky 2,0 mm stěn

pp Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarven bez
penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

w "Změna č.T'
w "skutečnost"(0,16+0,16)*(2,7+1,55)2
W Součet

D 0998 _ Přesun hmot _ _____ _ _

i [Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace

K 1998018002 i vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro
i [ budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes

6 do 12

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
pp ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100

m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky pres 6 do 12 
m

d SO 02.1 Schodiště 2 - nové konstrukce

D 0062 Úprava povrchů vnější

MJ Množství

......r.... ■............

m2 , 1,360

1,360
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,360

m2 [ 1,428

1,428
____  ___ _ _____ 1,428

m : 8,500

8,500
______________ 8.500

m2 í 2,720
......... .......... i___________ _____ __

2.720
2,720

t [ 0,101

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 800,80

6 900,40

_ _ 6 766,27

!

1 085,681 1 476,52

1 373,36 [ 1961.16

243,00 ‘ 2 065,50

484,37 1 263,09

_ _ . 134,13

1 328,00; 134,13

6 900,40

6 766,27

Cenová soustava

• 

________ ___ _________

.....---....
* .

CS ÚRS 2022 01
______  ______________

*

196

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým 
kotvením z desek z mineráiní vlny s podélnou

K [622221032 [orientací vláken nebo kombinovaných na vnější
stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek 

[ [přes 120 do 160 mm

Montáž kontaktního zateplení lapením a mechanickým kotvením 
pp z desek z minerální viny s podélnou orientaci vláken nebo

kombinovaných na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

W "Změna č.1"
W "skutečnost"o, 16*(2,7+1,55)*2
W Součet

m2 [ 1,360

1,360
1,360

1 085,68 1 476,52 *
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem CZK Cenová sou,.

197 M \63141424
'■desks tepelné izolační minerální kontaktních fasád ; i J : .
.^podélné vlákno lambda=0,03&0.037 tl 160mm : " : 7 ! Ůli13: ‘10,

PP deska tepelně izolačni minerální kontaktních fasád podélné vlákno '
fambda=0. 035-0,0371 160mm

w
w
w________________

"Změna č.1"
"skutečnost" ,16*(2.7+1 ,55)*2*1.05 1,428

.. Součet ____ __ _ 1,428
i '
13801 K 622222021

jMontáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, II ; í
inadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm i m i 8.500i 243,00 2 065,50iCS ÚRS 2022 01

L- --- - ------ - | lepením desek z minerální vlny tl do 120 mm I i !
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostáni, nadpraží nebo parapetu

PP lepením z desek z minerální viny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken nebo z kombinovaných desek hloubky palet do 200 mm.
tlouštky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC 
w
w

_ W _ 
i

ňtát5.7/oodmmkv.un.cz/|tem/CS PRS 2022 02/622222021
"Změna č.1“
"skutečnost(2,7+1,55)*2 8,500

___Součet .......     _ _ _ _ _ 8,500 __ __ ___ __ __ __ 
i Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch !! i !

199 K 622541022 i přebarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), j m2 2,7201 464,37 1 263,09/*
i tloušťky 2,0 mm stěn jí; j i

pp Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch přebarvená bez 
penetrace, zatíraná {škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn

w 
w 
w

"Změna č.1"
"skutečnost"(0,16*0,16)*(2,7+1,55)*2 2,720
Součet 2.720

O 0998

Ti...
Přesun hmot _ _ _ _ __ _ 134,13

! Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, i i j

233 K 998018002

i j

; výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace ! i !
I vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro !t 0,101; 1328,00 134,13;*
j budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes i ;
6 do 12 i i í ! ;

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby

PP rudni - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pra budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 
m
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Změnový list č. 9
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišt*

1. Číslo a název změny
ZL č. 9 - vyrovnání zdivá pod lepením

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gotthans, v Jemnici, dne: 18.7 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

—-Am Jemnická Stavba, a.a.A 61 O Černého mostu 773
„U 12) 67531

mobil: 602 759 931
. 14.= DIč CZ25569554, IČO: 25569554

Při realizaci zateplení objektu bylo zjištěno, že část vyrovnání zdivá je příliš silné a nelze provést pouze 
tmelem tak, jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Byla dohodnuta částečná vyrovnávka 
podlepením minerálními izolačními deskami.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- vyrovnání podkladu podlepením minerálními izolačními deskami

Méněpráce:

- část vyrovná  vek podkladu tmelem

4. Finanční vyhodnocení:

Navýšení ceny o 2 645,52 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 19. 7. 2022

jemnické Stavba, a.;
U černého mostu 773 

675 31 Jemnic© 
mobil: 602 759 931

01č: Cz25569554, IČO: 25569554

6, Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 19. 7. 2022

7. Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 19. 7. 2022 ,

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



8, Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 19. 7, 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDL



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.í

Soupis:

$.2.1.9 - Stavba - Vyrovnání zdivá - z.1,9

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 12. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ; 25569554

Jemnická Stavba, a.s., U černého mostu 773, 675 31 Jemnice DIČ: CZ25569554

Projektant: IČ:

DiČ;

Zpracovatel: iČ:

DIČ:

Cena bez DPH 2 645,52

----- - --- ---------- ----------- -------------
Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní

snížená

0,00 21,00% 0,00

2 645.52 15,00% 396,83

i Cena s DPH v CZK 3 042,35

Zpracovatel

Objednavatel

“*4
Kraj Vysocnc

/krajský 0%Ab
Odboe Tesajetkeé

7, 336 01 3h2**

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

iatum a podpis:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice
mobil: 602 759 931 

DIČ: C225569554, IČO: 25569554

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DiČ: CZ25569554, IČO: 25569554

Razítko

Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt: 
Z.1 - Změna Č.1

Soupis:

S.z.1.9 • Stavba - Vyrovnání zdivá - z.1.9

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum: 16. 12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 645,52

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce -1 345,50
0062 - Úprava povrchů vnější -1 345,50

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce 3 991,02
0062 - Úprava povrchů vnější -1 345,50

0998 - Přesun hmot -187,25

713. - Izolace tepelně 5 523,77
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aUPIS PRACÍ 

stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1,9 - Stavba - Vyrovnání zdivá • z.1.9

Místo:

Zadavatel;

Zhotovitek: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773. 675 31 Jemnice

|PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datum: 16.12. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustavě

2 645,52

D SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce -1 345,50

Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
PP tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm

tloušťky podkiadní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn

D 0062 Úprava povrchů vnější -1 345,50
..............  ■ .................... ..-■ - i ..... .

70 : K 622135092

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných í 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně a
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy í 
přes 10 mm maltou cementovou stěn ;

i

i -9,600

!
115,00) -1 104,00

PP
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných plodí tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm meltou cementovou stěn

W 
w 
w 
w 
w 
w

"Změna č 1"
"neprovedeno"-9,6
Součet
N1.7
0,75*(1.35+3,7+1,35)*2
Součet ______.._______

-9,600
-9,600

9,600
-___________9,600

72 i K 
i

622135091

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných i 
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně i m2 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy I 
přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn I

; -2.100
i i
! [

i
115,00/ -241,50

PP

w 
w 
w 
w 
w 
w

Vyrovnání nerovnosti podkladu vnéjšich omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších & mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou 
stěn
"Změna č.1"
"neprovedeno"-.
Součet
Nt.11
(1.4*1,4)*0,15*5
Součet

-2,100
-2,100

2,100
2,100

D SO 02.1 Schodiště 2 - nové konstrukce 3 991,02

D_ 0062 ...... .......... Úprava povrchů vnější _ _ __ ______ _____ _ —---------- ....... ................... -1 345,50

211 K 622135092

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných
ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně j m7 
za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy i
přes 10 mm maltou cementovou stěn j

: -9 660

i i

115,00 -1 104,00

W "Změna č.1“
w "neprovedeno"-9,6
W Součet
w N2.7
W (1,35+1 35+3,7)*0, 75*2

w__   Součet __ . .. ___ _____ _ . ______________ _
i i j Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných |
; g9209. ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně í
j i 3 iza každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy i

i i (přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn |

Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, 
tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou 
stěn

W N2.11
w "Změna č.1"
w "neprovedeno"-2,1
w Součet
w (1,4+1,4)0,15*5
W Součet

-9,600
-9,600

9,600

_9,600

-2,100!

-2,100
-2,100
2.100
2,100

D 0998 Přesun hmot

115,00 -241,50

-187,25
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íPČ Typ Kód

1
/233! K 1998018002

i i I

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sousta.

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni. I •
výrobu a služby ruční • bez užiti mechanizace t
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 1 -0,141 1 328,00 -187,25 •
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes | i i i :
6 do 12 I i i j

pp

D 713.

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
rudni - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100
m pra budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12
m

Izolace tepelné 5 523,77
i i !
246 K 1713131141

pp

w
W 
w 
w 
w 
w 
w

_ W _ _
1381 M iRKW 232040 

pp .... ..
W 
w

W

w
w _ _

382 M \RKW.232374 ;

pp 
w 
w
w

i !
249 K 998713102 :

pp

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, i i í i
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) j m2 15,565 209,30 3 257,75 *
lepením celoplošně I i i I i

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolsční materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

N2.11
"Změna č.r
"provedeno"(14,19572*2,926)/1,1 15.565
Součet 15,565
N27
(1,35-+1,35*3,7)*0.5 3,200
(1.35+1,35-*3,7)*0,2 1,280
Součet_______ _ _ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ 4,480

desks omítková FRONTROCK S 600x1000x20 m m2 14,196 \ 116,00 1&46,74 \

deska omítková FRONTROCK S 600x1000x20 mm
"Změna č.1"
"provedeno"
"schod. 2
1,1*(1,33*1.54+1.395*3,4+0,2*1,55+0,2’2,76+0.2*1.13*0,5’3, 12,572
4+0.2’8,12+0.2*1,13)
"schod. 1 1.1’(6,25*0,2+1,13*0,2) 1,624
Součet 14,196
.... . I i T..... ! - -.. .........y .. ...."..... -...... ----- -----  
deska omítková FRONTROCK S 600x1000x30 mm m2 : 2,926....................174,00} 509.12

deska omítková FRONTROCK S 600x1000x30 mm

'Změna č.1"
■provedeno’’!, 1’2,0*1.33 2,926
Součet___  ______ _ __ _ .... _ _ _ _ 2,926 _
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený : i i í
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná i i . I . . . .1
dopravní vzdálenost do 50 v objektech výšky ’ • '
přes 6 m do 12 m [ : ;
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
nateritalu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 v objektech 
výšky přes 6 do 12m
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Změnový list č. 10
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť*4

1. Číslo a název změny
ZL č. 10 - vnitřní parapety

2. Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Ing. Miroslav Gtthans, v Jemnici, dne: 8. 8. 2022

3. Popis změny a zdůvodnění:

Jemnická Stavba, •.8.
U černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931

Dič: CZ25569554, IČO: 25569554

Po montáži hliníkových oken bylo zjištěno, že kvůli malé a nestejné šířce parapetů nelze použít 
v projektové dokumentaci uvažované dřevotřískové parapety. Autorským dozorem bylo navrženo 
provedení atypických parapetů z masivního dřeva s lakovaným povrchem.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:

- dřevěné atypické parapety z jasanového dřeva, transparentní lak

Méněpráce:

- parapety vnitřní dřevotřískové

4. Finanční vyhodnocení:

Zvýšení ceny o 795,08 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 9. 8. 2022

Jemnická Stavba, 4-;
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, IČO: 25569554

6. Stanovisko objednatele:

Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 9. 8. 2022

7. Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnicí dne: 9. 8. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 9. 8. 2022

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



ZRYCi LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.10 - Stavba »Vnitřní parapety - z.1.10

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel.
Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773. 675 31 Jemnice

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 16.12. 2021

IČ:

DIČ:

IČ: 25569554

DIČ: CZ25569554

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

795,08

Základ daně 

0,00 

795,08

Sazba daně

21.00%

15,00%

Výše daně

0.00

119,26

V CZK 914,34

Zpracovatel

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

875 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

0!Č: Cz25569554, IČO: 25569554

Datum a podpis: _

Z/222

*B *9986078

*#Aj5KY Q6Ab
e9ot 1**8**/$**

Mhw 164227686 Q‘ jhlava Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
jemnická Stavba, 4-5;

U černého mostu .
• 675 31 Jemnice

mobil: 602 759 931 

DIČ: cz25569554, o: 25569-.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ $ .

Stavba: $

Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť d

Objekt: 

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.2,1.10 - Stavba • Vnitřní parapety * z.1.10

Misto: Datum: 16.12.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 795,08

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce 316,68

766. - Konstrukce truhlářské 316,68

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce 478,40

766. ■ Konstrukce truhlářské 478,40



Cenová soustava

PIS PRACÍ

#
ja:
: Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť 

•. *n
| z.1 - Změna č.1

16. 12. 2021

■ pis:
f S z.1.10 * Stavba - Vnitřní parapety - z.1.10

idavatel

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:‘potovitel:
8

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773,675 31 Jemnice

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
*------------------------- ------------- --- ------------------ ------------- -------------------- ----------------—--- -------
Nákiady soupisu celkem

5 d SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce

795,08

316,68
; D 766. Konstrukce truhlářské 316,68

134/ M \60794100.1 ! deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x1m í m ; -6,090 i 598.00 í -3 641,82 i

pp 
w 
w 
w 
w 
w

deska para psin i dřevoinsková vnitmí 0,15x1m
"Změna č.1"
"neprovedeno"-6,09
Součet
TU
{1,2+1,2+3,4 y*1, 05

-6.090
-6,090

6,090
w Souičet _ _  _ _ _  _ ..... __ .... .. _ _ _ 6,090________________

(383 M Í 766001 i Dřevěný parapet atypický - jasan, transparentní lak m 6,090 650,00/ 3 958,50 i

pp 
w 
w 
w

d SO 02.1

D 766.

Dřevěný parapet atypický - jasan, transparentní lak
"Změna č.1"
"provedeno"6,09
Součet

Schodiště 2 - nové konstrukce

Konstrukce truhlářské _ _

6,090
6,090

478,40

____ __________ 478,40
1256: M \6D794100.1 i deska parapetní dřevotřískově vnitřní 0,15 x 1 m ! m -9,200 : 593,00 i -5 501,60;

pp 
W 
w 
w 
w 
w

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15*1
“Změna č.1“
"neprovedeno"-9,2
Součet
T2.1
3,4+3.4+1,2+1,2

-9,200
-9,200

9,200
_ w _ Součet _ 9,200________________ .

\3Q4\ M \766001 : Dřevěný parapet atypický - jasan, transparentní lak i m í 9,200. 650,00 \ 5 980,00:

PP '

W 
w 
w

Dřevěný parapet atypický - jasan, transparentní lak

"Změna č 1"
"provedeno"9,2
Součet

9,200
9,200
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Změnový list č. 11
Název akce: „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišt"

1. Číslo a název změny
ZL č. 11 - úprava vstupu do objektu

2, Zpracovatel změnového listu:

Jemnická Stavba, a.s.

Jemnická Stavba, a.s.A 4 U Černého mostu 773
—U L> } 675 31 Jemnice
—e/ mobil: 602 759 931 
-14* DiČ: 25569554, IČO: 25569554

Ing. Miroslav -otthans v Jemnici, dne: 8. 8. 2022 A

3. Popis změny a zdůvodnění: /

Po odkrytí základových konstrukcí bylo nutno změnit provedení izolace a napojení na stávající chodník. 
Autorský dozor navrhl použití kamenného stupně před vstupními dveřmi, izolaci betonové desky a 
oplechování lakovaným pozinkovaným plechem. Na žádost ředitelky DD byl u vstupních dveře 
schodiště l a 2 zřízen systém jednotného klíče s 25 klíči.

Přílohy:
- položkový rozpočet změn

Vícepráce:
- kamenné schodišťové stupně
- oplechování soklu z lakovaného pozinkovaného plechu
- úprava soklu mozaikovou omítkou
- tmelení dilatační spáry v dlažbě silikonem
- systém jednotného klíče vstupních dveří schodiště 1 a 2

Méněpráce:

- část tepelné izolace

- část zemních prací

- dilatační spára v dlažbě z xps a profilu

- tmelení spáry KHZ a stávající omítky

4. Finanční vyhodnocení:

Zvýšení ceny o 14 481,95 bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

5. Stanovisko zhotovitele:

Navrhované řešení neovlivní průběh stavby. 
Antonín Tesař, V Jemnici, dne: 9. 8. 2022

6, Stanovisko objednatele:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773

675 31 Jemnice

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDL



Objednatel nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Eva Delínová, v Jemnici dne: 9. 8. 2022 217 e / . 
5664/9

7. Stanovisko autorského dozora:

Autorský dozor nemá připomínek a s návrhem změnového listu souhlasí

Ing. Arch. Michal Zlatuška, v Jemnici dne: 9.8. 2022

8. Stanovisko TDI:

Uvedené změny byly projednány při jednáních na KD stavby a odsouhlaseny účastníky výstavby.
/

Ing. Radovan Vejvoda, v Jemnici dne: 9. 8. 2022 / , \ /,
: 7 K P

Změnový Hst je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk
u investora. Kopie založena u TDI.



P

(RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:
■ Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

.-Objekt:
} Z.1 - Změna Č.1

: soupis:

S.z.1.11 - Stavba - Úprava vstupu do objektu - z.1.11

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.12. 2021

Zadavatel. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25569554

Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice DIČ: CZ25569554

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: ÍČ:

DIČ:

Cena bez DPH 14481,95

dph základní

snížená

Cena S DPH

Základ daně

0.00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

14 481,95 15,00% 2 172,29
___________

v CZK 16 654,24

Zpracovatel

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773 

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 931 

DIČ: CZ25569554, IČO 25569554

"7*07 j 1
KrojVy5c1ng ; e í
krajský úRAD j ' 1
C420 mu*, , í i 
412k0221222222*2£01baL

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Jemnická Stavba, a.s. 
U černého mostu 773

675 31 Jemnice 
mobil: 602 759 93 ’

Dič: CZ25569554. iČO - -

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ O a •
Stavba: 9 .

*
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť O

Objekt:
Z.1 - Změna č.1

Soupis:

S.z.1.11 - Stavba - Úprava vstupu do objektu • z.1.11

16. 12. 2021Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SO 01 - Schodiště 1 - demolice

14 481,95

-2 131,74

001. - Zemní práce -2 131,74

SO 01.1 - Schodiště 1 - nové konstrukce -5 861,75

0062 - Úprava povrchů vnější -2 990.00

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 880,00

713. - Izolace tepelné -2 700,00

764. - Konstrukce klempířské 2 708,25

SO 02 - Schodiště 2 - demolice -2 131,74

001. - Zemni práce -2 131,74

SO 02.1 - Schodiště 2 - nové konstrukce -5 922,47

0062 - Úprava povrchů vnější -2 990,00

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce -2 970,00

713. - Izolace tepelné -2 670,72

764. - Konstrukce klempířské 2 708,25

767 - Konstrukce zámečnické 7 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 23 049,30

4 - Vodorovné konstrukce 14 044,20

43 - Schodišťové konstrukce a rampy 13 584,90

45 - Podkiadní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 459,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 936,06

62 - Úprava povrchů vnějších 7 262,56

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 673,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 069.04

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 069,04

998 - Přesun hmot 1 069,04

PSV - Práce a dodávky PSV 480,35

77 - Podlahy 480,35

771 - Podlahy z dlaždic 480,35
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imillfiítmu .............

UPIS PRACÍ

Stavba:
Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

Objekt:

Z.1 - Změna č.1

Soupis:

$.z.1.11 • Stavba - Úprava vstupu do objektu > z.1.11

Místo. Datum: 16.12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s., U Černého mostu 773, 675 31 Jemníce Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 481,95

o SO 01 Schodiště 1 - demolice -2 131,74

_ 0 001. _

1 i K '.122211101

Zemni práce_________________________ ________
1Odkopávky a prokopávky ručn zapažené t !
(nezapažené v hornině třídy těžitelností í skupiny!
3 !

—T
m3 i -1,170 1 321,00/

-2 131,74.......................

-1 545,57/

pp

w
w 
w
w 
w
W _ .

| i
2 j K 174111101

Ocikopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hominé
ttidy téžitelnosti I skupiny 3

"Zména č.1"
"neprovedeno"-1.17
Součet
01.11
(1,7+1,7+4,4)*0.3*0,5

_ Součet __ _ _ _ __ _  _______ ______ ___ ____ _ _____________

i Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny řečné s uložením i 
: výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, Šachet, i 
rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách i

m3 i

-1,170
-1,170

1.170
1,1701

-1,170’ 501,001 -586,17/

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručné s uloženim výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam. sachst, rýh nebo kolem objektů v 
téchta vykopávkách
"Změna č.1"
“nepra vedeno"-1,17
Součet
D1,11
(1,7+1.7+4,4)*0,3’0.5
Součet

-1.170
-1.170

1,170
1,170

o SO 01.1 Schodiště 1 - nové konstrukce -5 861,75

D 0062_________

68 i K JX32

Úprava povrchů vnější _

.Provedení kontaktní spáry KZS a stávající omítky 1
vytmelením i

kpl i -1,000 i 2 990.00;

-2 990,00 ____  _______ _

-2 990,00.*

pp 
w 
w 
w

Provedeni kontaktní spáry KZS a stávající omítky vytmelenim
"Změna č.1"
"neprovedeno"-1
Součet

-1.000
-1,000

D 0063 . .

80, K ix34 

i I

_ Podlahy a podlahové konstrukce _ _

|N1.8 - provedeni dilatační spáry XPS ti. 10 mm, včetně | 
i nerezového profilu pro dlažbu t. mm - výplň PVC i 
šedá j

m j -3,200,
i 

900,00;

-2880,00 ___  ________

-2 880,00!*

pp
w 
w 
W

N1.8 - prováděni dilatační spáry XPS .10 mm, včetně nerezového 
profilu pro dlažbu II. 10 mm - výplň PVC šedá
"Změna Č.1“
"neprovedeno"-3,2
Součet

-3,200
-3,200

D 713.

120! K 713131141

i _ _
pp

w 
w
W 
w 
w 
w 
w

_ Izolace tepelné _ _ _

i Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, i

i deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) । 
lepením celoplošně i

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

"Změna č.1"
"neorovedenoM, 48
Součet
N1.7
(1,35+1,35+3,7)"0.5
(1,35+1,35+3,7)‘0,2
Součet

m2 i -4,480

-4,480
-4,480

3,200
1,280
4,480

209,30-

-2700,00 ________ _____
-937,66

121 M [28376414.1

PP

w 
w
w 
w
w 
w

; dsska z polysiyrénu XPS, hrana potodrážková a i

i hladký povrch 300kPA ti 20mm_ _ i
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA 
20mm
"Změna Č.1"
"neprovedeno"-1,408
Součet
N1.7
(1,35+1,35+3,7)*0, 2*1,1
Součet

m2 i -1,408 i

-1.408
-1,408

1,408
1,408

115,001 -161,02 \ *



PČ Typ

Í22 M

pp

W 
w 
w 
w 
w

_W

123 K

PP

_ °

130 K
j :

pp

w 
w 
w 
w 
w 
w

D

_D

152 K

PP

w 
w 
w
w 
w
w

, i

153 K

i-___ __ _

PP

w 
w 
w 
w
w 
w

D

D
".. . i
209; K

pp 
w 
W 
w

_ D

221 K ;

PP

w 
w
w 
W
W

D

246 K

PP

247 M

Kód

28376421

998713102

764._______ ___

764216644

SO 02

001._______ ___

122211101

174111101

SO 02.1

0062___________

X32

0063___________

X34.1

713.
i

713131141
i

28376414.1 i
.1

Popis MJ Množství J.cena [CZK

deska z polystyrénu XPS, hrans polodrážková a ■ ■
i hladký povrch tl 80mm :i -3:- _ *
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 80mm

"Změna Č.1"
"neprovedeno"-3,52 -3,520
Součet -3,520
N1 7
(1.35+1.35+3,7)*0,5*1.1 3,520
Součet 3,520
- - ■ —...... i ....... i....... । -
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený I i

z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná j : 0073 1184 50
dopravní vzdálenost do 50 v objektech výšky ‘ ’
přes 6 m do 12 m j
Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmatnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 v objektech 
výšky přes 8 do 12

Konstrukce klempířské _ _ _ _ _ ____

Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu sI i
povrchovou úpravou rovných celoplošné lepené, : m 4,710/ 575,00
bez rohů rš 330 mm i |

Oplachování parapetu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných celoptožné lepené, bez rohů rš 330 mm

"Změna č.1'’
"oplechování sokíú‘1,12*2+3,82-1,35 4,710
Součet 4,710
K1 5 
6.7 6.700
Součet 6,700

Schodiště 2 - demolice

Zemní práce ___ _ _
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i i
nezapažené v hornině třídy těžitefnosti I skupiny m3 i -1,170; 1321,00
3 __ ___________________________ ________________í____________L ....   L____ __
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 
třídy tbžitetnosti l skupiny 3 
"Změna č.1" 
"neprovedeno"-1,17 -1,170
Součet -1,170
D2.11
1,17 1,170

Součet _ _ ____ ___ __ 1,170 _______

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam. šachet, m3 ; -1,170/ 501,00
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách i
Zésyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam. šachet, rýh nebo kolem objektů v
těchto vykopávkách 
"Změna č.1" 
"neprovedeno”-1.17 -1,170
Součet -1,170
D2.11 
1,17 1,170
Součet 1,170

Schodiště 2 - nové konstrukce

Úprava povrchů vnější _ _ ____ _ _ _

Provedení kontaktní spáry KZS a stávající omítky i , , ‛ I

vytmelením_______ ___ _____________ _____________  kpl ......... 10001.....2990,00
Provedení kontaktní spáry KZS a stávající omítky vytmelením 
’Změna č. 1" 
’neprovedeno"-1 -1,000
Součet -1,000

Podlahy a podlahové konstrukce _ ___

N2.8 - provedení dilatační spáry XPS ti. 10 mm, včetně i i

nerezového profilu pro dlažbu tl. 10 mm - výplň PVC m i -3,300 900,00
šedá i i i i

N2.8 - provedeni dilatační spáry XPS tl. 10 mm, včetně nerezového 
profilu pro dlažbu tl 10 mm - výplň PVC šedá 
"Změna č.1”
‛neprovedeno"-3,3 -3,300
Součet -3,300
3,3 3,300
Součet 3,300

Izolace tepelné _ _ _ _ _ _

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, j
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) i m2 -4,704/ 209,30
epenim celoplošně 1

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně 

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a I i !
hladký povrch 300kPA tl 20mm i mZ j ~t344\ 115,00

Cena celkem [CZK]

-1 513,&5

-86,47

_____ 2 708,25

2 708,25

-2 131,74

____ -2131,74
-1 545,57

-586,17

-5 922,47

_ -2 990,00

-2 990,00

______ -2 970,00

-2 970,00

____ -2 670,72

-984,55

-154,56

' ----- —
Cenová soustava -

,-------- ------ --------- --------" 
! •

i ft

____ __ _______ ______

* I

_ ____ ___ __ J

< /

8... 3 s 
2:.

j
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Kód Popis

20mm2 polystyrnu XPS, hrana poiedržkové a hiadltý povrn 3004PA t

MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

--—-4 "Změna č,1"
W "neprovedeno'’- 1,344 -1,344
w Součet ' ■ . : ...1. • -1,344
W N2.7

■ W (1,35+1,35+3,7)"0,2*1,05 1,344EW _ _.. -...—--- -------- Součet 1.344 ___...... .... .......... ...... ._________ _____ ____________

$M \28376421
• H___ L________________

deska z polystyrénu XPS, hrano polodrážková a 
! hladký povrch tí 80mm m2

t‘
-3.360 430,10 -1 445.14

......... .......... . ............. ........
*

}pP deska 2 pofystyrnu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch d a0mm

7 w "Změna č."
"neprovedeno"-3,36 : -3,360Aw Součet -3,360

9 W N2.7
w (1,35+1,35+3,7)*0,5*1,05 3,360

LW____ Součet 3,360
" i i Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený
8g! K 1998713102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná t -0 073 1 184,50 -86,47 *

3: ; dopravní vzdálenost do 50 v objektech výšky
383; i ! > přes 6 do 12

Přesun hmot pro izoiace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
3; pp materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

29 vý§ky přes 6 m do 12 m

1 0 764. Konstrukce klempířské 2 708,25
5 I Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s ..........

2521 K 764216644.1 povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, m 4,710 575,00 2 708,25 *

i ; bez rohů rš 330 mm _ _ . .. ________

pp Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
rovných celoplon lepené, bez rohů rš 330 mm

w "Změna .1"
w "opiechováni sokh"1,12*2+3.82-1 ,35 4,710
w Součet 4,710
w k2.5
w 3,4+1,35+1,35+3,75 9.850
w Součet 9,850

D 767 Konstrukce zámečnické 7 000,00
3851 K 767649195 Montáž dveří - jednotné klíče soubor j 1,000! 7 000,00 7 000,00;CS ÚRS 2022 01

pp Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří druthého zámku

Online PSC

P

W
w
w

://..//. -2022.02/267649195
Poznámka k pofožce:
2ks jadnotnýcT
25ks jednotných k!ičů

"Změna č.1"
"2x zámek+ 25x klíč"
Součet

1,000
1,000

D HSV Práce a dodávky HSV 23 049,30

D 4 Vodorovné konstrukce 14 044,20

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 13 584.90

386 K 434191423
Osazení schodišťových stupňů kamenných í

ipemrlovaných na desku S 2,700 587,00; 1 584,90
....... ................. ............
CS ÚRS 2022 01

PP
Osazováni schodišťových stupňů kamenných s vyspárovanim styčných 
spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic 
prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/cs URS 202^ 01/4434191423
W 
W 
W

"Změna č.1"
"provedeno" ,35*2
Součet

2,700
2,700

387i M 58388022.1
[stupeň schodišťový žulový 1350/400/120mm řezaný a :
[tryskaný i 1

2,000 \ 6 000,00 \ 12 000,00

PP

w 
w 
w

stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm
podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný
"Změna č.1"
"provedeno" 1+1
Součet

2,000
2,000

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 459,30

388 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do m2
‘sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm i 1,500 245,00 367.50 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad nedo lože pod dlažbu (přdtažbu) v ploše vodorovné nebo vs 
sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

Online PSC httes/’dodminkv.urs.cz/item/CS.URS 2022 01/45131772
W 
w

... W

’Změna č.1" 
"provedeno" 1,5*0,5*2 
Součet

1,500
1,500

389 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tí u podkladu nebo lože pod ;
dlažbu z betonu i m 3,000 30,60 91,80 CSÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Podklad nebo lože pod dlažbu (pdlažbu) Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z batonu 
prostého
httas://oodminkv.urs.cz/)tem/CS UHS 2022 01/451313777

V
W

"Změna č.1”
"provedeno" ,5*0,5*2 1,500
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^PČ Typ

L... w-
W

D

_ P

i 54: K

pp

w 
w 
w 

[■■■■" r....

390 K

PP

Online

397 M

pp 

w 
v 
w

_ W

392 K

PP

Online 
w 
w 
vy _

,393 K ’

pp

Online 

w 
w 
w

394 K =

pp

Online

Kód

6

62 _ .......

622131121

622211041

PSC _ _

28376449

622212001

PSC

622511102

PSC

629999030

PSC

Popis

Součet
1.5*2 ’Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Úprava povrchů vnějšich _ _
Podkladní a spojovací vrstva vnějšich omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně stěn
"Změna č.1"
"provedeno"(1 ,25*2+3,8-1,35)"0,2"2
Součet _ ______ _

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá tl pres 160 do 200 mmmm

Montáž kontaktniho zatepleni lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopisítových 
tlouštky desek přes 160 do 200 mm
hUpsy/podmmky.vg.URS 2022^01/622211041 _

deska z polystyrénu XPS, hrana rovné a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 200mm _
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ti 
200mm
"Změna č.1"
"provedeno"(1, 25*2+3,8-1,35)°0,2*2
Součet
1,98*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství .......... .....
Montáž kontaktního zateplení vnějšího osténi, 
nadpraží nebo parapetu hl špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostání, nadpraží nebo parapetu 
lepením z polystyrenových desek hloubky palet do 200 mm. tloušťky 
desek do 40 mm
hetns://podminkxuis.cz/item/GL.URS2022 01/622212001
"Změna ó.1 - úprava pod parapet" 
"provedeno"(1.25*2+3.8-1,35)*2 
Součet _________________ _  ____ _ __ _ ____ 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jernozmná omítka 
vnějšich stěn_________________ _
Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarven bez 
penetrace mozaiková jemnozmná stěn
httrts.Z/Opďmjnkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622511102

"Změna č.1"
"provedeno"; 1,25*2+3,8-1,35)*0,2*2
Součet ______________ _ ___ _ ____
Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění 
omítané plochy do 10 m2 _

Pfíplatky k cenám úprav vnéjšich povrchů za zvýšenou pracnost při 
provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2

httOí://Oodmlnkv.urs.ci/Rem/CS LfRS 2022 01/629909030

MJ Množství J.cena [CZK

1,500 
3,000

! m2 i 1,980 67,16

_______ I_____ _____________ ___________

1.980
________________ 1,980.................................

m2 i 1,9801 895,00
..........................i..........—

m2 ; 2,178 1090,00

1,980 
1.980

____ _________ 2 i 78_______________

m 9.900 205,00

9,900 
................ 9,900_________________

m2 ' 1,980 455,00;

1,980
...... ________ 1,980_____ __ _ ___

m2 1,980 26,80

...."...."..■.. . ... . ... . .......-.. k& / 
Cena celkem [CZK.......Cenová soustava/

______ _____ _____________ I / š/

‘eý
7 936,06 %

7 262,56
" " •...... ...... . : • -- ........ -

132,98 i’ í
i i

_______________________________I__________________________ ______ I

1 772,10/cs ÚRS 2022 01 !
i i

_     _____ i____ ____ __ _J

2 374,02 CS ÚPS 2022 01

"■ ..... r  -  i
2 029,50 ‘cs ÚRS 2022 01 '

________________ ___________ . _L__________________ ___________ í

900,90iCS ÚRS 2022 01 i

53,06 CS ÚRS 2022 01 i
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w
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1398 K 1998018002
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D 77

D 771
396 K 771591115

pp
Online PSC
W

"Změna č r
"provedeno"(1.25*2+3,8-1.351*0,2*2 
Součet

Podlahy a podlahové konstrukce ___
Vyrovnávací cementový potěr tí pres 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu _
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné 
(střední) ti přes 20 do 30 mm
ňtrps./Aoďmínlty.urs.cz/ltem/CS URS 2022 01/632450122
"Změna č.1"
"provedeno" 1,5*0,5 "2 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Přesun hmot a manipulace se sutí

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes : 
6 do 12 m ;

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 
m

Práce a dodávky PSV

Podlahy

Podlahy z dlaždic _ _

Podlahy spárování silikonem i
odlahy ' dokončovací práce spárováni silikonem

urs,c^tem/CS 2022 01/7715^1115
"Změna č.1 - náhrada diltačnfho profilu”

1.980
1,980

m2 1,500

1,500
1,500

t : 0,805

m i 6,500

449,00;

1 328,00

41,30

.... 673,50 ..............

673,50 CS ÚRS 2022 01

1 069,04

1 069,04

______________i ge 9,04 ^_____ _______________

1 069,04'* ;

480,35

480,35

_______ _____ 480,35 _ _________ ___
268,45’CS ÚRS 2022 01 ;
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, Typ Kód Popis

W
w

1.... 'i ....’ "
3971 K 771591122

pp

Online PSC
W
W
W

"provedeno"3,2+3.3

Součet___ ____ __ ___________ __ __________ ______ _ ____
Podlahy separačni provazec do pružných spař

‘ průměru 6 mm __  

Podlahy - dokončovací práce separačni provazec do pružných spař
prúméru 6 mm
hmsMpmitnmkv.iirs.ci/item/CS Ufíí 2022 01/771591122
"Změna č.1 - náhrada diftačniho profilu"
"provedeno",.
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
6,500...... , - . - . ................. -

_ _______ __ 6,500_________ ________ _________ ____ _ ______ __
m : 6,5001 32,60 211.90!CS0RS2022 01

___ i. _______ i_________ l_______  _____i___________

6,500
6,500
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