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DODATEK č. 1 

 

 

Město Bílina V Bílině dne: 15. 08. 2022 

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  Dod. č. 1 k obj. č.: 27/2022/B 

Břežánská 50/4 Financováno z: rezerva HNSP 

418 31 Bílina Tel. Kontakt:  

IČ: 00266230 E-mail:   

DIČ: CZ00266230 Vystavil:  

č. ú.:       

 

        Ing. Jiří Mareška 

   

  IČ: 61340669 

 
Město Bílina objednává: 
Dodatek č. 1 k obj. č. 27/2022/B - Vyhotovení geometrického plánu - nové parkoviště v areálu HNSP + 
aktualizace skutečnosti stávajícího stavu ostatních ploch, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla. 
Původní termín dokončení díla se mění z 31. 03. 2022 na 31. 08. 2022. Ostatní ujednání objednávky č. 
27/2022/B zůstávají v platnosti. 
 

Termín dokončení: 31. 08. 2022 

 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě 
ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty 
zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 
 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 
 

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina. Do faktury uveďte číslo objednávky 
a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne 
jejího vystavení. 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě! 

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále 
veřejné správy. 
Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

Příkazce operace:    Převzal:  16.8.2022   Správce rozpočtu: 
         

 

 

 

 

 

 


