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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

	DODATEK Č. 2  PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci

„SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“  
uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami 

takto:



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	Mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n

	
	
	


	Příkazník
	:
	RPS – I spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka 

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ 29200407

	Bankovní ústav
	:
	RB Zlín

	Číslo účtu

	:
	3222992002/5500

	Tel.
	:
	777558439

	E-mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	jinkfzv


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 14. 5. k Příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi  na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ ze dne 16. 2. 2021, ve znění jejího Dodatku č. 1  ze dne 29. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2 z tohoto důvodu:
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je, že zhotovitel stavby, pro kterou vykonává příkazník funkci technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle Smlouvy, včas nedokončil dílo (stavbu). Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla do 30. 11. 2022 na základě nedostupnosti či obtížné dostupnosti materiálu, průběhu pandemie šíření nákazy SARS-CoV-2 v návaznosti na zvýšenou nemocnost zaměstnanců a omezení počtu zaměstnanců z Ukrajiny z důvodu války na Ukrajině. Zhotovitel předložil dokumenty o nemožnosti dodržení předpokládaného termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla ve sjednaném termínu zapříčiněné výše uvedenými okolnostmi, které však dle názoru objednatele obsahovaly nedostačující informace. Zhotovitel nikdy neoznámil ani pozastavení stavby z výše uvedených důvodů.
Požadavek o prodloužení termínu dokončení díla vzhledem k aktuálně doloženým informacím byl vyhodnocen objednatelem jako neopodstatněný a proto nebyl dosud prodloužen ani termín pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (stavby). 
Zhotovitel tak dílo (stavbu) nedokončil ve sjednaném termínu, přičemž stavební práce nadále pokračují. 
S ohledem na výše uvedenou situaci je zájmem smluvních stran Smlouvy, aby příslušný výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP i nadále pokračoval a byl adekvátně posunut (prodloužen) v návaznosti na zhotovitelem stavby avizovanou dobu dokončení a protokolárního předání a převzetí stavby včetně následného výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dozoru týkajícího se části interiéru. Zájmem smluvních stran tak je, aby se doba plnění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP navýšila (prodloužila) o 4 měsíce (tj. o 129 kalendářních dní) v návaznosti na termín uvedený v žádosti zhotovitele o změnu smlouvy v souvislosti s prodloužením termínu dokončení a předání a převzetí díla. 
2.2. Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) je navrženo navýšení odměny uvedené v odst. 7.1 Smlouvy o částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH (navýšení činí vzhledem k původní celkové odměně 24,84%). Prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vzniká  v souvislosti s prodloužením stavby o 4 měsíce, přičemž se jedná o takovou změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (Smlouvy) a jejíž hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, jsou tedy naplněny podmínky § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.. S ohledem na vše výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
3. ZMĚNA SMLOUVY v článku TERMÍNY PLNĚNÍ
3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že v čl. 6 TERMÍNY A PLNĚNÍ Smlouvy se mění odst. 6.1. a po změně zní takto:
6. 1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od: 15. 04. 2021
do (předpoklad): 01/2023
4. ZMĚNA SMLOUVY v článku ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž tato změna je odvislá  od prodloužení doby výkonu funkce technického dozoru a koordinátora BOZP o 4 měsíce a navýšení odměny za tyto činnosti bude činit částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH celkem za 4 měsíce (tj. celkem za 129 dní).

Původní celková odměna ve výši 669 000,00 Kč bez DPH se tedy navyšuje o částku ve výši 166 152,00 Kč bez DPH na novou celkovou odměnu ve výši 835 152,00 Kč bez DPH.
1.2. V čl. 7 Odměna a platební podmínky Smlouvy se z důvodů výše uvedených mění odst. 7.1., který po změně zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

835 152,00 bez DPH

  175 381,92 DPH (21%)

 1 010 533,92 včetně DPH

(slovy:  jedenmiliondesettisícpětsettřicettři koruny české a devadesátdva haléře)
Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

765 152,00 Kč bez DPH

   160 681,92 Kč DPH (21 %)

    925 833,92 Kč včetně DPH

(slovy:  devětsetdvacetpěttisícosmsettřicettři koruny české a devadesátdva haléře).
a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiéry ve výši:







70 000,00Kč bez DPH







14 700,00 Kč DPH (21 %)







84 700,00 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesátčtyřitisícesedmset korun českých).
Takto sjednaná odměna v celkové výši bude fakturována dílčími fakturami takto:

	č. faktury
	termín vystavení a doručení do sídla příkazce
	částka vč. DPH
	termín splatnosti

	1.
	10. 6. 2021
	145 200,- 
	10. 07. 2021

	2.
	10. 9. 2021
	145 200,-
	10. 10. 2021

	3.
	10. 12. 2021
	145 200,-
	10. 01. 2022

	4.
	15. 3. 2022
	145 200,-
	15. 04. 2022

	5.
	15. 7. 2022
	143 990,-
	15. 08. 2022

	6.
	30. 11. 2022 
(výkon TDS a činnosti koordinátora BOZP v období 
od 25.07.2021 do 30.11.2022)
	201 043,92
	15. 12. 2022

	7.
	Předpoklad 10.01.2023
	  84 700,- 
	Předpoklad 10.02.2023


7.1.1 
Odměna dle odst. 7. 1. bude fakturována dílčími fakturami. 

7.1.2. 
5% ze sjednané odměny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků, po úplném dokončení díla a po jeho kolaudaci a po předání všech podkladů spojených s výkonem TDS příkazci. Přílohou konečné faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví příkazník. Bez uvedené přílohy je faktura neplatná.
7.1.3.    V případě, že bude činnost příkazníka za stavební část ukončena dříve, než vyplývá z Dodatku č. 2 této smlouvy, má příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané odměny v závislosti na počtu dní provedeného příslušného výkonu činností, tj. pouze po dobu výkonu činnosti na stavební část.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.4. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se příkazník předat příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
5.5. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
5.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5.8. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Příkazce obdrží 3 vyhotovení, příkazník obdrží 2 vyhotovení.

    Ve Fryštáku  dne   03. 08. 2022                                      
Ve Fryštáku dne 03. 08. 2022
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příkazce  příkazník  

 


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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