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 Dodatek smlouvy o dílo č.2 
 

 

1. Smluvní strany: 
     
1.1. Objednatel: 
 

Město Rychnov nad Kněžnou  
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136  
IČ:   00275336  
DIČ: CZ00275336 
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou 
č. účtu: 27-1240286399/0800 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: 
Ing. Jan Skořepa, starosta města  
telefon: xxx 
e-mail: xxx 
 (dále jen objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
 

MATEX HK s.r.o. 
sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
IČ:  25968807 
DIČ: CZ25968807 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C,  č. vl. 18080 
telefon: xxx 
bank. spojení: xxx číslo účtu: xxx 
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 
Martin Žítek, jednatel společnosti 
telefon xxx 
e-mail : xxx 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., 
v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo.   
 
 
2. Předmět díla: 
 
2.2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce: 
„Stavební úpravy kanalizace a vodovodu v hlavní komunikaci Lipovka (od komunikace I/14) 
směrem na Lokot - dodatečné a nové stavební práce II“ 
 
 
 



 2 

4. Cena díla a platební podmínky: 
 

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně: 

  

cena – vícepráce kanalizace 2. etapa: 

        Cena bez DPH:  342 343,54 Kč     

       DPH          71 892,14 Kč  

Cena celkem:     414 235,68 Kč    

 

cena – méně práce kanalizace 2. etapa: 

        Cena bez DPH:   350 000,00 Kč     

       DPH           73 500,00 Kč     

Cena celkem:      423 500,00 Kč    

 
cena – vícepráce vodovod 2. etapa: 

        Cena bez DPH:   340 833,40 Kč     

       DPH                      71 575,01 Kč   

Cena celkem:      412 408,41 Kč    

 

cena – méně práce vodovod 2. etapa: 

        Cena bez DPH:     57 884,00 Kč    

       DPH           12 155,64 Kč     

Cena celkem:        70 039,64 Kč   

             
            vedlejší rozpočtové náklady 2. etapa 

Cena bez DPH:     571 250,00 Kč    

       DPH           119 962,50 Kč     

Cena celkem:        691 212,50 Kč  
  

Cena celkem za 2. etapu: 

        Cena bez DPH:     6 808 950,94 Kč    

       DPH           1 429 879,70 Kč      

 Cena celkem:        8 238 830,64 Kč 
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Cena celkem za 1. etapu: 

        Cena bez DPH:     6 439 991,43 Kč    

       DPH           1 352 398,20 Kč      

 Cena celkem:        7 792 389,63 Kč 
 
 
 Cena celkem za dílo: 

Cena celkem bez DPH:   13 248 942,37 Kč 

DPH 21%        2 782 277,89 Kč   

 Cena celkem včetně DPH:   16 031 220,26 Kč 
 
 
 

 7.  Závěrečná ujednání: 
 
7.2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací.  
 

 7.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 13.6.2016, číslo usnesení 
276/2016 

 
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž 
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.  
 
Příloha: rozpočty víceprací a méněprací 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 15.6.2016  V Hradci Králové dne  15.6.2016   

 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
…………………………………….  ………………………………………… 
za Město Rychnov nad Kněžnou                   za MATEX HK s.r.o. 
Ing. Jan Skořepa - starosta města    p. Martin Žítek – jednatel 


