
Poskytováni energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav

Příloha č. 4: Předběžný harmonogram

Předpokládaný podpis smlouvy: 04.2022

Fáze I - Předběžné činnosti 04.2022-08.2022

Součástí fáze I jsou následující činnosti:

Ověření stavu využití budov a energií 

Vytvoření projektové dokumentace 

Proces schválení projektové dokumentace 

Přípravné práce, logistické zajištění realizace

Fáze II - Provedení základních opatření 08.2022 - 06.2023

Součásti fáze II jsou následující činnosti:

Dodávka a montáž úsporných opatření v oblasti hospodaření s teplem 

Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s elektrickou energií 

Instalace úsporných opatření v oblasti hospodaření s vodou 

Zahájení zkušebního provozu

Optimalizace nastavení systémů měření a regulace (MaR)

Předání a převzetí díla

Fáze III - Poskytování garancí 1.7.2023 -31.6.2033

Součástí fáze III jsou následující činnosti:

Poskytovaní garance ESCO za úspory 

Aplikace energetického managementu 

Splácení nákladů projektu

Výše je uvedený předběžný harmonogram dle požadavků zadavatele. Podrobný harmonogram 
realizace opatřeni v jednotlivých objektech bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a se 
zástupci jednotlivých objektů a bude modifikován dle termínu podpisu smlouvy, dle vývoje vydávání 
příslušných stavebních povolení (budou-li k realizaci úsporných opatření třeba) a dle potřeb provozu 
jednotlivých objektů.
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Předběžné činnosti

Verifikace

Stavební povoleni

Projektové dokumentace

Vyřízeni připojen! k DS

Ostatní
Provedení základních opatření

IRC
MaR

Osvětlení
FVE

Regulátor průtoku
ElektrointalaccZS r osvětlení

TGM chlazeni

VZTZS
R/S Sovadinova a ZS

KGJ

Začátek ooskytovánl garancí
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