
  číslo smlouvy objednatele: 1378-2021-525203/1 
  číslo smlouvy zhotovitele: 21.0092 

 
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

na zpracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Stříbrnice u Uherského 

Hradiště  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 

pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro 

Zlínský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské 

Hradiště a 

Ing. Romanem Hákem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 372 

E-mail: j.vavra1@spucr.cz, r.hak@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocart CZ a.s. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Purkyňova 653/143, 612 00 Brno, IČO: 25567179 zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u KS soudu v Brně oddíl B vložka 2989 

Zastoupená: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x, na základě plné moci 

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x 

Kontaktní údaje: 

Tel.: x x x x x x x x x x 
E-mail: x x x x x x x x x x 
ID datové schránky: 3v2d84r 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
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Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

DIČ: CZ25567179 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 2. 11. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 
„Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště“ (dále jen 
„JPÚ“) (dále jen „smlouva“). 

2. Na straně zhotovitele došlo k úpravě zastoupení tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto 
dodatku. 

3. Zhotovitel požádal o posun termínů plnění dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) 

a), 6.3.1 i) b) a 6.3.2. Důvodem je změna předběžného obvodu JPÚ a rozšíření o další 

pozemky z důvodu uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům, a s tím spojené 

nezbytné přípravné práce. Uvedené změny byly dohodnuty a odsouhlaseny Pobočkou 

Uherské Hradiště na kontrolním dni.    

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě 
termínů plnění díla: 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedených dílčích částí díla upravuje takto: 

6.2.4   Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 Termín ukončení: 15. 11. 2022 

 

6.2.5   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

 Termín ukončení: 15. 11. 2022 

 

6.2.8   Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 Termín ukončení: 15. 2. 2023 

 

6.3.1   Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 

 Termín ukončení: 15. 7. 2023 

 

6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy   

      Termín ukončení: 15. 7. 2023 

 

6.3.1 i) b)  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

      Termín ukončení: 15. 7. 2023 
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6.3.2.   Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1  

zákona 

 Termín ukončení: 15. 2. 2024 

II. 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 11. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne: 1. 9. 2022          
 
Za objednatele:  

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne: 31. 8. 2022 
     
Za zhotovitele: 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 
 

 

 

 

Geocart CZ a.s. 
x x x x x x x x x x 
na základě plné moci 
 

 
Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

 
Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy –  Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 3 000,00 15 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 3 000,00 3 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 26 3 500,00 91 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v 

trvalých porostech
ha 9 3 000,00 27 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 60 3 500,00 210 000,00 15.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 4 4 500,00 18 000,00 15.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 35 1 600,00 56 000,00 15.4.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 35 1 450,00 50 750,00 15.2.2023

470 750,00 15.2.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 35 3 200,00 112 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 10 800,00 8 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 25 800,00 20 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0 15 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0 100 000,00 0,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 500,00 4 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 500,00 4 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 4 500,00 4 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 35 3 500,00 122 500,00 15.2.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 7 000,00 14 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 10 500,00 10 500,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

15.2.20226.2.1

6.2.2

15.7.2023

15.3.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 5 000,00 5 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

315 500,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 35 2 000,00 70 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

70 000,00
xxxxx

470 750,00

315 500,00

70 000,00

856 250,00

179 812,50

1 036 062,50

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


