
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

Alle stavby, s. r. o.



DODATEK l\ 1

smlouvy o dílo č. 2022/0483/OI__ORIP, uzavřené dne 4. 5. 2022, 

na provedení prací na stavbě „Oprava fasády ZŠ Amálská 251T4 (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel;
adresa:
zastoupený:
IČ:
DÍČ:
bankovní spojení:
•y / w ic. učtu:
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat: 
(dále jen „Objednatel44)

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 
primátorem Mgr, Milanem Volfem
00234516
CZ00234516

lng. Přemysl Mužík, náměstek primátora

Zhotovitel: Alle stavby, s. r* o.

se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:

nám. Sítná 3106, 272 OJ Kladno
Zdeňkem Kordulem, jednatelem společnosti
04309928
CZ04309928

(dále jen „Zhotovitel44)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 Smlouvy o dílo:

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2020 smlouvu o dílo č. 2022/0483/OI_ORJP, jejímž 
předmětem je provedení díla s označením Oprava fasády ZŠ Amálská 2511 (dále jen 
„Smlouva44).

1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, 
sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. VI, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu 
podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. 1. Tento změnový 
list č. 1 je oddělenou přílohou Smlouvy. Změnový list č. 1 se týká víceprací a je nedílnou 
přílohou tohoto dodatku.

1.3. Změna ceny díla se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
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IL Cena díla

2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v či. I tohoto dodatku
sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čL VI., odst. 1 Smlouvy 
takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1 4 658.284,18 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1 + 796.523,86 Kč včetně DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č, l:

4.776,629,61 Kč bez DPH

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č« 1;

5.779,721,83 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel l (slovy: jeden) stejnopis 
smlouvy.

3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a 
účinná.

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

3.5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový' list č. 1

3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se 
všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého 
právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné 
ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek 
může být zveřejněn včetně jeho příloh.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů 
subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za 
Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané 
osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.
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Kladno dne: 30, 08, 2022 Kladno dne: 26. g. Z o 
Za zhotovitele 1

Alle stavby, s. r. o.Zdeněk Koi^g stavby, s.r.°
jednatel společn£s«oi Kiodno

DIČ: CZ04309928
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VERLAG
DASHÓFER

Změnový list rozpočtu

Název stavby:
Oprava oplechováni. nadstřešní části
Amálská a stěny tělocvičny

Objednatel: MMK IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: ZŠ Amálská 2511, Kladno Zhotovitel: Alle stavby s. r. a. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 16

JKSO; Zpracoval: Ing Stanislav Vrtílka Datum: 12.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 84 610,22 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 105 979,48 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 243 798,92' Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 162 628,88 Provozní vlivy 0,00
Dodávky 0r00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 1 422,66
ZRN celkem 598 440,16 DN celkem 0,00 NUS celkem 59 844,02

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 658 284,18
Základ 21% 658 284,18 DPH 21% 138 239,68 Celkem včetně DPH 796 523,86

Projektant 
TDI - LUKA CONSUUTjfiřtíWSÍlic

Jiráskova 139S, 2? 
DIČ: CZ0139,

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

odbor inv
272 52 Kil 

-14-
Datum, razítko a podpis

Zhotovitel Alle stavby, s.r.o.
Nám. SC|
272 0)

DIČ; CZ(

Datum, razítko a podp



VERLAG Stavební rozpočet - změnový list, vícepráce
Název stavby:

Druh stavby;

Lokalita

JKSO;

Oprava oplechování, nadstřešní Části Amálská a stěny tělocvičny

ZŠ Amálská 2511, Kladno

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby;

Zpracováno dne: 12 08.2022

Objednatel; MMK

Projektant;

Zhotovitel; Alle stavby s r o

Zpracoval; Ing. Stanislav Vrtílka

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) i Hmotnost (t) i Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot. | Celkem

0 všeobecné konstrukce a práce 38 484,61 54 647,39 93132,00 0,00

1 078389118ROO Provedeni nátěru při opravách, mři že na okna, oboustranné m2 "99,00 468,00 33 484,61 54 647,39 93 132,00 C.00 0,00 RTS I i 2022
31 Zdi podpěrné a volné 24 563,37 33 261,63 57 825,00 0,02

2 310235241RT2 Oprava prasklého zdivá tělocvičny, hourání, vyzdéni. zajištění kotev kompl kus 1,00 24 625,00 S 749,51 15 875,49 24 625,00 0.01 0.01 RTS I2022
3 762441113RT2 Oprava havariiního stavu atiky nad bočním vchodem komplet kus 1,00 33 200,0G 1581386 17 386,14 33 200.0C 0.01 0,01 RTS I / 2022

62 Úprava povrchů vnější 13 313,04 17 018,80 30 331,84 1,18

4 52211002QRA0 Oprava omítek stěn vnějších bnzolitových, nadstřešní část m2 28,00 210,68 778,41 5 120,63 5 399,04 0,04 1,15 RTS l / 2022

5 522412243ROO Nátěr stén vnějších, silikonový - nadsřešni část m2 28,00 704,47 11 137,84 8 587,32 19 725,16 0,00 0.02 RTS I i 2022

6 6010'4194R00 Kontaktní nátěr pod silikonové omítky, nadstřešní část m2 28,00 168,13 1 396,79 3 310,85 4 707,6Z 0.00 0,01 RTS I / 2022
764 Konstrukce klempířské 243 798.92 162 628,88 406 427,80 2,21

7 76422142QR0O O plechová ní říms Pz plechem rš 250 mm m 388,00 832,00 162 006,92 140 809,08 322 816,00 0,01 2,16 RTS I / 2022
8 764410440RT2 Oplechování parapetů z Hz plechu, rš 350 mm m 18,20 982,00 4192,92 13 679,48 17 872,40 0,00 0,02 RTS I / 2022

9 764252491ROO Demontáž a montáž žlabu z PZ m 11,00 316,00 137,00 3 289,00 3 476,00 0.00 0.00 RTS I / 2022
10 767422111 ROO Montáž oplechování atiky nad dílnami - zatékání asfaltu m 12,00 776,20 6 036,12 3 278,28 9 314,40 0,00 0,00 RTS I / 2022

11 7Q4552603R00 Výmčna svodů dešťové vody Pz 100mm m 5 00 742,00 2 649,00 1 061,00 3 710,00 0,00 0,01 RTS I / 2022
12 314268912R0O Komín - <otvení ke zdi soubor 1.00 1 949,00 1 436,96 512,04 1 949,00 0.01 0.01 RTS I / 2022
13 24636012 Lepidlo Berner kus 15,00 1 546,00 27 690,00 0,00 27 690,00 0.00 c.ci RTS I / 2022
14 5536015630 Spoiovacf materiál (cín, hmoždinky, pokličky, silikon) kus 1,00 19 600,00 19 600,00 0,00 19 600,00 0,00 0,00 RTS I/2C22

95 Různé dokončovací konstrukce 8 249,20 1 051,66 9 300,86 0,01
15 953941711R00 Dodání a osazeni držáků vlajek ve zdivu cihelném kus 2.00 4 650,43 8 249,20 1 051,60 9 300,86 0,00 0,01 RTS l / 2022

H01 Budovy občanské výstavby 0,00 1 422,66 1 422,66 0,00
16 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 3.50 406.01 0.00 1 422.66 1 422.66 0.00 0.00 RTS I / 2022


