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Položka

Stavební práce V.etapa - 4.NP - méněpráce -460 992

Stavební práce - škrábání, sádrová stěrka, štukování, vybourání a 

demontáž rozvaděče, zazdění niky etapa III
145 589

Stavební práce - škrábání, sádrová stěrka, štukování, vybourání a 

demontáž rozvaděče, zazdění niky etapa IV
81 599

Silnoproudá elektroinstalace III.etapa - 2.NP - méněpráce -21 241

Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (rozhlas, nouzové 

osvětlení, total stop, příprava pro napájení PC učeben)
66 980

Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (rozhlas, nouzové 

osvětlení, total stop, příprava pro napájení PC učeben)
26 676

Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (napojení stávajících 

obvodů PC učebny a fyziky)
5 648

Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (nové osvětlení 

učeben 1.05, 1.07 a 1.08 - nevyhovující stávající osvětlení - chybí 

v PD, demontáž 10ks stávajících svítidel z místností 1.05 a 

montáž do místností 1.12, 1.13, 2.01 a půdy)

79 411

Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (nové osvětlení v 

místnostech 1.06 a 1-09 - nevyhovující stávající osvětlení)
61 704

Elektroinstalace III.etapa - 2.NP - vícepráce (připojení 

stávajících průtokových ohřívačů)
1 712

Silnoproudá elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - méněpráce -20 557

Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (napojení stávajících 

obvodů PC učebny)
4 565

Elektroinstalace IV.etapa - 3.NP - vícepráce (nové osvětlení v 

místnosti 2.04 - nevyhovující stávající osvětlení)
11 345

Elektroinstalace IV.etapa- 3.NP - vícepráce (připojení stávajících 

průtokových ohřívačů)
1 949

Elektroinstalace - vícepráce (elektroinstalace na půdách 

neuvedených v PD - rozvody osvětlení, zásuvkové rozvody, přívod 

pro technologii Tlapnet, výměna 1ks stávajícího svítidla, montáž 

5ks nových svítidel)

24 908

Přípojka elektro 63 278

Silnoporudá elektroinstalace V.etapa - 4.NP - méněpráce -228 133

Slaboproudá elektroinstalace V.etapa - 4.NP - méněpráce -80 235

Celkem bez DPH -235 794 Kč

DPH 21% -49 517 Kč

Celkem s DPH -285 311 Kč

Rekapitulace víceprací a méněprací

Akce: ZŠ Jiráskova - II.etapa


