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Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o dílo na výstavbu „novostavba mateřské školy“ ze dne 07.10.2019  

  

  

mezi  

  

  

Městem Semily 

  

(objednatelem)  

  

a  

 

Společností „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“  

  

(zhotovitelem)  

  

  

  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  

  

Město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ: 00 276 111, zastoupeno Bc. Lena Mlejnková, 

starostka města („objednatel“)  
  

a  

 

Společnost „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – 

Prosek, zastoupená Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva Vedoucího 

společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné moci („zhotovitel“) 

  

Vedoucí společník: 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 284 02 758, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, 
zastoupena Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva   

  

Společník: 

MBQ s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 242 47 677, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197049, zastoupena Filipem Balatkou, 

jednatelem společnosti 

  

uzavřely tento  

 

Dodatek č. 4  

ke Smlouvě o dílo na výstavbu „novostavba mateřské školy“ ze dne 07.10.2019  

(dále jen „Dodatek č. 4“) 
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I.   
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla 
„Novostavba mateřské školy“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“). Dne 
14.05.2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy, dne 23.06.2021 dodatek č. 2 Smlouvy 
a dne 12.10.2021 dodatek č. 3 Smlouvy (dodatek č. 1 Smlouvy, dodatek č. 2 Smlouvy a dodatek 
č. 3 Smlouvy společně jako „Dodatky“). 

2. Popis situace 

a) V průběhu předpřejímky byly zjištěny závady, při jejichž odstranění by mohlo dojít 
k poškození dalších částí díla a které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla: 

i. menší okopové plechy dveří (pozice D 14, 20, 21, 22 – celkem 5  ks) – výška 
okopových  plechů u dveří dle PD je 300 mm, ve skutečnosti 200 mm,  

ii. místně poškrábaná dřevěná podlaha, lokální poškození a nevhodný dořez pásu u 
rohože a u stěny v místnosti č. 2, místně poškozená podlaha v místnosti č.3, 
místně poškozená podlaha a provedení nášlapné vrstvy na poklopu revizní 
šachty kanalizace v místnosti č. 11, , místně poškozená podlaha v místnosti č. 13, 
místně poškozená podlaha a nedokonalé spoje pásů nášlapné vrstvy v místnosti 
č. 14,  viditelné boule pod nášlapnou vrstvou a místně poškozená podlaha 
v místnosti č. 22, místně poškozená a nerovná podlaha, provedení spojů pásů 
v místnosti č. 23, místně nerovná podlaha, provedení spojů pásů v místnosti 
24.1, místně poškozená podlaha v místnosti č. 27.1 – 27.6, vložený klín pásu 
nášlapné vrstvy u posuvných dveří D22 v místnosti č. 27.1, 

iii. nerovnost keramického obkladu – místnost č. 27.6. (plocha o rozměru 1,2 m * 
0,6 m), provedení rohových a ukončovacích lišt obkladu v místnosti č. 26.1 – 
26.5 a 27.6, 

iv. nerovnosti SDK  na WC pro personál – místnost č. 11 a místnost č. 13, 

v. osazení šachty ve vjezdu – není v niveletě s betonovou plochou. 

b) Jelikož není účelné, aby objednatel trval na odstranění závad (vad) uvedených výše pod 
písm. a), podle čl. 11 podčl. 11.3 odst. 11.3.11 Smlouvy objednatel nepožaduje po 
zhotoviteli odstranění  uvedených vad a nedodělků, a požaduje slevu z Ceny díla za 
jednotlivé vady takto: 

i. za vadu dle odst. 2 písm. a) bod i. výše slevu 6.000 Kč, 

ii. za vadu dle odst. 2 písm. a) bod ii. výše slevu 100.000 Kč, 

iii. za vadu dle odst. 2 písm. a) bod iii. výše slevu 5.000 Kč, 

iv. za vadu dle odst. 2 písm. a) bod iv. výše slevu 2.000 Kč, 

v. za vadu dle odst. 2 písm. a) bod v. výše slevu 3.000 Kč. 

c) Zhotovitel s výší slevy uvedené výše pod písm. b) souhlasí. 

d) V průběhu provádění díla zhotovitel žádal objednatele, s odkazem na čl. 6 podčl. 6.7 
Smlouvy, o poskytování nezbytné součinnosti. Objednatel tuto nezbytnou součinnost 
zhotoviteli poskytoval, avšak v několika případech, jejichž úplný výčet je uveden níže 
v tomto ustanovení, mělo poskytnutí nezbytné součinnosti v době delší než 10 dní, čímž 
se objednatel dostal do prodlení s poskytnutím součinnosti, vliv na schopnost 
zhotovitele provést dílo ve sjednaných lhůtách, a toto je tak, v souladu s čl. 4 podčl. 4.6 
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bodem 4.6.4 Smlouvy, důvodem k prodloužení Termínu dokončení díla. Případy 
poskytnutí nezbytné součinnosti, jež mají vliv na Termín dokončení díla, jsou následující: 

i. dne 29.09.2021 vyrozuměl zhotovitel objednatele o připravenosti díla ke 
kolaudaci, jejímuž zahájení však brání neprovedení dodávek a prací (zejména 
dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně) zajišťovaných 
objednatelem a dále absence pravomocného rozhodnutí, jímž by byla povolena 
změna stavby (díla) před jejím dokončením. Jelikož ve vyrozumění zhotovitele 
nebyla uvedena lhůta delší, běžela v souladu s čl. 6 podčl. 6.7 Smlouvy 
objednateli 10denní lhůta k poskytnutí součinnosti. Dne 04.03.2022 objednatel 
vyrozuměl zhotovitele, že dodávka a montáž technologického a vnitřního 
vybavení kuchyně byla provedena dne 21.02.2022 a rozhodnutí, jímž byla 
povolena změna stavby před jejím dokončením, nabylo právní moci dne 
02.03.2022. Tímto tedy objednatel považuje zhotovitelem žádanou nezbytnou 
součinnost za poskytnutou. V souvislosti s poskytnutím této nezbytné 
součinnosti byl zhotovitel omezen v provádění díla v období od 10.10.2021 do 
04.03.2022, tj. v délce 145 dní; 

ii. dne 28.03.2022, 05.04.2022 a následně i dne 22.04.2022 vyrozuměl zhotovitel 
objednatele, že z kontrolní prohlídky stavby, uskutečněné dne 28.03.2022 za 
účelem vydání souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru 
s užíváním stavby, vyplynulo, že je nezbytné zpracovat dodatek (č. 3) požárně 
bezpečnostního řešení, do nějž budou zaneseny Hasičským záchranným sborem 
vznesené připomínky, blíže specifikované v písemném vyrozumění zhotovitele 
ze dne 28.03.2022. Zhotovitel tak požádal objednatele o poskytnutí nezbytné 
součinnosti, spočívající v zajištění vydání dodatku požárně bezpečnostního 
řešení. Jelikož ve vyrozumění zhotovitele nebyla uvedena lhůta delší, běžela 
v souladu s čl. 6 podčl. 6.7 Smlouvy objednateli 10denní lhůta k poskytnutí 
součinnosti. Dodatek (č. 3) požárně bezpečnostního řešení byl vydán dne 
27.04.2022. V souvislosti s poskytnutím této nezbytné součinnosti byl zhotovitel 
omezen v provádění díla v období od 08.04.2022 do 27.04.2022, tj. v délce 19 
dní; 

iii. změnový list č. 41, jehož předmětem je změna připojení rozvodů veřejného 
osvětlení, typu svítidel a dále narovnání skutečných výměr oproti výkazu výměr. 
Smluvní strany ve změnovém listu shodně potvrdily, že provedení uvedených 
změn díla má vliv jak na Harmonogram výstavby, tak i Termín dokončení díla, 
jelikož požadavek na změnu díla byl vznesen v době, kdy s ohledem na stav 
provádění díla byla narušena kritická cesta dle Smluvního harmonogramu. Vliv 
této změny na Termín dokončení díla činí 14 dní; 

iv. změnový list č. 44, jehož předmětem je demontáž izolace z potrubí v 
místnostech 23.1 a 1.1 a s tím spojené práce nutné k začištění původně 
zakrytých otvorů a nutnost nových výmaleb. Smluvní strany ve změnovém listu 
shodně potvrdily, že provedení uvedených změn díla má vliv jak na 
Harmonogram výstavby, tak i Termín dokončení díla, jelikož požadavek na 
změnu díla byl vznesen v době, kdy s ohledem na stav provádění díla byla 
narušena kritická cesta dle Smluvního harmonogramu. Vliv této změny na 
Termín dokončení díla činí 4 dny; 

v. změnový list č. 46, jehož předmětem je doplnění množství topných kabelů k 
potrubí od jednotek technologií na střeše objektu a dále doplnění uzemnění 
hromosvodem ocelových konstrukcí kolem jednotek na střeše objektu. Smluvní 
strany ve změnovém listu shodně potvrdily, že provedení uvedených změn díla 
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má vliv jak na Harmonogram výstavby, tak i Termín dokončení díla, jelikož 
požadavek na změnu díla byl vznesen v době, kdy s ohledem na stav provádění 
díla byla narušena kritická cesta dle Smluvního harmonogramu. Vliv této změny 
na Termín dokončení díla činí 23 dny; 

vi. změnový list č. 47, jehož předmětem je narovnání skutečné výměry kaučukové 
krytiny a skutečného prořezu s ohledem na požadovaný způsob pokládky. 
Smluvní strany ve změnovém listu shodně potvrdily, že provedení uvedených 
změn díla má vliv jak na Harmonogram výstavby, tak i Termín dokončení díla, 
jelikož požadavek na změnu díla byl vznesen v době, kdy s ohledem na stav 
provádění díla byla narušena kritická cesta dle Smluvního harmonogramu. Vliv 
této změny na Termín dokončení díla činí 14 dní; 

vii. změnový list č. 51, jehož předmětem je výměna poklopu kanalizační šachty za 
jiný typ poklopu, doplnění držáků toaletního papíru na madla pro imobilní dle 
požadavku NIPI pro vydání kolaudačního souhlasu, odpojení části screenových 
rolet pro zajištění úniku únikovými východy, výměna elektrozámku vchodových 
dveří dle požadavku Hasičského záchranného sboru a dále doplnění grafického 
značení únikových cest. Smluvní strany ve změnovém listu shodně potvrdily, že 
provedení uvedených změn díla má vliv jak na Harmonogram výstavby, tak i 
Termín dokončení díla, jelikož požadavek na změnu díla byl vznesen v době, kdy 
s ohledem na stav provádění díla byla narušena kritická cesta dle Smluvního 
harmonogramu. Vliv této změny na Termín dokončení díla činí 4 dny. 

 

e) S odkazem na ust. čl. 4 odst. 4.3 bodů 4.3.2 a 4.3.3 ve spojení s ust. odst. 4.6 bodu 4.6.4 
Smlouvy, ve znění Dodatků, a pro vyloučení veškeré pochybnosti činí smluvní strany 
nesporným, že důvody popsané v ustanovení písm. d) tohoto odstavce Dodatku č. 4 mají 
vliv na Termín dokončení díla takto: 

i. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu i. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 145 dní, 

ii. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu ii. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 19 dní, 

iii. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu iii. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 14 dní, 

iv. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu iv. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 4 dny, 

v. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu v. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 23 dní, 

vi. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu vi. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 14 dní, 

vii. z důvodu popsaného v ust. odst. 2 písm. d) bodu vii. tohoto odstavce se Termín 
dokončení díla prodlužuje o 4 dny; 

ve svém souhrnu se tak Termín dokončení díla prodlužuje o 223 dní. 

3. Dodatek č. 4 se uzavírá za účelem změny Termínu dokončení díla uvedeného v čl. 4 odst. 4.2 
Smlouvy, ve znění Dodatků, a změny Ceny díla uvedené v čl. 5 podčl. 5.1 odst. 5.1.1 Smlouvy, ve 
znění Dodatků. 
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II.  
Změnové ustanovení 

 

1. Termín dokončení díla se tímto dodatkem prodlužuje o 7 měsíců, 1 týden a 6 dní  
(223 dní) a ustanovení čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, ve znění Dodatků, tedy nově zní: 
 
„4.2 Termín dokončení díla 

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve 

lhůtě 26 měsíců, 3 týdnů a 6 dnů od termínu zahájení Díla.  

Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků 
způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) vč. vydaných 
kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí 
úspěšné předání Díla Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. 
(mimo jiné) dokladů prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární 
odolnost, únosnost atd.), dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení 
(tlakové zkoušky, revize atd.), dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření 
skutečného provedení a geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.“ 

 
2. Cena Díla uvedená v čl. 5 podčl. 5.1 odst. 5.1.1 Smlouvy, ve výši dle uzavřených dodatků ke 

Smlouvě, vč. Změnových listů, se v souvislosti s uplatněním slevy z Ceny díla za vady, u nichž 
Objednatel nepožaduje jejich odstranění, snižuje o 116.000,- Kč bez DPH, tj. o 140.360,- Kč vč. 
DPH, a tato tak činí 80.577.931,- Kč bez DPH. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena. 

 

III.  

Platnost a účinnost Dodatku č. 4, zveřejnění Dodatku č. 4 

1. Tento Dodatek č. 4 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Dodatek č. 4 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

3. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 4 objednatelem v Registru 
smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před 
tímto dnem. 

4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany.  Tato Dodatek č. 4 je platný a účinný dnem podpisu 
oběma stranami této smlouvy. 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy. 



Strana 6 z 6  

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

    
 
Schvalovací doložka: 
Tento Dodatek č. 4 schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 22.08.2022 usnesením 
č. 220822/RM/488. 

 

 

Objednatel:    

 
Jméno: Bc. Lena Mlejnková 
Funkce: starostka města  
Datum:  31.08.2022 
 

  

    

Zhotovitel:    

 

Jméno: Ing. Radek Mrázek, MBA 

Funkce: místopředseda představenstva Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,  

na základě plné moci   

Datum: 26.08.2022   

   

  

 

Dušan Mráz 

Funkce: jednatel společníka  MBQ, s.r.o. 

Datum: 30.08.2022 

 

 

 

Filip Balatka 

Funkce: jednatel  společníka MBQ, s.r.o. 

Datum: 30.08.2022 


